FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-09	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 3 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1533-2018 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-SGI-009-2018 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. GRUPO 5

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad de Bosa (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1558 de 2018 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 24 meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 46.837.032.746,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 900.139.110-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) HUGO ALEJANDRO MORALES MONTAÑA (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**PLAZO**	N/A
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	N/A
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORE PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 46.837.032.746,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	
SUSPENSIÓN ACTUAL:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	30/07/2019	**No. DIAS**	2
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**No. DIAS**	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN 1 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2019 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 1 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2021 (Año)

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-09	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 3 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

Las partes representadas por: MARÍA FERNANDA VIDAL ORTÍZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

apoderada del representante legal del contratista; ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal (s) de la interventoría; y HUGO ALEJANDRO MORALES MONTAÑA
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo a las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) del N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACIÓN IDU
DIRECTOR	DE OBRA	25,00%	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CALDERON	25202-52749	20193360052951
RESIDENTE	DE OBRA	25,00%	HAROLD GUILLERMO ROBAYO SANABRIA	25202-77754	20193360052951
ESPECIALISTA	SST	80,00%	LUZ STELLA CLAVIJO RODRIGUEZ	5578 de 13/06/2009	20193360052951
RESIDENTE	SOCIAL	100,00%	ALEJANDRA MAZORRA	53,905,514 codigo 111305312-R	20193360336001
ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICA, GAS TELEFONO Y FIBRA OPTICA	REDES ELECTRICA, GAS TELEFONO Y FIBRA OPTICA	25,00%	LUIS HERNANDO PINTO LEÓN	CN205-46840	20193360221341
ESPECIALISTA AMBIENTAL	AMBIENTAL	80,00%	MAGDA BIBIANA JOYA MORA	25260-099250 CND	20193360221341
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	PAVIMENTOS	100,00%	AGNES CHÁVEZ NARVÁEZ	25202-085730 CND	20193360221341
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	DISEÑO GEOMETRICO	25,00%	ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON	25202-74200	20193360314281
INGENIERO DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	COSTOS Y PRESUPUESTOS	25,00%	DALIA BARROS SERRANO	25202-70056	20193360221341

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Asistente Social	INGRID LIZETH VANEGAS MONCADA
Topógrafo Inspector	JAIRO CRUZ SIERRA
Auxiliar de Ingeniería	JHON FREDDY CONTRERAS ÁVILA

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-09	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 3 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo a las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

un (1) días del mes de Agosto de 2019

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) MARÍA FERNANDA VIDAL ORTÍZ
Apoderada del Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)

(Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)

(Nombre) OSCAR EMILIO HERNÁNDEZ CÓRDOBA
Profesional Apoyo a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
Subdirector Técnico de Ejecucion del Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) HUGO ALEJANDRO MORALES MONTAÑA
Director Técnico de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS
Subdirector General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General de Infraestructura, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual.
1ra copia : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
2da copia : Interventor.
3ra copia: : Contratista.
4ta copia: : Dependencia responsable del contrato.