SENA	Versión: 03
	Código: GIL-F-074

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		ACTA DE NOVEDAD N°	1
FECHA:	4/09/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA
COD REGIONAL:	81	REGIONAL	ARAUCA
CENTRO DE COSTO:	101081		
COD CENTRO DE COSTO:	DIRECCIÓN REGIONAL ARAUCA		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.7956793	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	9/06/2025
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	CO1.CTRMOD.19708448	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	24/07/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	JOTA LLANOS SAS		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900551437		
FECHA DE VENCIMIENTO:	4/09/2025		

OBJETO:	Compra de uniformes deportivos y vestuarios para los funcionarios que representarán la Regional Arauca en los encuentros deportivos zonales, nacionales y encuentro cultural a realizarse durante la vigencia 2025

Describa de manera clara la novedad: El contratista mediante correo electrónico y oficio anexo del día 17 de julio de 2025 solicita una ampliación del plazo de ejecución del contrato de un mes y 10 días. En argumento precisa … *"Factores logísticos y de disponibilidad de insumos en la cadena de producción, propios del sector textil, que han generado ajustes en los tiempos de fabricación, sin que medie negligencia por parte del contratista" y "Demoras en la consolidación y validación de información esencial como tallas, modelos y requerimientos particulares, lo cual es indispensable para iniciar el proceso de confección de los uniformes esto es un procedimiento de normal desarrollo de la naturaleza del presente contrato de referencia por lo que repercuta en tiempo..."*. Por anterior, la supervisora del contrato en mención solicita modificar la fecha de terminación del contrato en mención en aras de poder cumplir con el objeto del contrato, plazo que estipula se amplíe a un mes y diez días (una vez ajustada la fecha de terminación a 25 de julio de 2025) el plazo a conceder seria del 26 de julio al 4 de septiembre de 2025.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	0

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	YOLI ZOVEIDA GOMEZ GUZMAN		
N° DE IDENTIFICACIÓN	68.291.725		
CORREO INSTITUCIONAL	yzgomezg@sena.edu.co		
CARGO	Profesional G02 de Talento Humano	N° DE CONTACTO	3102768921