				04-18 DE MAYO/2026	11-25 DE MAYO DE 2026	15 MAYO AL 31 DE MAYO
Barrio a intervenir	Tipo de proceso	Cantidad de procesos	Etapa	ESTUDIO DE TITULOS CERTIFICADOS DE USO DE SUELO Y RIESGOS IMPUESTO PREDIAL PAZ Y SALVO. Y GENERAR INFOGRAFIA PROCESO DEFINIR BARRIOS A INTERVENIR	DIALOGO SOCIAL (REINICIO DEL PROGRAMA) LIDERES Y PRESIDENTES DE JAC	CARACTERIZACIONES Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS
BARRIOS DISPERSOS	Cesión gratuita o enajenaciones directas o incorporación de baldíos	130	Actuaciones, fechas y responsables	ESTUDIO DE TITULOS CERTIFICADOS DE USO DE SUELO Y RIESGOS, DEFINIR LO DEL IMPUESTO PREDIAL PAZ Y SALVO. ABOGADO CONTRATISTA	REUNION EN LA ALCALDÍA PRESENCIAL CON PRESIDENTE DE JAC EQUIPO CONTRATISTA	JORNADAS EN CAMPO, PARA ADELANTAR ATENCIÓN A ASPIRANTES PARA DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO DE SOLICITUD Y RECIBO DE DOCUMENTOS EQUIPO CONTRATISTA
Total	Total	130				

CRONOGRAMA DE TRABAJO ARAUCA - BARRIOS DISPERSOS

01 DE JUNIO A 20 DE JUNIO	20 DE MAYO A 30 DE JUNIO	21-25 DE JUNIO	26-30 DE JUNIO	01 AL 25 DE JULIO	18 JULIO AL 05 AGOSTO
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES Y REVISIÓN DE REQUISITOS	TOPOGRAFIA, INFORME Y REDACCIÓN DE LINDEROS	CRUCE DE INFORMACIÓN MVCT Y SNR	RESPUESTA DE MVCT/SNR	COMUNICACIONES A TERCEROS	PROYECTAR RESOLUCIONES Y FIRMAS
EXPEDIENTES CONFORMADOS TABLA DE EXCEL CON LOS DATOS EQUIPO CONTRATISTA	VISITAS DE TOPOGRAFIA, INFORME Y LINDEROS EN WORD EQUIPO CONTRATISTA MINISTERIO DE VIVIENDA	ENVIAR LISTADO DE ASPIRANTES A CRUCE A FONVIVIENDA Y SNR ABOGADO CONTRATISTA	RESPUESTA NIVEL CENTRAL MINVIVIENDA SNR	HACER COMUNICACIONES DE TERCEROS CON LA RESPUESTA DEL CRUCE TOMAR VISTOS BUENOS Y FIRMAS 10 DÍAS HABILES POR LEY (PAGINA DE LA ALCALDÍA, AVISO EN CARTELERA Y REDES SOCIALES DE LA ALCALDÍA) ABOGADO CONTRATISTA	ACTOS ADMINISTRATIVOS APROXIMADAMENTE. PROYECTAR, TOMAR VISTOS BUENOS Y FIRMAS ABOGADO CONTRATISTA

06 AL 15 DE AGOSTO	16 AL 25 DE AGOSTO	25 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE	15-30 SEPTIEMBRE	01 OCT AL 30 DE NOV
NOTIFICAR, CONSTANCIA DE EJECUTORIA (JORNADA EN CAMPO). INSTRUCTIVO RENTAS	CERTIFICACIONES DE RENTA Y RADICACIÓN EN REGISTRO	CALIFICACIÓN Y REGISTRO EN LA ORIP	ORGANIZAR TITULOS, PLANO Y FMI	JORNADA ENTREGA DE TITULOS INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN
JORNADA PARA ACTAS DE NOTIFICACIÓN DILIGENCIADAS Y RENUNCIAS A TÉRMINOS Constancia de ejecutoria EQUIPO CONTRATISTA Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN	EQUIPO CONTRATISTA	OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS	EN FISICO, Y LUEGO DIGITAL EQUIPO CONTRATISTA	INFORMES, ANEXOS, ACTA DE RECIBO LIQUIDACIÓN EQUIPO CONTRATISTA