CONSORCIO
MALLAVIAL LUCIA

CS-MVL-FDLSC-INTV-1144-2024-077-2025

Bogotá D.C., mayo 20 de 2025

Señores
CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL
Atn., Ing. JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
Representante legal

REFERENCIA: CONTRATO N° FDLSC-INTV-1144-2024 – "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, CON FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE".

Asunto: **Respuesta comunicado CJ1-SC-1136-071 Entrega ajuste de diseño de pavimento – PROGRAMACIÓN DE OBRA**

Cordial saludo,

De conformidad a lo remitido en el comunicado del asunto, por medio del presente, se da aprobación a la programación de general del proyecto, tomando como inicio de obra el día 26 de mayo de. Se solicita cordialmente la entrega de la programación particular em Project de los CIVs a iniciar en la fecha mencionada anteriormente, en donde se pueda evidenciar la relación de las actividades, costos y tiempos de ejecución.

Sin otro particular, cualquier duda con gusto será atendida.

Cordialmente,



ANA ISABEL HENDE CARREÑO
C.C. 52.581.77
Celular: 3017763019
Representante Legal
Consorcio Mallavial Lucia