EMTEL	INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO Proceso: GESTIÓN JURÍDICA	Código:FR.13.CO Versión: 02 Fecha: 29/05/2019 Pagina 1 de 1

Acta de pago parcial	**X**	**Acta de pago final**	
Nombre de Contratista	**INTER MILLENIUN S.A.S**		
No. CC. o NIT.	830.049.538-3	**Número y fecha del Contrato**	EMTEL-CAU-ITCD- 097 del 16 de Sept. de 2025
Fecha de suscripción del contrato	16/09/2025	**Fecha acta de inicio**	18/09/2025
Plazo de contrato	El plazo contrato se establece hasta (31) treinta y uno de agosto de 2026 a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	**No. acta de pago**	1
Comprendido Desde	18/09/2025	**Hasta**	03/10/2025
Objeto:	El contratista se obliga a prestar el servicio de renovación de suscripción de licencias del software VMWARE VSHERE ESTANDAR PARA MAXIMO 72 CORES, en el marco de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 20171800005487 de 2017, suscrito entre Municipio de Popayán y EMTEL S.A E.S.P.		
Valor del Contrato Principal	$ 5.834.300	**Valor de la Adición**	N/A
No. CDP	891 del 23-07-2025.	**No. CDP**	N/A
No. RCDP	888 del 24-07-2025	**No. RCDP**	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS PESOS M/CTE. ($28.467.180,oo) IVA Incluido.		
FORMA DE PAGO	EMTEL S.A. E.S.P. pagará a El Contratista el valor del contrato de la siguiente manera: i) 100% valor del contrato, posterior a la entrega de las licencias por parte de EL CONTRATITSTA, en un solo pago dentro de los 30 días siguientes a la presentación y aprobación de la factura correspondiente y previa certificación de recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes contratados por parte del supervisor del contrato.		

GARANTIAS			
Empresa aseguradora		**No. Póliza:**	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CBC-100070227	
Anexo No.	0	**Vigencia de la Póliza:**	16-09-2025 AL 01-03-2027
Fecha de Aprobación de pólizas:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

MODIFICACIONES, ADICIONES, OTROSI, SUSPENSIÓN, REINICIO			
Fecha de modificación 1	N/A	**Fecha de modificación 2**	N/A
Fecha Acta de Suspensión	N/A	**Acta de Reinicio**	N/A

CUADRO BALANCE

CONCEPTO		VALOR	EJECUTADO	AMORTIZACIÓN AL	SALDO POR EJECUTAR
Contratado:		**$ 28.467.180**			
Certificación	1		$ 9.489.060		$ 18.978.120
Total		**$ 28.467.180**	**$ 9.489.060**	**$ 0**	**$ 18.978.120**

SEGURIDAD SOCIAL			
Paga Empresa	☐ Si	**Valor a Descontar**	N/A
Paga Contratista	☑ Si	**Numero de Planilla**	9492900487

LIQUIDACIÓN	
Valor Autorizado para pago:	$ 9.489.060
Valor Autorizado para pago (letras)	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M/CTE ($9.489.060,oo) INCLUIDO IVA

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS/ANEXOS EVIDENCIAS

003965

EMTEL S.A. E.S.P.
ARCHIVO CENTRAL
Hora: 10:00
Fecha: 06 OCT 2025
Recibido por:

EL CONTRATISTA deberá prestar los servicios de renovación de las licencias VMWare Vshere Estándar durante el plazo de ejecución del contrato	El Cotratista entrega la renovación de licencias de VMWare Vsphere Estándar con numero de parte P/N: VCF-VSP-STD-8, activadas y operativas hasta el 31 de agosto de 2026, en el portal del fabricante BRADCOM conforme a lo evidenciado en el informe de Avance 01 del 02 de Octubre de 2025.	Se anexa informe de Actividades donde se evidencia la entrega de la Renovación de Licencias de VMWare Vsphere Estandar del 02 de Octubre de 2025.
La Licencia de renovación de WMWare Vshere Estándar, deberá ser para máximo 72 cores y deberá incluir los servicios de soporte técnico para la actualización de versión y parches a la última versión disponible durante la vigencia del contrato.	Se realizó 1 sección de acompañamiento por acceso remoto a tráves del aplicativo Microsoft Teams como soporte técnico para la habilitación de las licencias de VMWare VShepere Estandar en el portal del fabricante Broadcom, donde se evidencia el limite de los 72 cores que cubre la licencia, y se aclaran dudas para la instalacion y puesta en funcionamiento de las licencias sobre los equipos servidores asignados al cliente final Transito Municipal por parte de EMTEL S.A. E.S.P.	Se anexa evidencias de la actividad de acompañamiento en el informe de actividades de entrega de la consola de administración de las licencias del software VMware del 02 de Octubre de 2025.
EL CONTRATISTA deberá contar con al menos una Certificación o reconocimiento del proveedor y/o fabricante del software VMWare Vshere, donde se indique la experiencia de prestación del servicio de suscripción de licenciamiento VMWare.	El contratista anexa certifación del proveedor de fecha 19 de septiembre de 2025 al informe de actividades donde se evidencia el cumplimiento de esta obligación.	Anexo informe de actividades del 02 de Octubre de 2025
EL CONTRATISTA, deberá prestar los servicios de soporte técnico para la actualización de versión y parches a la última versión disponible durante la vigencia del contrato directamente de fábrica y cuando aplique.	Se realizó esta actividad de capacitación a nivel de transferencia de conocimiento por parte del contratista al grupo Plataformas EMTEL, para la activación de las licencias de VMWare sobre el portal web del fabricante Broadcom, y las consideraciones para la instalación de las sobre los servidores de EMTEL S.A E.S.P.	Anexo informe de actividades del 02 de Octubre de 2025
EL CONTRATISTA deberá mantener dentro de la duración del contrato el precio ofertado.	Se prestará este servicio por parte del Contratista hasta el 31 de agosto de 2026 que dura la suscripción de este servicio, menteniendo los precios ofertados en su propuesta, conforme a las clausulas y garantías pactadas en el contrato EMTEL-CAU-ITCD- 097 del 16 de septiembre de 2025	N/A
Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato.	N/A	N/A

INFORME SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Conforme a lo establecido en el contrato, las normas vigentes y los valores correspondientes al tiempo de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO del contrato EMTEL-CAU-ITCD- 097 del 16 de septiembre de 2025, se informa que, revisada la documentación del contrato entregada por el área Juridica de la Empresa para el desarrollo de la supervisión del contrato, el Contratista INTER MILLENIUM S.A.S. remitió toda la documentación de legalización del contrato en los terminos y tiempos establecidos, entregó el informe de Avance No. 1 de fecha 2 de octubre de 2025, junto con los soportes necesarios para el tramite de la presente certificación de pago y por consiguiente la Supervisión certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con los requisitos necesarios para realizar el tramite del pago de la primerad cuota del valor del contrato, incluido IVA, conforme a lo descrito en la cláusula cuarta del citado contrato, según lo descrito en el presente documento.

EMTEL mi empresa	**INFORME DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO** **Proceso: GESTIÓN JURÍDICA**	Código:FR.13.CO Versión: 02 Fecha: 29/05/2019 Pagina 1 de 1

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

La Supervisión certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con los requisitos necesarios para la aprobación del primer pago del valor del contrato, incluido IVA, dentro del periodo comprendido en el contrato EMTEL-CAU-ITCD- 097 del 16 de septiembre de 2025, cumpliendo con la legalización del contrato, entrega del informe de actividades de ejecución del contrato, el pago de seguridad social y/o parafiscales, y entrega de la renovación de licencias de VMWare en la consola de administración del fabricante BROADCOM, que se anexa a la presente acta, por lo que se autoriza el pago respectivo pactado en el contrato.

OBSERVACIÓN

N/A

DOCUMENTOS ANEXOS	FACTURA, PLANILLA DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, RUT, CERTIFICACION BANCARIA.
NOMBRES DE LA SUPERVISIÓN	RUBEN DARIO CAMAYO MEDINA
CONSTANCIA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	

Dado en Popayán a los 3/10/2025

FIRMA SUPERVISOR	**FIRMA DEL CONTRATISTA**