	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-AMCN-028 Versión: 10 Fecha: 29-12-2023

Contrato N°:	CONSOL SI 001 2026		
Fecha de suscripción	28 DE ENERO DE 2026		
Objeto del contrato CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCIARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO A LA VEREDA DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA			
Contratante	Municipio de Santa Rosa de Osos		
Contratista	JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTAÑITA	NIT	800.214.024-8
Supervisor:	NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ, Secretaría de Infraestructura		

Valor inicial del contrato: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($35.000.000), ESTE VALOR ESTÁ EXENTO DE IVA
Plazo inicial del contrato: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, contados a partir de la firma del acta de inicio.
Acta de inicio: 5 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Terminación: 19 DE MARZO DE 2026

HECHOS

1. Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTAÑITA, se celebró el Contrato No CONSOL SI 001 DE 2026 del 28 enero de 2026, cuyo objeto es: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCIARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO A LA VEREDA DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

2. Que el contrato fue avalado presupuestalmente mediante las Disponibilidades Presupuestales N.º 00104 de 5 de enero de 2026, CDP 359 del 9 de marzo de 2026 y el Registro Presupuestal N.º 00234 de 28 de enero de 2026, 509 del 18 de marzo de 2026. Fue publicado el 28 de enero de 2026 en la página de Adquisiciones estatal SECOP, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3. Que de acuerdo con el Acta de Inicio. El plazo se estableció a partir de la fecha del acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 05 de febrero de 2026, quedando como fecha de terminación el 19 de marzo de 2026.

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición
01	18 DE MARZO DE 2026	15.000.000

b) PRORROGAS

N°.	Fecha de suscripción	Prorroga	Fecha de terminación de

(Prorroga)		en días semanas ó meses	la prórroga
01	18 DE MARZO DE 2026	QUINCE (15) DÍAS	3 DE ABRIL DE 2026

c) MODIFICACIONES

N°. (MODIFICACIONES) N.A.	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación

d) ACLARACIONES N.A.

e) SUSPENSIONES N.A.

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	Plazo de la suspensión	Fecha de inicio de la suspensión	Fecha de reanudación
N.A.				

1. PÓLIZAS: N/A

AMPARO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

4. Que las actividades fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y que fueron aportados por la supervisión del mismo.

5. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

6. Que durante la ejecución del Contrato se generaron los siguientes pagos

ACTA DE PAGO N°, desembolso N° o *Factura de	FACTURA N°. (causada) o Cuenta de Cobro N° (Convenios)	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	Cuenta de Cobro 1 ($10.000.000)	20 de febrero de 2026 Comprobante 124	$8.668.400
2	Cuenta de Cobro 2 ($40.000.000)		Pendiente por pagar

El camino hacia la competitividad

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	MONTO $
Valor inicial del contrato:	$35.000.000
Valor de la adición N°	$15.000.000
Valor Total	$50.000.000
Valor total ejecutado	$50.000.000
Valor pagado a la fecha	$10.000.000
Valor que falta por cancelar	$40.000.000
Valor que falta por ejecutar	$ 0
Valor o Recursos Reintegrados	$0

8. De acuerdo con las actividades realizadas en el marco del convenio solidario, se ha cumplido con el objetivo establecido, logrando garantizar el buen estado de la via y ha permitido asegurar las condiciones óptimas de trazabilidad hacia la vereda Montefrio.

9. La Junta de Acción Comunal ha entregado el informe técnico detallado, el cual incluye las obras realizadas y el registro fotográfico correspondiente, que avala la ejecución de las mismas, lo que permite verificar el cumplimiento integral del Convenio Solidario.; gracias al desarrollo del Contrato, la via se encuentra en adecuado estado para la circulación.

Que, por lo anterior las partes

ACUERDAN

10. Dar por liquidado el Contrato No CONSOL SI 001 2025, cuyo objeto fue CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MONTAÑITA, PARA LA ADECUACION DE LAS VIAS TERCIARIAS (CAMINOS CARRETEABLES) DE ACCESO A LA VEREDA DESDE SAN ISIDRO PARTE BAJA A MONTAÑITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente una vez sea pagada el Acta de pago No. 02 y final.

- Para constancia se firma a los seis (6) días del mes de mayo del 2026

Edgar Hernandez

EDGAR DE JESÚS HERNANDEZ GUERRA
Representante Legal
CONTRATISTA

LUIS BERNARDO MOLINA GRANDA
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

NORELLY ALESNEY SANMIGUEL LÓPEZ
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR

Elaboró: Martha Cecilia Soto Arbeláez – Auxiliar Administrativa, Secretaría de Infraestructura

Revisó: Norelly Alesney Sanmiguel López – Secretaria de Infraestructura

El camino hacia la competitividad