Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 6

1.- ASPECTOS GENERALES

MACRO PROYECTOS SAS

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 830033498-7 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.050-2025** de fecha 04/12/2025

Por valor de **$** 1.375.452.218.00 Cuyo objeto es:

Instalar, configurar, implementar y colocar en funcionamiento el Módulo Forest ECM Gestión de Archivo para la Superintendencia Financiera De Colombia.

Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de mayo de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. PARÁGRAFO. - Es requisito de ejecución del contrato el pago del impuesto de Timbre Nacional conforme a lo dispuesto en el libro cuarto IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL del Estatuto Tributario Nacional, el Decreto 1625 de 2016 y el artículo 8 del Decreto 175 del 14 de febrero de 2015, salvo en aquellos casos en que aplique alguna de las excepciones previstas en la norma tributaria. Una vez firmado el contrato, el contratista deberá enviar el soporte del pago del impuesto del Timbre Nacional a través de mensaje de texto en la plataforma electrónica de SECOP II.

Fecha de Inicio	12/12/2025	Fecha de Terminación	31/05/2026
Modificaciones en plazo (Si las hubo)			
Valor inicial el contrato **$**	1.375.452.218.00	Valor total del contrato **$**	1.375.452.218.00
Adiciones en valor (Si las hubo)			

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Instalar, configurar, implementar y colocar en funcionamiento el Módulo Forest ECM Gestión de Archivo para la Superintendencia Financiera De Colombia.	Durante el periodo se adelantaron las siguientes actividades principales: 1. Gestión y análisis de procesos 2. Procesamiento de Tablas de Retención Documental (TRD) 3. Parametrización y homologación de tipologías documentales 4. Configuración e integración de ambientes FOREST ECM Se adelantaron actividades técnicas orientadas a la configuración e integración

	de ambientes para soportar la interoperabilidad entre SOLIP y FOREST ECM.

*****El supervisor debe diligenciar en su totalidad las obligaciones contractuales y cada acción ejecutada frente a cada obligación indicando su periodicidad y evidencia de ejecución. En y cada acción ejecutada frente a cada obligación. En todo caso debe adjuntar los soportes correspondientes de la supervisión frente al objeto contratado ejm: productos establecidos en el contrato o en caso de contratos de obra e interventoría bitácora de obra o interventoría, planos finales, diseños finales. Por política de cero papeles en esto último deberá reposar en aplicativo Orion.

Cuando aplique se incluirá lo siguiente:

1. Informe sobre el manejo de anticipo, si hay lugar a ello y su respectiva amortización
2. Cronograma detallado del contrato
3. Descripción de los atrasos o adelantos presentados en la ejecución del contrato.
4. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el supervisor y/o interventor
5. Registros fotográficos, si hay lugar a ello dependiendo la naturaleza del contrato.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 01/03/2026 al 31/03/2026

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Fernando Vergara Osuna: En el marco de las obligaciones contractuales, de las funciones propias de la supervisión del contrato suscrito con MACROPROYECTOS, se deja constancia que teniendo en cuenta la exclusión de la supervisión del contrato SF.050-2025 a partir del 20.Marzo.2026, se rinde informe del periodo comprendido entre el 01.Marzo.2026 al 20.Marzo.2026. Se deja constancia que para el periodo del 01 al 20 marzo de marzo se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la operación y configuración del sistema:
- Se garantizo el apoyo tecnológico en cuanto a disponibilidad del ambiente para el adelanto de las actividades por parte del proveedor.
- Configuración e integración de ambientes FOREST ECM
Se adelantaron actividades técnicas orientadas a la configuración e integración de ambientes para soportar la interoperabilidad entre SOLIP y FOREST ECM
Despliegue de componentes backend y frontend en el ambiente de pruebas FOREST ECM versión 4.9.6.
Homologación de tablas entre ambientes de desarrollo y producción mediante restauración de base de datos productiva, con el fin de disponer de información real para configuración y pruebas.

Rocío Peña Peña: En cumplimiento de las obligaciones contractuales y del cronograma aprobado, se presenta el informe de ejecución correspondiente al mes de marzo, en el que se relacionan las actividades desarrolladas y los avances alcanzados durante el periodo reportado.
Durante el periodo se adelantaron las siguientes actividades principales:
1. Gestión y análisis de procesos
Se avanzó en la elaboración de la matriz de identificación de procesos asociada a Consultas, Tutelas y Quejas-Reclamos, permitiendo estructurar y articular los componentes funcionales y documentales requeridos para el desarrollo del contrato.
2. Procesamiento de Tablas de Retención Documental (TRD)
Con corte a marzo se han procesado 44 TRD de un total de 129 remitidas por la Superintendencia Financiera, lo que evidencia un avance significativo en la fase de análisis documental y preparación para su implementación.
3. Parametrización y homologación de tipologías documentales
Se realizaron mesas de trabajo para validar la homologación entre los tipos documentales definidos en las

TRD y los registrados en SOLIP, identificando diferencias conceptuales que dieron lugar a una propuesta de homologación alineada con la parametrización existente.
Este ejercicio incluyó la validación de cohesión semántica de las tipologías documentales y la preparación del cargue en el ECM, sujeto al aval de las áreas productoras.
4. Configuración e integración de ambientes FOREST ECM
Se adelantaron actividades técnicas orientadas a la configuración e integración de ambientes para soportar la interoperabilidad entre SOLIP y FOREST ECM, dentro de las que se destacan:
Despliegue de componentes backend y frontend en el ambiente de pruebas FOREST ECM versión 4.9.6.
Homologación de tablas entre ambientes de desarrollo y producción mediante restauración de base de datos productiva, con el fin de disponer de información real para configuración y pruebas.
Inicio de actividades de desarrollo backend para la integración ECM¿SOLIP en el proceso de Autorizaciones.
Revisión y validación de endpoints para el consumo de servicios de ECM e integración con Forest4.
El proveedor remitió la información sobre las características requeridas del ambiente no productivo SOLIP para las pruebas automatizadas y de integraciones de ECM el 27 de marzo, y el ambiente fue entregado por el equipo de tecnología el 31 de marzo.

Yenny Figueroa Medina: Teniendo en cuenta la designación de supervisión, se relaciona informe de 20 a 31 de marzo de 2026:
En cumplimiento de las obligaciones contractuales y del cronograma aprobado, se adjunta el informe de ejecución correspondiente al mes de marzo, en el que se relacionan las actividades desarrolladas y los avances alcanzados durante el periodo reportado.
El proveedor remitió la información sobre las características requeridas del ambiente no productivo SOLIP para las pruebas automatizadas y de integraciones de ECM el 27 de marzo, y el ambiente fue entregado por el equipo de tecnología el 31 de marzo.

Id del informe : 24777

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	64.5%	Real	64.5%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)

AMPARO	VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa)	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento	04/12/2025 - 30/11/2026	275.090.443.60
Pagos de salarios y prestaciones sociales	04/12/2025 - 31/05/2029	137.545.221.80
Calidad del servicio	01/06/2026 - 31/05/2027	412.635.665.40
Calidad y Correcto Funcionamiento	01/06/2026 - 31/05/2027	412.635.665.40

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista para el periodo **01/03/2026 - 31/03/2026.** El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales así**:** (debe indicar que soportes aportó quien hizo esa verificación y sobre qué documento de orden legal tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.): **Se aporto el documento Planilla de seguridad social marzo 2026.pdf. Aportes Parafiscales**

3. Cambios de Supervisión

En caso de presentarse un cambio en la supervisión, por favor, proporcionar las particularidades o aspectos que el nuevo supervisor debe tener en cuenta. Así mismo, diligenciar firmar y entregar el informe parcial de supervisión en esta proforma, el cual será adjunto del informe definitivo del periodo supervisado o del informe final.

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscrito(s) supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios o entregó los bienes a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

Para la vigencia del contrato el contratista presenta la Factura No. MPFV-1143, correspondiente a los servicios de Transferencia Tecnológica Personal en sitio, por valor de $46.326.541,33 (Cuarenta y seis millones trescientos veintiséis mil quinientos cuarenta y uno con treinta y tres centavos.), radicada con número 2025210795-017-000, del 24/04/2026.

Por el periodo comprendido entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026 por valor de:

($ 46.326.541.33) cuarenta y seis millones trescientos veintiseis mil quinientos cuarenta y un pesos colombianos con treinta y tres centavos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 28 días del mes

ABRIL de 2026

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	29.52%	Real	29.52%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**1.375.452.218.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**406.073.033.57**
Saldo por pagar	**969.379.184.43**

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. Se deberá incluir justificación de la liberación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica), indicando que no tienen cruces de cuentas pendientes ni saldos a favor del contratista que se afecten con la liberación, del mismo modo se debe indicar que la liberación no afecta procesos de incumplimiento o multas o compensaciones a favor de la Entidad.

Calificación de cumplimiento: (indicar calificación en términos de bueno, excelente o no cumplió)

EXCELENTE

Solicitud Liberación de Saldos.	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor Designado	Registro Supervisor Designado

FERNANDO VERGARA OSUNA Firmado digitalmente por FERNANDO VERGARA OSUNA Fecha: 2026.04.28 17:15:15 -05'00'		Rocio Pena Pena Firmado digitalmente por Rocio Pena Pena Fecha: 2026.04.28 19:57:35 -05'00'	
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Fernando Vergara Osuna	Nombre(s) y Apellidos:	Rocío Peña Peña
Cargo:	ASESOR	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	DELEGATURA ADJUNTA PARA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	Dependencia:	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICA
Fecha de Firma:		Fecha de Firma:	

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
YENNY FIGUEROA MEDINA Firmado digitalmente por YENNY FIGUEROA MEDINA Fecha: 2026.04.28 17:05:04 -05'00'			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:	ASESOR	Cargo:	
Dependencia:	DELEGATURA ADJUNTA PARA MERCADO DE CAPITALES	Dependencia:	
Fecha de Firma:		Fecha de Firma:	

Nota:

Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue el informe de supervisión del periodo supervisado.

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
102202	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Minuta
102203	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación Bancaria
102204	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
102205	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura archivo XML
102206	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
102207	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Aportes Parafiscales
102208	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip
102209	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	FACTIRA EN SECOP