Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ACTA PARCIAL CONVENIO	VERSIÓN: 1	
		FV: 10/2023	

CONVENIO No _1287_ DE __2026___
ACTA PARCIAL No: ___1___

ENTIDAD	**ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS**	
CONVINIENTE (ES)	FADER JULIAN VILLADA FLOREZ ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL SERRANIA ALTO DEL NUDO	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	KELLY JOHANA ECHEVERRY TABARES DIRECTORA OPERATIVA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS FOMENTANDO EL DESARROLLO CULTURAL DE LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
DURACIÓN	El plazo del convenio se contará desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, sin perjuicio a que el contratista pueda terminar en un plazo menor o hasta que se agote el presupuesto	
FECHA DE INICIO	30/03/2026	
FECHA FINAL	31/12/2026	
VALOR DEL CONVENIO	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	$ 230.000.000
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO realizará los desembolsos del contrato que se suscriba con ocasión de este proceso de la siguiente forma: Cuatro actas de pago así: un primer desembolso del 25% aportando el cronograma y actividades realizadas acorde al mismo, un segundo desembolso del 25% entregando actividades realizadas acorde al cronograma, un tercer desembolso del 25% entregando actividades realizadas acorde al cronograma y un último desembolso del 25% mediante acta final (por productos entregables), previo recibo por parte del interventor y/o supervisor del convenio.	
ANTICIPO %	0%	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20261362	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.196.T.8.4C	

PRÓRROGA

No	FECHA PRÓRROGA	DURACIÓN (días/meses)	FECHA FINAL

ADICIÓN

No	FECHA ADICIÓN	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSIÓN	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONVENIO

APORTE ALCALDÍA DOSQUEBRADAS		$ 230.000.000,00
1a ADICIÓN	$ -	
2a ADICIÓN	$ -	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 57.500.000,00	
SALDO POR PAGAR	$ 172.500.000,00	
SUMAS IGUALES	$ 230.000.000,00	$ 230.000.000,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		
ANTERIORES		
AMORTIZACIÓN DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES		

VALOR A PAGAR AL CONVINIENTE (es) **$ 57.500.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 30 de ABRIL de 2026 y el día 13 de ABRIL de 2026.

El conviniente (es) presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 13 días del mes de ABRIL de 2026.

KELLY JOHANA ECHEVERRY TABARES
DIRECTORA OPERATIVA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Interventor /supervisor

FADER JULIAN VILLADA FLOREZ
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL SERRANIA ALTO DEL NUDO
Conviniente (es)