ACTA DE TERMINACIÓN

Número De Contrato	397 de 2025
Fecha del Contrato	16 de diciembre de 2025
Objeto	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA EL ACCESO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COGUA
NIT	902.016.303-9
Representante Legal	ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES
Nº de Identificación	1.022.999.142 de Bogotá D.C.
Supervisor	Jeison David Gómez García
Valor Del Contrato	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($268.287.969.00) M/CTE.
Adición N° 01	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($39.887.227).
Adición N° 02	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000)
Valor Total del Contrato	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($318.175.196)
Plazo De Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II
Prorroga N° 01	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
Prorroga N° 02	UN (1) MES
Prorroga N° 03	UN (1) MES
Prorroga N° 03	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Plazo Total	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
Fecha Inicio	16 de diciembre de 2025
Fecha De Terminación	31 de Diciembre de 2025
Nueva Fecha de Terminación	30 de Abril de 2026

En Cogua, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron en la oficina de la Secretaría de infraestructura, el Ing. **JEISON DAVID GOMEZ GARCIA** Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor, **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COGUA** identificado con NIT. 902.016.303-9 representado legalmente por **ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.999.142 de Bogotá D.C., en calidad de Contratista,

ACTA DE TERMINACIÓN

con la finalidad de firmar **ACTA DE RECIBO FINAL,** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la póliza única de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de obra, para lo cual se deberá allegar el anexo de modificación, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles, contados a partir de la firma de la presente acta.

Igualmente se compromete a presentar para la liquidación del contrato la información acordada en el contrato de obra N° 397 de 2025.

Para constancia se firma, por las partes intervinientes a los Treinta (30) días del mes de abril de 2026.

ING. JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COGUA
R/L ASTRID CAROLINA RIAÑO CORTES
C.C. 1.022.999.142 de Bogotá D.C.
Contratista

Elaboró: Juan Luis Cubillos / Coordinador de Diseño e Interventoría
Revisó: Jeison David Gómez García / Secretario de Infraestructura
Aprobó: Erika Liliana Duarte /Subsecretaria de Contratación