Villavicencio, 13/04/2026

INFORME UNIFICADO

Periodo de Pago:	**Del**	29/01/2026			**Al**	28/02/2026		
Tipo de Pago:	**Anticipo**		**Parcial**	**X**	**Final**		**No. de Pago**	**1**

Objetivo del Informe
Mantener informada a la Asociación de Municipios del Meta – ASMETA sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	N° 021 del 27 de enero de 2026		
Clase de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	N° 38 del 27 -01-2026 (RP ASMETA) N 226 del 28 -01-2026 (RP SPGR)		
Contratista:	RENE FISONDER AROSA CARRERA	Nit. /c.c.	17339405
Representante Legal:		c.c.	
Supervisor y/o Interventor	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA	c.c.	86009340
Objeto:			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000)**		
Término Inicial de Ejecución:	El contrato será por el término de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	29/01/2026	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	28/06/2026

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
Adición y Prorroga	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		

*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A
**Inserte filas si requiere

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	**CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000)**

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley			X
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			X
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	X		
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en el Archivo.	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe:

ACTIVIDADES	RESULTADOS
1. Apoyar y verificar técnicamente que las actividades realizadas cumplan con lo estipulado en el documento técnico del proyecto aprobado.	Se realizó la supervisión en campo y de revisión de documentos (récord de visita, diagnóstico inicial) de las actividades realizadas por el profesional Médico Veterinario/Zootecnista y el Técnico Agropecuario: • Verificación de áreas de trabajo • Diagnóstico sanitario de semovientes (peso, condición corporal, estado reproductivo). • Elaboración del plan sanitario inicial. • Identificación y demarcación de áreas para bancos de proteína y plántulas nativas. • Preparación de suelo para banco de proteína. • Recomendaciones de suplementación mineral y manejo preventivo de enfermedades. • Capacitación inicial en bienestar animal. La verificación permitió evidenciar que las actividades programadas dentro del componente técnico del proyecto se han desarrollado conforme a lo establecido en el plan de trabajo.
2. Realizar el acompañamiento en la	De acuerdo con las actividades programadas en el documento técnico del proyecto con código BPIN 2025502700002; se realizó la proyección del

elaboración de documentos soporte y procesos correspondientes durante las etapas de ejecución, liquidación y cierre del proyecto en la plataforma GESPROY-SGR	informe mensual de supervisión del proyecto y el reporte de avance de actividades por parte del contratista UNION TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025 para su posterior cargue a la plataforma GESPROY-SGR
3. Desarrollar las actividades de apoyo a la supervisión, según los lineamientos dados por la entidad y de acuerdo con lo estipulado en el documento técnico del proyecto.	Se realizó la revisión de los productos técnicos generados en campo por el equipo técnico, entre los cuales se encuentran: • Récord de visita. • Diagnóstico inicial de los predios. • Registro fotográfico de las visitas realizadas. Durante esta revisión se verificó la coherencia de la información registrada con las actividades desarrolladas en los predios. Asimismo, se realizaron algunas observaciones y recomendaciones orientadas a mejorar la calidad del registro y la documentación en las próximas visitas técnicas, con el fin de fortalecer el seguimiento y control de las actividades del proyecto.
4. Apoyar en los comités técnicos que realice la entidad para identificar situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos, el levantamiento de actas correspondientes y control de asistencia. (todo esto en los formatos dispuestos por la entidad ejecutora)	En el presente periodo no se realizaron comités técnicos
5. Apoyar en la atención y respuesta a los requerimientos y solicitudes de los entes de control y/o Departamento Nacional de Planeación, que se presenten a la entidad con relación al proyecto	En este periodo no se presentaron requerimientos de los entes de control
6. Entregará informes mensuales, verificando y corroborando que se cumpla el cronograma técnico y financiero establecido, las especificaciones técnicas de los productos que se entreguen. y verificará que todos los componentes se cumplan tal cual se estipula en el documento técnico	Se realizó la verificación de los insumos y materiales entregados a las beneficiarias, con el fin de confirmar que cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas en el documento técnico del proyecto. Durante esta actividad se revisaron las características, cantidades y condiciones de los productos suministrados: • Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro • Alambre de Púa Calibre 14.5 x 500mt 38kg • Plántulas de Abarco • Plántulas de Yopo • Plántulas de Mataraton

<table>
<tr><td></td><td>

- Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros
- Yesofos, enmienda compuesta

De acuerdo con la revisión realizada, los productos entregados cumplen con las especificaciones técnicas definidas, encontrándose en condiciones adecuadas para su implementación dentro de las actividades productivas contempladas en el proyecto. Esta verificación permite garantizar la calidad de los insumos y su correcta utilización en los predios de las beneficiarias.
</td></tr>
<tr><td>7. Verificará las visitas realizadas por los profesionales a cada uno de los beneficiarios, hará durante diez (10) días al mes visitas a campo para la verificación de las actividades y de ellas rendirá un informe manifestando los aciertos y las dificultades que se encuentran para mejorar la ejecución del proyecto</td><td>

Se hizo acompañamiento al equipo técnico durante las visitas de asistencia técnica realizadas en las veredas Alto Ariari, Caño Leche, La Esmeralda y La Meseta, donde se realizó el proceso de verificación y seguimiento a las visitas técnicas efectuadas por los profesionales a los beneficiarios del proyecto.

N°	BENEFICIARIO	VEREDA
1	LILI JOHANA BERNAL CALDERON	Alto Ariari
2	LUZ MARINA CRUZ QUIÑONES	Alto Ariari
3	ANA CENAIDA LOPEZ FUENTES	Alto Ariari
4	ANGIE PAOLA ARENAS MORA	Caño Leche
5	ARIATNA JARA MOGOLLON	Caño Leche
6	MARTHA LUCIA NEIRA	Caño Leche
7	GLORIA STELLA DIAZ PATIÑO	Caño Leche
8	IRMA INES PARDO MUNAR	Caño Leche
9	CLAUDIA MILENA MARTINEZ MORENO	La Esmeralda
10	NATALIA ANDREA ESCOBAR ARIAS	La Esmeralda
11	NUBIA ESPERANZA AVILA CASTILLO	La Esmeralda
12	DIOSELINA HERRERA	La Esmeralda
13	BLANCA IRMA BELLO	La Meseta
14	EDILSA AGUIAR ALVAREZ	La Meseta
15	HILDA ALBINO TORRES	La Meseta
16	LUZ NELLY DIAZ PASCUAS	La Meseta
17	LUZ OLGA PARRA BERNAL	La Meseta
18	ALBA LIDIA OLMOS CURREA	La Meseta
19	MERCEDES MEDINA DIAZ	La Meseta
20	OLGA NELLY PEREZ GRANADOS	La Meseta
21	YOLIMA HERNANDEZ	La Meseta
22	YORLENY SANCHEZ CARDONA	La Meseta
23	ANA GRACIELA REY	La Meseta
24	LUZ AMPARO MUÑOZ VALLEJO	La Meseta

Se realizó seguimiento al proceso de asistencia técnica desarrollada por los profesionales encargados del acompañamiento a las beneficiarias. Durante las visitas se verifico en campo mediante dialogo con las
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>beneficiarias el cumplimiento de las actividades del equipo técnico, como era el diligenciamiento del diagnóstico inicial del predio, ubicación del terreno donde se ejecutará el proyecto y las remuneraciones técnicas de mejora.</td></tr>
<tr><td>8. Todas aquellas demás actividades que le sean afines al objeto del contrato y que sean designadas por el supervisor</td><td>Se hizo acompañamiento en las entregas de insumos y materiales para la ejecución del proyecto, durante esta primera entrega cada una de las beneficiarias recibió los siguientes materiales:

<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Unidad de Medida</th><th>Cantidad x Unidad Productiva</th></tr>
<tr><td>Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro</td><td>Unidad</td><td>45</td></tr>
<tr><td>Alambre de Púa Calibre 14.5 x 500mt 38kg</td><td>Rollo</td><td>2</td></tr>
<tr><td>plántulas de Abarco</td><td>Unidad</td><td>50</td></tr>
<tr><td>plántulas de Yopo</td><td>Unidad</td><td>50</td></tr>
<tr><td>plántulas de Matarratón</td><td>Unidad</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros</td><td>Unidad</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Yesofos, enmienda compuesta</td><td>Bulto</td><td>1</td></tr>
</table>

De igual manera se hizo acompañamiento al equipo técnico en el desarrollo de las actividades de extensión agropecuaria, donde se capacito a las beneficiarias del proyecto en los siguientes temas:
• Taller sobre estrategias para enfrentar temporadas de sequía, abonos orgánicos y reproducción del material vegetal.
• Taller en restauración de ecosistemas en paisajes ganaderos y producción de material vegetal
Las jornadas se desarrollaron según lo programado, siendo muy lúdicas y dinámicas para el fácil entendimiento de las beneficiarias. Se evidenció la convocatoria a las 73 mujeres a través de llamada telefónica. Se realizaron dos talleres el día 14 de febrero con la participación de 66 beneficiarias.
El sábado 21 de febrero se acompañó la jornada de capacitación en la que se llevaron a cabo dos talleres. Taller en conservación de bosques nativos y nacimientos de agua, plantación de árboles y Taller en Sistemas de producción diversificados y sostenibles en la ganadería. Con la participación de 69 beneficiarias.
Se acompañó una tercera jornada el día 27 de febrero. En la que se llevaron a cabo tres talleres de capacitación en los temas Taller demostración teórico–práctico en manejo y control de antibióticos, Taller</td></tr>
</table>

	en indicadores de productividad, y Taller sobre ganadería multipropósito y mejoramiento de praderas, con la participación de 69 beneficiarias.

Anexos (Documental o Fotográfico)

Anexo 1

Actividad: Seguimiento a las visitas de asistencia del equipo técnico.

Anexo 2

Actividad: Seguimiento a las visitas de asistencia del equipo técnico.

Anexo 3

Actividad: Verificación de insumos a entregar.

Anexo 4


Actividad: Verificación de insumos a entregar.

Anexo 5



Actividad: Acompañamiento en las entregas de insumos a beneficiarias.

ANEXO 6



INFORME SUPERVISIÓN PROYECTOS DE REGALIAS
Control y Seguimiento a Ejecución

Este informe presenta un resumen del avance del proyecto en curso, destacando logros, desafíos y próximos pasos. El objetivo es proporcionar una visión clara del estado actual de ejecución del proyecto en aspectos técnicos y financieros, con los recursos del Sistema General de Regalías – SGR y facilitar la toma de decisiones informadas.

Fecha Informe:	11/02/2026	No. Informe:	1
Periodo Informe:	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		
Apoyo Supervisor:	RENE FISCHNDER ARDSA CARRERA	No. Contrato Apoyo Supervisor:	521 DE 2026

- **GENERALIDADES PROYECTO**

Nombre Proyecto:	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META		
Código SPIN:	2025930270002	Plazo Ejecución:	9 MESES
Sector:	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	ID MGA:	1535662
Fuente Recursos:	SGR- Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	Valor ($):	$1.883.197.500,00
Entidad Beneficiaria:	ADMINISTRACION MUNICIPAL EL DORADO- META	Localización:	DORADO- META

- **DATOS ENTIDAD EJECUTORA – ASMETA**

Acto Administrativo Delegación:	DECRETO N. 044 OCTUBRE 22 DE 2025
Fecha Cargue Proyecto en OCSPROY	22 de Octubre de 2025
Oficio Aceptación:	22 de Octubre de 2025
Acto Administrativo Incorporación Recursos:	RESOLUCION N. 200 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Certificación SPP ASMETA:	SPP2025N027020 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Acto Administrativo Ordenación del Gasto:	261 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

- **ANTECEDENTES Y ALCANCE PROYECTO**

Iniciativa:	La iniciativa propone consolidar un enfoque integral que articule la dimensión económica, ambiental y social de la producción ganadera, con énfasis en la inclusión y el liderazgo femenino rural.	Programa:	INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES

Actividad: Proyección informe de supervisión

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$5.000.000	29/01/2026	28/02/2026	20%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$20.000.000	01/03/2026	28/06/2026	80%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25.000.000	29/01/2026	28/06/2026	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.				

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A
Nota: El número de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continúa en el balance financiero de la adición. Inserte o Elimine filas si requiere. (si no aplica diligenciar N/A)				

Valor Total del Contrato Inicial más la Adición	**$**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	Periodo Cotizado	Número de Planilla	IBC (Ingreso Base de Cotización)	Valor pagado a SALUD	Valor pagado a PENSIÓN	Valor pagado a ARL	Valor pagado a FSP
Pago 1	Febrero	9501338277	$3.480.000	$437.300	$559.700	$18.300	

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.	
Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	Si N/A
Certificado expedido por el Representante legal	N/A
Certificado expedido por el Revisor fiscal	N/A
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	**Calificación**
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

Nota: En caso que el contratista obtenga calificación regular o no cumple se deberá establecer con el supervisor/interventor un plan de mejoramiento. La calificación que se obtenga de la evaluación y revaluación del contratista será la base para que ASMETA desista o continúe con la ejecución de las actividades contratadas.

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:


Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el Certificado del supervisor autorizando el pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el PRC-GF-04 CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;

			
Nombre:	René Fisonder Arosa Carrera	Nombre:	Luis Alberto Rodríguez Medina
Contrato No. 021-2026		**Director Ejecutivo**	
Contratista		**Supervisor**	

Revisó:	
Claudia Angelina Carillo Riveros	
Contrato No. 12 de 2026	
Apoyo Coordinación Planeación	