REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACA
INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE
DANE: 215494000063 NIT: 820001558-7
MUNICIPIO DE NUEVO COLON

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO - USO Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE REGISTRO DE CALIFICACIONES COMPUCOL AÑO 2026

(28 de Abril de 2026)

CONSECUTIVO Nº 01

CONTRATO:	01 de 2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE DE NUEVO COLON, NIT: 820001558-7
OBJETO:	**USO Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE REGISTRO DE CALIFICACIONES COMPUCOL AÑO 2026**
VALOR INICIAL:	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) M/CTE.
VALOR ADICION:	$00
VALOR FINAL:	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) M/CTE.
FECHA DE INICIACION:	13 DE ABRIL DE 2026
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS.
FECHA DE TERMINACION:	13 DE MAYO DE 2026.
CONTRATISTA:	COMPUCENTRO SAS –**NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA C.C.Nº 4080377**.
SUPERVISION:	YESENIA CELY MEDINA, *C.C.Nº* 1047482239.

En Nuevo Colón, a los 28 días del mes de Abril de 2026, reunieron: **NELSON ANTONIO LEGUIZAMON SANABRIA C.C.Nº 4080377**, en calidad de representante legal de COMPUCENTRO SAS. NIT. 800087401-6, como CONTRATISTA proveedor del servicio de USO Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE REGISTRO DE CALIFICACIONES -COMPUCOL PARA EL AÑO 2026, objeto del citado contrato, la profesora YESENIA CELY MEDINA, *identificada C.C.Nº* 1047482239, en calidad de SUPERVISOR y JUAN ENRIQUE GARCÍA GAMBA, identificado con C.C.Nº 71575415, en calidad de Representante Legal de la Institución Educativa Llano Grande, con el fin de suscribir el ACTA DE TERMINACIÓN del contrato en referencia.

Se verificó el cumplimiento de condiciones y características del producto, pactadas lo mismo que el estado financiero del contrato y se estableció lo siguiente:

SUMINISTRO DERECHO DE USO Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE - COMPUCOL:	100%
SUMINISTROS DEL CONTRATO- PENDIENTES:	0%
CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO:	**100%**

Con base en lo anterior las partes deciden: **DAR POR TEMINADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 01 DE 2026.**

BALANCE GENERAL:

VALOR TOTAL CONTRATADO:		$1.500.000ºº
VALOR RECIBIDO:	$00	
VALOR SALDO MULTAS:	$00	
VALOR SALDO NO EJECUTADO:	$00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$1.500.000ºº	
SALDO EN CONTRA	$00	
SUMAS IGUALES :	**$1.500.000ºº**	**$1.500.000ºº**

Se autoriza al contratista pasar una cuenta de cobro – FACTURA por el valor total del contrato, es decir por la suma de $1.500.000ºº

Para constancia se firma en Nuevo Colón, a los 28 días del mes de Abril del año 2026, por quienes en ella intervinieron.

NELSON ANTONIO LEGUIZAMON
C.C.Nº **4080377**
Contratista

YESENIA CELY MEDINA
Supervisor.

JUAN ENRIQUE GARCIA GAMBA
Representante Legal I.E. Llano Grande
Contratante