ACTA DE PAGO No. 2

CONTRATO DE OBRA No. 036 DE 2025 "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER." SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S NIT 804.003.583-2. REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALFREDO LEON RODRIGUEZ CC 5.697.305 DE ONZAGA – SANTANDER

ACTA DE PAGO No. 2	
CONTRATISTA: ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S	
IDENTIFICACIÓN: NIT: No. 804.003.583-2.	
R/L: LUIS ALFREDO LEON RODRIGUEZ CC 5.697.305 Onzaga – Santander	
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	
NUMERO DE CONTRATO: 036 DE 2025	**FECHA:** 21 DE OCTUBRE DEL 2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA	
OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($908.156.735.00)
VALOR FINAL:	OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($879.626.494,00)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE:	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($28.530.241,00)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO INICIAL:	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO N° 001:	22 DE ENERO DE 2026
OTRO SÍ No. 01:	DOS (02) DÍAS CORRESPONDIENTE A TIEMPO PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y OCHO (08) DÍAS DE PRORROGA PARA UN TOTAL DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2026
OTRO SI No. 02:	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTORÍA:	PROCUIMA LTDA.
NIT:	804.005718-9
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLON CAPACHO FUENTES
C.C. No.:	91.270.261
FECHA DE INICIO CONTRATO INICIAL INTERVENTORÍA	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 001:	22 DE ENERO DE 2026
OTRO SÍ No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	DOS (02) DÍAS CORRESPONDIENTE A TIEMPO PENDIENTE DE EJECUCIÓN Y OCHO (08) DÍAS DE
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	02 DE FEBRERO DE 2026
OTRO SI No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	10 DE FEBRERO DE 2026
FUENTES DE FINANCIACIÓN	
CDP N°:	2025-00183 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025
R.P. N°	2025-00367 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.01 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 011-2025 MUNICIPIO DE MOGOTES, OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	
ACTUACIONES, MODIFICACIONES		
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES N°1 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2026	MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICAN LAS CANTIDADES INICIALES DEL CONTRATO Y PACTAR LAS NUEVAS CANTIDADES, SIN QUE ELLO AUMENTE EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	
PAGOS REALIZADOS		
PAGO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 454.078.367,50) CORRESPONDIENTE AL 50 % DEL	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL SEGÚN ACTA MODIFICATORIA DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($337.585.477,10)	
PÓLIZAS DE GARANTÍA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A Nit número: 860.009.578-6 NÚMERO DE PÓLIZA: 96-44-101200342	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	EL PRESENTE PERÍODO DE COBRO CORRESPONDE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA, EL CUAL SE RECONOCE Y PAGA CONFORME A LAS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO PREVIAMENTE ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES	

A los treinta y un (31) días del mes de marzo del año 2026, se reunieron en las instalaciones de ESPAMOGOTES S.A E.S.P, los señores OSCAR BECERRA PINTO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.466.330 Expedida en Rionegro Santander, actuando en calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Mogotes, ESPAMOGOTES S.A E.S.P y supervisor del presente contrato, LUIS ALFREDO LEON RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía CC. 5.697.305 de Onzaga Santander, actuando en calidad de representante legal de la empresa ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS con nit: 804.003.586-2 como contratista de obra, y MARLON CAPACHO FUENTES, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.270.561 de Bucaramanga Santander, actuando en calidad de representante legal de la empresa PROCUIMA LTDA con nit: 804.005.718-9 como contratista de interventoría, han acordado suscribir la presente ACTA DE PAGO PARCIAL No 2 del contrato de obra No 036 de 2025, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista ha cumplido con la ejecución en su totalidad de acuerdo al acta de modificación de cantidades No. 1 el proceso contratado de obra pública No. 036 de 2025 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.

2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.

3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.

4. Que es viable realizar el pago parcial por la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (337.585.477,10)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: en el marco del CONTRATO DE OBRA N° 036 DE 2025, proceder al pago parcial correspondiente a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($337.585.477,10) correspondiente al 40% del valor del contrato, de acuerdo con los siguientes pormenores:

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO:		$908.156.735.00
PAGO PARCIAL No. 01:	**$454.078.367,50**	
PAGO PARCIAL A REALIZAR No. 02:	**$337.585.477,10**	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE:		**$28.530.241,00**
VALOR POR CANCELAR CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	**$87.962.649,40**	
SUMAS IGUALES	**$879.626.494,00**	**$879.626.494,00**

SEGUNDO: El valor a pagar en el presente período se reconoce conforme a lo establecido en las cláusulas contractuales y a las condiciones de pago pactadas, en atención al cumplimiento del objeto contractual, debidamente verificado y certificado por la supervisión.

TERCERO: En consecuencia, con el presente pago se cubre el porcentaje correspondiente del contrato, quedando un saldo equivalente al diez por ciento (10%) del valor total, el cual será cancelado al momento de la liquidación del contrato.

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los treinta y un (31) días de marzo de 2026

LUIS ALFREDO LEON RODRIGUEZ
Representante Legal
ASOINGENIERIA DEL ORIENTE SAS
Contratista de Obra

OSCAR BECERRA PINTO
SUPERVISOR – GERENTE
ESPAMOGOTES S.A-E.S.P

MARLON CAPACHO FUENTES
Representante Legal
PROCUIMA LTDA
Interventoría

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Revisó	Andrés Darío Benítez Castillo	Asesor jurídico	
Revisó	Oscar Becerra Pinto	Gerente	

31	03	2026		189,206,332.42

ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS m/cte*****

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.
Nit: 00900344248
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	31	**No: CE 26-03051** Con: 1	1

Doc. de Pago : FE192
Cuenta Número : 00257-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CONVENIO 011 DE 2025
Benef : ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S
Nit : 00804003583 - 2

REGISTRAMOS PAGO ACTA PARCIAL N 02
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A. E.S.P. %u2013 ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACION Y RESPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			233,012,724.65	0.00	0.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.02.005.01.0001	R004	0.00	233,012,724.65	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.02.005.01.0001	R004	233,012,724.65	0.00	0.00
0188	Contratos de obra publica	24362602			0.00	4,660,254.49	233,012,724.65
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	4,660,254.49	233,012,724.65
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	9,320,508.99	233,012,724.65
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	1,864,101.80	233,012,724.65
9020	Fondo de seguridad ciudadana	24072204			0.00	11,650,636.23	233,012,724.65
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	4,660,254.49	233,012,724.65
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	4,660,254.49	233,012,724.65
0382	Impuesto de timbre	24369801			0.00	2,330,127.25	233,012,724.65
0273	4-606-53-00257-3 convenio 011-2025 mo	1110060111			0.00	189,206,332.42	233,012,724.65
				SUMAS IGUALES $	**466,025,449.30**	**466,025,449.30**	

Valor a pagar: $ 189,206,332.42
En letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.**********

INGRI

Elaboró | Revisó | Aprobó | Recibí: | C.C. | de

31	03	2026	84,913,074.99

ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S

OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte**********

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	03	31	No: CE 26-03050 Con: 1	1

Doc. de Pago : FE192	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S
Cuenta Número : 00257-3	Nombre Cuenta : CONVENIO 011 DE 2025	Nit : 00804003583 - 2

REGISTRAMOS PAGO ACTA PARCIAL N 02 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOGOTES Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A. E.S.P. %u2013 ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACION Y RESPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			104,572,752.45	0.00	0.00
8445	Gasto de inversión - Otros Sectores	085526	CP.2.3.2.02.02.005.01.0001	R004	0.00	104,572,752.45	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.3.2.02.02.005.01.0001	R004	104,572,752.45	0.00	0.00
0188	Contratos de obra publica	24362602			0.00	2,091,455.05	104,572,752.45
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	2,091,455.05	104,572,752.45
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	4,182,910.10	104,572,752.45
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	836,582.02	104,572,752.45
9020	Fondo de seguridad ciudadana	24072204			0.00	5,228,637.62	104,572,752.45
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	2,091,455.05	104,572,752.45
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	2,091,455.05	104,572,752.45
0382	Impuesto de timbre	24369801			0.00	1,045,727.52	104,572,752.45
0273	4-606-53-00257-3 convenio 011-2025 mo	1110060111			0.00	84,913,074.99	104,572,752.45
				SUMAS IGUALES $	**209,145,504.90**	**209,145,504.90**	

Valor a pagar: $ 84,913,074.99
En letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**********

INGRI			Recibí:	
Elaboró	Revisó	Aprobó	C.C.	de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
{Alias}	ASOINGENIERIA DEL ORIENTE
****2573	****8236
ESP ACUEDUCTO ALCANT Y ASEO MOG SA ESP\CONV INTERAD MPIO	Monto a acreditar:$274119407,41
Monto a debitar:$274121407,41	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pago 02 contrato 036
Descripción:	avance 90 porciento
Número de aprobación:	744760555
Fecha de creación:	31/03/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	2000,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO