	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRA ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 181-SG-2024

CONTRATO NUMERO	**:**	181-SG-2024
MODALIDAD	**:**	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	**:**	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
CONTRATISTA	**:**	CONSORCIO MABRIL 90 2023
NIT CONTRATISTA	**:**	901.778.196-2
VALOR	**:**	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE. ($ 1.292.234.542)
ADICIÓN No. 1		DOSCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS. $ 230.542.647,71
NUEVO VALOR DEL CONTRATO No. 1		MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS. $1.522.777.189,71
PLAZO DE EJECUCIÓN	**:**	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	**:**	7 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**:**	6 DE JUNIO DE 2025
MODIFICACION No. 1	**:**	PRORROGA N°1
TIEMPO		UN (1) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION No. 2		6 DE JULIO 2025
MODIFICACION No. 2		PRORROGA N°2
TIEMPO		DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION No. 3		6 DE SEPTIEMBRE 2025
ADICIÓN No. 2		CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS. ($122.175.915,53)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO No. 2		MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS. ($ 1.644.953.105,24)
SUSPENSIÓN N° 1		10 DÍAS (5 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025)
MODIFICACION No. 5		PRORROGA N°3
TIEMPO		CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION No. 4		29 DE OCTUBRE 2025
SUPERVISIÓN/INTERVENTOR	**:**	CABA INTERVENTORIA SAS.

El día 22 de abril de 2026, se reunieron por parte de la interventoría el Ing. **DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ,** Representante legal de la firma **CABA INTERVENTORIA S.A.S** y por parte del contratista: el Ing. **EDILBERTO MATEUS ALVAREZ**, Representante legal del **CONSORCIO MABRIL 90 2023**, con el fin de suscribir el acta parcial del acta de recibo final del contrato enunciado anteriormente.

	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRA ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 181-SG-2024

Después de realizar la revisión oportuna por parte de interventoría y entidad se procede al aval del acta en mención, de esta manera se procede a la entrega de la documentación correspondiente para su debido pago.

La fecha de presentación de la presente acta, posterior a la fecha de terminación del CONTRATO 181-SG-2024 y a la fecha de la aprobación del acta de recibo final, correspondió a las revisiones emitidas por la supervisión del contrato INSTUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES, con el fin de verificar, aclarar y corregir las cantidades finalmente recibida y pagadas en actas anteriores, lo cual se refleja en el cuadro de cantidades anexo al acta de recibo final.

Se entiende que se trata de un pago parcial del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8 FORMA DE PAGO del Anexo 04 minuta del contrato, que dicta:

> (…) "*La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato.*
>
> *Los pagos del contrato se realizarán de conformidad con los plazos establecidos en La Ley 2024 de 2020". (…)*

La interventoría hace constar que los productos antes relacionados han sido entregados por el contratista EDILBERTO MATEUS ALVAREZ, conforme lo establecido en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en el contrato del sistema electrónico de contratación pública - SECOP II, recibidos a entera satisfacción por la interventoría CABA INTERVENTORIA SAS.

"Se aclara que los valores negativos en el acta parcial del acta de recibo final corresponden a los ajustes propios de la revisión final de cantidades"

Se liquida el acta de recibo final de la siguiente manera:

COSTO DIRECTO		$ 241.784.747,38
ADMINISTRACIÓN	20.00 %	$ 48.356.949,48
IMPREVISTOS	1.00 %	$ 2.417.847,47
UTILIDAD	5.00%	$ 12.089.237,37
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19.00%	$ 2.296.955,10
VALOR ACTA RECIBO FINAL (a)		$ 306.945.736,79
LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA (b)		$ 90.472.420,79
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA RECIBO FINAL (a-b)		**$ 216.473.316,00**

	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL CONTRA ACTA DE RECIBO FINAL **CONTRATO 181-SG-2024**

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día veintidós (22) de abril de 2026.

ING. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Representante legal
Consorcio Mabril 90 2023

ING. DIEGO FELIPE BUITRAGO RAMIREZ
Representante Legal Interventoría
CABA interventoría