AUTORIZACIÓN DE GIRO			
CONTRATO DE INTERVENTORIA	**N° 959**	**Del**	**12 DE DICIEMBRE DEL 2025**
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 112 KWP EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHICORAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA.		
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS ($51.408.000,00) M/CTE. EXCLUIDO DE IVA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO. PARA SU LEGALIZACION SE REQUIERE EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS.		
CONTRATISTA	**INVERSIONES NOVA ING S.A.S.** Representado Legalmente por **YEISON DUVAN VARON TRIANA** C.C. 1.110.562.481 DE IBAGUE - TOLIMA		
SUPERVISOR	**ING. RICARDO JOSÉ GUTIÉRREZ PARRA** DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA		

ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIO	06/01/2026
ACTA PARCIAL No. 01	26/03/2026

POLIZAS

- Que según póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato actualizada expedida por la compañía SEGUROS MUNDIAL N° CHU-100064847, con fecha de expedición del 06 de Enero de 2026 y acta de aprobación de las garantías por parte de la Dirección Administrativa de Contratación, se suscribió garantía a favor del municipio, con las siguientes discriminaciones:

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	FECHAS DE AMPARO		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100064847	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/01/2026	06/12/2026	$5.140.800,00
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100064847	CALIDAD DEL SERVICIO	06/01/2026	06/12/2026	$5.140.800,00

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100064847	PRESTACIONES SOCIALES	06/01/2026	05/06/2029	$2.570.400,00

CONSIDERANDO/DESCRIPCION:

- Como supervisor del contrato antes descrito con la información presentada por el contratista, debidamente revisada, aprobada por este despacho, se ha cumplido con los requisitos para generar el pago correspondiente al **Acta Parcial No. 01** que es de **$29.729.246,40** de acuerdo con el **57,83%** del valor total del contrato.

- El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago del sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales de sus empleados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO			
ESPECIFICACIONES	**VALORES**	**VALORES**	**%**
1. VALOR DEL CONTRATO:	**$51.408.000,00**		**100%**
2. VALOR ACTA PARCIAL No. 01		**$29.729.246,40**	**57,83%**
3. VALOR POR EJECUTAR		$21.678.753,60	42,17%
4. VALOR TOTAL SUMAS IGUALES	**$51.408.000,00**	**$51.408.000,00**	**100%**

Por tal motivo certifico que es viable y oportuno el desembolso correspondiente al **ACTA PARCIAL No. 01** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 959 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025** Cuyo Objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 112 KWP EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHICORAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA".** El valor a pagar corresponde a **VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($29.729.246,40), EXCLUIDO DE IVA.**

Para constancia se firma en el Espinal, Tolima a los Veintiséis (26) días del mes de Marzo del 2026.

Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra
Director Administrativo de Infraestructura
Supervisor

Proyecto: Arq. Juan Sebastián Rangel Sánchez/Contratista Dirección Administrativa de Infraestructura.
Revisó: Ing. Ricardo José Gutiérrez Parra/Director Administrativo de Infraestructura.
Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Barón/Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente.