ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA LA GUAJIRA NIT: 892.170.008-3			
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN			
DESDE 21/10/2025 – HASTA 30/03/2026			
CONTRATO	X	***CONVENIO***	
INFORME PARCIAL	*2*	***INFORME FINAL***	
1. OBJETIVO			
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO			
2. DATOS GENERALES			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA		
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
CONTRATO/CONVENIO	002 – 2025		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	07-08-2025		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA		
CONTRATISTA	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025		
NIT	901973555-1		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$7.179.697.691,86 MDA/CTE.		
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El Municipio de Fonseca pagará al contratista seleccionado el valor del contrato a través de la presentación de actas parciales de recibido. Dichos pagos se harán previo los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar. Para la presentación de las cuentas de cobro se deberá acreditar los siguientes documentos: 1) Acta de recibido en la cual se reconozca las cantidades de bienes entregados. 2) La respectiva factura 3) El informe del contratista de las actividades ejecutadas 4) Certificación a satisfacción suscrita por el Interventor y/o Supervisor 5) Constancia del pago de los aportes al sistema de salud y parafiscales, por parte del contratista. El Municipio efectuará los pagos de las cuentas de cobro del contrato que resulte del presente proceso dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de radicación de la cuenta/factura. Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Fonseca, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Secretaría de Hacienda, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. PACTO DE ANTICIPO. El Municipio de Fonseca entregará hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez se encuentre legalizado el contrato, previo informe del interventor y/o supervisor sobre la revisión y aprobación del plan de inversión del anticipo, con la aprobación de la garantía exigida, el correspondiente registro presupuestal, y la constancia de la cuenta bancaria exclusiva para este contrato donde se depositarán los recursos objeto del pacto. Las amortizaciones del anticipo se realizarán en la misma proporción del pacto		

		suscrito en cada pago realizado por la entidad contratante
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		OCHO (08) MESES.
FECHA DE INICIO		VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE 2025
FECHA FINAL		VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2026
SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ANA KARINA MENDOZA MOYA
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	22 de Agosto de 2025

3. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	1525	**VALOR(ES)**	$7.626.691.189,86	**FECHA(S)**	09/07/2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	2125	**VALOR(ES)**	$7.179.697.691,86	**FECHA(S)**	20/08/2025

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	NÚMERO DE ANEXO
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES (ARL)	**NOVIEMBRE**	**SE EVIDENCIA EN EL ANEXO 1 DEL PRESENTE DOCUMENTO**
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES (ARL)	**DICIEMBRE**	**SE EVIDENCIA EN EL ANEXO 2 DEL PRESENTE DOCUMENTO**
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES (ARL)	**ENERO**	**SE EVIDENCIA EN EL ANEXO 3 DEL PRESENTE DOCUMENTO**
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES (ARL)	**FEBRERO**	**SE EVIDENCIA EN EL ANEXO 4 DEL PRESENTE DOCUMENTO**
SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES (ARL)	**MARZO**	**SE EVIDENCIA EN EL ANEXO 5 DEL PRESENTE DOCUMENTO**

LA SUPERVISIÓN DEJA EVIDENCIA DE QUE EN LOS ANEXOS TAMBIÉN SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS POR PERIODO LAS CUENTAS DE COBRO Y/O FACTURAS Y SOPORTES DE EGRESO CORRESPONDIENTES A LAS PRESTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE OBJETO.

5. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRAN VERIFICADAS EN LOS SIGUIENTES ANEXOS:
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE: **ANEXO 06 DEL PRESENTE DOCUMENTO**
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE: **ANEXO 07 DEL PRESENTE DOCUMENTO**
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE ENERO: **ANEXO 08 DEL PRESENTE DOCUMENTO**
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE FEBRERO: **ANEXO 09 DEL PRESENTE DOCUMENTO**
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO : **ANEXO 10 DEL PRESENTE DOCUMENTO**

CABE RESALTAR QUE LAS MISMAS HAN SIDO REVISADAS Y VERIFICADAS Y EVIDENCIAS CLARAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO.

6. OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:
- N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA:

- VALOR DEL CONTRATO: **$ 7.179.697.691,86 M/CTE.**
- VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 001 PAGADA: **$ 2,902.594.287,50 M/CTE.**

- VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 002 A PAGAR:**$ 2,080.787.050,38 M/CTE.**
- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL:**29,24%**
- VALOR EJECUTADO ACUMULADO: **$ 2,902.594.287,50 M/CTE.**
- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA: **69,67%**
- SALDO POR EJECUTAR: **$ 2.196.316.354 M/CTE**
- PORCENTAJE POR EJECUTAR: **30,33%**

7. OBSERVACIONES FINALES
RECOMENDACIONES: • N/A

INFORME FOTOGRÁFICO (Informe en general)	
8. Ciudad y fecha de emisión:	Fonseca – La Guajira, 17 de Abril de 2026.
9. Firma del interventor y/o supervisor	