## ACTA DE REINICIO Nº 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 170 DE 2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No** | 170 DE 2025 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA NAVE PRINCIPAL DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE ÍQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA |
| **CONTRATISTA:** | **WAGA BUILDESING S.A.S**<br>NIT. No. 901.643.074-2<br>**R.L. WILMER ORLANDO RUIZ ANDRADE**<br>CC. No. 1.075.239.008 de Neiva (H) |
| **VALOR:** | VENTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000,oo) M/CTE INCLUÍDO IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRETOS E INDIRECTOS OCASIONADOS POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
| **VALOR ADICIONAL:** | $00.000.00 |
| **PLAZO:** | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 18 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN 1:** | 21 DE ENERO DE 2026 |
| **PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1:** | 20 DE FEBRERO DE 2026 |
| **PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1:** | 02 DE MARZO DE 2026 |
| **PRORROGA 3 A LA SUSPENSION 1:** | 21 DE MARZO DE 2026 |
| **PRORROGA 4 A LA SUSPENSION 1:** | 20 DE ABRIL DE 2026 |
| **PRESENTE ACTA:** | 06 DE MAYO DE 2026 |

se reunieron en la secretaría de planeación e infraestructura, **MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO,** secretaria de planeación e infraestructura, en calidad de supervisora del contrato, **FREDY ALEJANDRO MARTINEZ SALDAÑA**, profesional de apoyo a la supervisión, y **WILMER ORLANDO RUIZ ANDRADE** identificado con cedula

de ciudadanía No. 1.075.239.008 de Neiva (H), representante legal de WAGA BUILDESING S.A.S. identificado con NIT. No. 901.643.074-2, en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, con el fin de elaborar la presente acta de reiniciación del Contrato de Interventoría No. 170 de 2025.

**CONSIDERANDO:**

**1.** El Contrato de Interventoria antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 21 de enero de 2026, y el día 05 de mayo de 2026, como consta en el Acta de Suspensión N° 1 suscrita por las partes el día 21 de enero de 2026.

**2.** Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato en referencia se encuentran superadas toda vez que el pasado 28 de abril de 2026 se suscribió el Adicional 1 al Convenio No. 64 de 2025 celebrado entre el Departamento del Huila – Secretaria de Cultura y el Municipio de Íquira mediante el cual se ajustan las especificaciones técnicas del convenio, se adiciona valor y se prorroga el plazo de ejecución inicialmente pactado; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día 06 de mayo de 2026; por lo que las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del Contrato de Interventoría No. 170 de 2025 a partir del día 06 de mayo de 2026.

**SEGUNDO:** El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco del mismo. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante o Conveniente para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

**TERCERO:** Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

**CUARTO:** Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**WILMER ORLANDO RUIZ ANDRADE**
R/L WAGA BUILDESING S.A.S
Contratista Interventoría

**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO**
Secretaria de Planeación e Infraestructura Supervisor

**FREDY ALEJANDRO MARTINEZ SALDAÑA**
Profesional de Apoyo a la Supervisión