ABRIL DE 2026

INFORME PARCIAL No. 3

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 130 de 2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, MEDIANTE ACCIONES OPERATIVAS, EDUCATIVAS Y DE FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

ACUAEDUCTO, ALCANTARILLA Y ASEO DE URIBIA S.A.S. E.S.P. URIBIA - LA GUAJIRA

CONTENIDO

1. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 2
2. INTRODUCCION 3
3. OBJETIVO GENERAL 4
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
4. ALCANCE Y COBERTURA GEOGRÁFICA 5
4.1. COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL 5
4.2. ALCANCE POBLACIONAL Y SECTORIAL 5
5. MARCO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 6
5.1. COMPONENTE DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 6
5.2. COMPONENTE OPERATIVO Y DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 7
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 9
7. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y AVANCE 16
7.3. FASES DE EJECUCIÓN 16
7.4. TABLA RESUMEN DEL CRONOGRAMA 17
7.5. AVANCE DEL CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO 18
8. MATRIZ DE INDICADORES (KPIS) Y METAS ALCANZADAS 20
8.3. TABLA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 20
9. EJECUCIÓN FINANCIERA / PRESUPUESTO RESUMIDO 21
10. RIESGOS, SST Y ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 22
10.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 22
10.4. MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS 23
11. ANEXOS Y SOPORTES 24

1. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	No. 130 DEL 29 DE ENERO DEL 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, MEDIANTE ACCIONES OPERATIVAS, EDUCATIVAS Y DE FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
NIT	892.115.155-4
CONTRATISTA	LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE URIBIA S.A.S. E.S.P.
NIT	900735703-3
REPRESENTANTE LEGAL	INDIS ELINA MEJIA MENDOZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.124.497.062 expedida en Uribia, La Guajira
DIRECCIÓN	AVENIDA HOSPITAL NO. 5-119
TELÉFONO	7177519
EMAIL	aaadeuribia@gmail.com
VALOR	MIL MILLONES DE PESOS ($ 1.000.000.000) M/L
PLAZO	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	18 DE AGOSTO DE 2026
TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL No. 3
PERIODO REPORTADO	01 AL 30 DE ABRIL 2026

2. INTRODUCCION

La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), en el marco del Artículo 2.3.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), trasciende la recolección básica para consolidarse como un sistema estratégico. Este enfoque prioriza la reducción de la generación en la fuente, la valorización y aprovechamiento de los materiales según sus características y viabilidad financiera, así como el tratamiento y la disposición final técnica de la fracción no aprovechable.

En el contexto del municipio de Uribia, la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 2015-2027 ha evidenciado tanto avances como desafíos estructurales. Si bien la empresa reporta una cobertura del 86% en la zona urbana, existen sectores periféricos y rurales donde las condiciones topográficas y sociodemográficas limitan drásticamente la prestación del servicio. A esta barrera logística se suma una profunda brecha conductual frente a la separación en la fuente: los diagnósticos municipales indican que, aunque el 95% de la población del casco urbano conoce el concepto de reciclaje, la aplicación práctica de este hábito es mínima.

La ausencia de una cultura de separación no solo impide la reintegración de materiales a la cadena de valor y debilita la economía circular, sino que detona la disposición inadecuada de residuos en el espacio público y la proliferación de puntos críticos de acumulación en zonas urbanas y rurales.

Para mitigar esta problemática y dar cumplimiento real a las metas del PGIRS, es imperativo estructurar una intervención integral. Se requiere un despliegue articulado de acciones operativas, un monitoreo más riguroso en el territorio y estrategias de educación ambiental —como talleres de sensibilización comunitaria— que transformen los hábitos de los usuarios.

Respondiendo a esta necesidad de articulación territorial y social, el Municipio ha formulado el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 130 de 2026: **"APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, MEDIANTE ACCIONES OPERATIVAS, EDUCATIVAS Y DE FORTALECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES"**. Esta iniciativa se proyecta como la herramienta fundamental para sincronizar la gestión técnica del servicio de aseo con la participación activa de la comunidad.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

3. OBJETIVO GENERAL

Promover, fortalecer e implementar prácticas sostenibles en la gestión integral de residuos sólidos, mediante acciones de sensibilización, capacitación, acompañamiento técnico y articulación institucional, orientadas a la reducción de impactos ambientales y sanitarios asociados a la generación, manejo y disposición inadecuada de los residuos.

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Sensibilizar y capacitar a la comunidad urbana y rural del municipio de Uribia sobre prácticas adecuadas de separación en la fuente, almacenamiento, presentación y disposición de residuos sólidos.

- Promover la reducción, reutilización y aprovechamiento de residuos, fomentando hábitos de consumo responsable y el enfoque de economía circular a nivel domiciliario, comercial e institucional.

- Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores involucrados en la gestión de residuos sólidos, incluyendo personal de la empresa de aseo, líderes comunitarios y funcionarios públicos.

- Apoyar la implementación de acciones contempladas en el PGIRS municipal, contribuyendo al cumplimiento de metas relacionadas con el manejo ambientalmente adecuado de los residuos.

- Fomentar la participación comunitaria e interinstitucional, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y la articulación entre la administración municipal, la empresa prestadora del servicio de aseo y otros actores locales.

- Reducir los impactos ambientales y sanitarios asociados a prácticas inadecuadas de manejo y disposición de residuos, contribuyendo a la protección del entorno natural y la calidad de vida de la población.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

4. ALCANCE Y COBERTURA GEOGRÁFICA

El CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 130 de 2026 está diseñado para promover, fortalecer e implementar prácticas sostenibles en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS). Su ejecución se enmarca en la reducción de impactos ambientales y sanitarios asociados a la generación, manejo y disposición inadecuada de los residuos, mediante acciones de sensibilización, capacitación, acompañamiento técnico y articulación institucional.

Cabe destacar que la intervención se centra estrictamente en el fortalecimiento operativo, educativo y organizacional, sin contemplar inversiones en infraestructura física mayor.

Para garantizar la efectividad y la medición de las actividades, el proyecto se delimita bajo los siguientes ejes de cobertura:

4.1. COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL

Las acciones operativas y educativas se desplegarán de manera estratégica en dos zonas clave del municipio de Uribia, atendiendo a sus particularidades demográficas y logísticas:

- Zona Urbana (Cabecera Municipal): La intervención abarcará los barrios y sectores del casco urbano, priorizando aquellas áreas comerciales y residenciales con alta tasa de generación de residuos, así como los espacios públicos donde se ha identificado la aparición recurrente de puntos críticos de acumulación clandestina.

- Zona Rural (Cabo de la Vela): Reconociendo las condiciones topográficas y las dinámicas turísticas y socioculturales de la región, el proyecto extenderá su radio de acción hacia el sector de Cabo de la Vela. En esta zona se adaptará la logística operativa para superar las barreras de acceso y garantizar la inclusión de estas comunidades en manejo adecuado de residuos.

4.2. ALCANCE POBLACIONAL Y SECTORIAL

El enfoque metodológico del proyecto es inclusivo y transversal, impactando directamente a los diferentes actores que componen el ciclo de generación de

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

residuos en el territorio. La población objetivo e instituciones beneficiarias se categorizan de la siguiente manera:

- Usuarios Residenciales: Familias y hogares de las zonas urbana y rural intervenidas, quienes serán el foco principal de las campañas puerta a puerta y talleres comunitarios para la adopción de la separación en la fuente.
- Sector Comercial: Establecimientos de comercio, restaurantes y prestadores de servicios turísticos, a quienes se orientará hacia el cumplimiento de horarios de recolección y la minimización de plásticos de un solo uso.
- Instituciones Educativas: Estudiantes y docentes de colegios focalizados, quienes recibirán ciclos de capacitación formal (certificada) para actuar como multiplicadores del mensaje ambiental y promotores del relevo generacional en la cultura del aseo.
- Actores Comunitarios y Operativos: Líderes barriales y /o operarios EIC que serán capacitados y dotados como "Vigías Ambientales", consolidando una red de apoyo ciudadano que trabajará de la mano con el personal operativo de la empresa prestadora del servicio.

5. MARCO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Para dar cumplimiento a los objetivos del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO No. 130 de 2026 en el municipio de Uribia (abarcando el casco urbano y el sector rural de Cabo de la Vela), la intervención se ha estructurado bajo un modelo de acción dual. Este modelo integra un Componente de Educación y Participación Social para la transformación de hábitos, y un Componente Operativo para la mitigación directa de los impactos ambientales en terreno.

A continuación, se detalla la ruta metodológica para cada frente de trabajo:

5.1. COMPONENTE DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Este componente busca generar corresponsabilidad en los usuarios residenciales, comerciales e institucionales frente a la separación en la fuente y la entrega adecuada de los residuos. La metodología se desarrollará en tres fases:

- Conformación y Dotación del Equipo de Vigías Ambientales: Para garantizar la confianza y el acercamiento efectivo con las comunidades, el personal en

campo operará bajo la figura de "Vigías Ambientales". Para su correcta identificación y posicionamiento institucional en el territorio, el equipo será dotado con Kits de Logística que incluyen chalecos y gorras con los distintivos visuales de la campaña, así como carnets de identificación en PVC. Esto es fundamental para formalizar las visitas puerta a puerta y las intervenciones en espacios públicos.

- Ejecución de Talleres y Jornadas de Sensibilización: Se realizarán sesiones teóricas y prácticas orientadas a enseñar el ciclo de los residuos y la economía circular. Para garantizar la permanencia y receptividad de los asistentes en estas jornadas de transferencia de conocimiento, se entregará refrigerio e hidratación a los usuarios (residenciales, comerciales y estudiantes).

- Validación en Instituciones Educativas: El trabajo con estudiantes es clave para el relevo generacional de la cultura ambiental. Al finalizar los ciclos de capacitación en los colegios, se realizará un acto de clausura donde se entregarán Certificados de Participación impresos (en papel propalcote de 240 gr a full color), con el fin de avalar el compromiso de los jóvenes como multiplicadores del mensaje ambiental en sus hogares.

5.2. COMPONENTE OPERATIVO Y DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

De manera simultánea a la educación, se ejecutarán acciones correctivas en el espacio público para eliminar los focos de contaminación e insalubridad. La metodología de campo será la siguiente:

- Identificación y Aislamiento de Puntos Críticos: El equipo operativo, en conjunto con los vigías ambientales, realizará un mapeo de las zonas de acumulación clandestina de residuos sólidos en el área urbana, asentamientos y zonas periféricas.

- Intervención y Limpieza en Terreno: Una vez focalizado el punto crítico, el personal de la empresa de aseo procederá con la recolección y remoción del material. Para garantizar la eficiencia de los tiempos y movimientos de esta labor, se dispondrá de herramientas, haciendo uso intensivo de palas metálicas, rastrillos para la remoción de material particulado y escombros ligeros, carretillas de carga para el acopio temporal, y la disposición final en bolsas de basura de alta resistencia y gran capacidad.

- Protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Dado el riesgo biológico y mecánico inherente a la manipulación de residuos acumulados, la intervención operativa se realizará bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El personal estará equipado con Elementos de Protección Personal (EPP) completos, incluyendo botas de seguridad, guantes tipo ingeniero, gafas protectoras y tapabocas N95. Adicionalmente, se contará permanentemente con un botiquín de primeros auxilios en el sitio de acopio para atender cualquier eventualidad o laceración menor durante las jornadas.

- Articulación con el Esquema de Recolección: El material recuperado y embolsado durante estas jornadas operativas será enrutado de manera coordinada con los vehículos compactadores o volquetas, garantizando su traslado inmediato al sitio de disposición final autorizado, evitando que el punto recuperado vuelva a ser impactado.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026, se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas a continuación:

6.1. RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUS SOLIDOS

En cumplimento de reducir los impactos ambientales y sanitarios asociados a prácticas inadecuadas de manejo y disposición de residuos, contribuyendo a la protección del entorno natural y la calidad de vida de la población, en ese sentido, se actualizo y detallo un cronograma de recolección de residuos sólidos para la zona Urbana y Rural de municipio de Uribia, donde en concordancia con los diferentes lideres de barrios y asentamientos en donde la recolección esa deficiente o nula.

Tabla Cronograma de Recolección de Residuos Sólidos en Zonas de Difícil Acceso

ZONA	SECTOR	LOCALIDAD, COMUNAS O SIMILARES	FRECUENCIA	HORA INICIAL	HORA FINAL
URBANA	NORTE	Patio Bonito (Calles Sin pavimentar), Zona Industrial.	Lunes y Jueves	7:00 a.m.	10:00 a.m.
		San José, Fonseca Siosi, Esfuerzo Wayuu (Calles Sin Pavimentar).	Martes y Viernes	07:00 p.m.	10:00 a.m.
		Etnia Wayuu, Simón Bolívar (Calles Sin Pavimentar), Villa Fausta.	Miércoles y Sábado	07:00 p.m.	10:00 a.m.
	SUR	Abuchaibe (Calles Sin Pavimentar), Zona Industrial.	Lunes y Jueves	02:00 p.m.	05:00 p.m.
		Mercedes, Enrique Ipuana (Calles Sin Pavimentar)	Martes y Viernes	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		Aipiamana (Calles Sin Pavimentar).	Miércoles y Sábado	07:00 a.m.	10:00 a.m.
ASENTAIMENTO	GENERAL	Bendición de Dios, 3 de Abril	Lunes	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		Villa del Rosario, Villa Ramon	Martes	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		La Donación	Miércoles	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		La Esperanza, Aeropuerto 2	Jueves	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		Aeropuerto 1	Viernes	07:00 a.m.	10:00 a.m.
		Transformación	Sábado	07:00 a.m.	10:00 a.m.
RURAL	GENERAL	Cabo de la Vela	Lunes – Miércoles - Viernes	07:00 a.m.	03:00 p.m.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Tabla Cargas de Recolección

VEHICULO	PERIODO	CARGA TON / MES	RENDIMIEN TON / VIAJE	N° VIAJES
VOLQUETAS	FEBRERO	246,69	4,11	60
	MARZO	174,67	3,56	49
	ABRIL	321,59	3,78	85

Gráfico Histórico de Toneladas Totales Transportada Año 2026



La gráfica describe el comportamiento histórico de las toneladas transportadas con volquetas durante proyecto en el año 2026; reportando un promedio de **(248,32Ton/mes).** **Ver Anexo para observar recolección con vehículos**.

Para este periodo, hubo uno disminución de la disposición de residuos solidos en el relleno sanitario de un 30% con respeto al periodo anterior, todo esto debido a problemas sociales en la vía de acceso y en el Relleno Sanitario Regional del Norte en el municipio de Maicao, en donde las comunidades indígenas aledañas bloquearon las entradas a los vehículos tanto de Maicao, Uribia y Manaure.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

6.2. CAPACITACIONES A LOS ESTUDIANTE DE LA INSTITUCION JULIA SIERRA IGUARAN, INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA DE URIBIA.

Se realizaron capacitaciones en diferentes instituciones del municipio de Uribia sobre el manejo integral de residuos sólidos, dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo. El objetivo principal fue fortalecer el conocimiento y promover prácticas adecuadas para el cuidado del medio ambiente.

Durante las jornadas se trataron temas como la separación de residuos en la fuente, la reducción de desechos, el reciclaje, la reutilización de materiales y la correcta disposición final. También se explicó la importancia de mantener espacios limpios y prevenir problemas ambientales y de salud.

Las capacitaciones se desarrollaron mediante charlas y actividades prácticas, facilitando la participación de los asistentes y permitiendo una mejor comprensión de los temas.

Como resultado, se logró sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de manejar adecuadamente los residuos sólidos y adoptar hábitos responsables que contribuyan al cuidado del entorno en el municipio de Uribia.

6.3. CAPACITACION A LOS JOVENES DEL ASENTAMIENTO VILLA ROSARIO SOBRE TODO LO REFERENTE A LOS RESIDUOS SOLIDOS.

En el asentamiento Villa del Rosario, ubicado en el municipio de Uribia, se desarrolló una jornada de capacitación y sensibilización ambiental dirigida especialmente a jóvenes de la comunidad, en el marco de una actividad de integración y celebración comunitaria. Durante el encuentro se brindó información detallada sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, abordando temas como la separación en la fuente, la clasificación de residuos aprovechables y no aprovechables, el reciclaje, la reutilización de materiales y la correcta disposición final de los desechos generados en los hogares y espacios comunitarios.

Asimismo, se resaltó la importancia de fortalecer en los jóvenes una cultura ambiental responsable, promoviendo hábitos que contribuyan al cuidado del entorno, la reducción de la contaminación y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del asentamiento. La actividad permitió la participación activa de los asistentes mediante espacios de diálogo y aprendizaje, generando mayor

conciencia sobre el papel fundamental que tienen los jóvenes en la protección del medio ambiente y en la construcción de comunidades más limpias y sostenibles.

6.4. BUEN USO DE LOS RESIDUOS SOLIDO, SEPERASACION EN LA FUENTE. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS CON CAJAS ESTACIONARIAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA

En el marco de las actividades de control y manejo adecuado de residuos sólidos, se realizó la verificación y seguimiento de los puntos críticos identificados dentro del municipio, en los cuales fueron seleccionado tres (3) puntos donde se instalaron cajas estacionarias destinadas al almacenamiento temporal de residuos.

Estas acciones tuvieron como objetivo principal evaluar el estado, funcionamiento y uso adecuado de las cajas estacionarias, así como verificar las condiciones de limpieza y orden en las zonas intervenidas, contribuyendo a la reducción de focos de contaminación ambiental y riesgos sanitarios.

Se continua con el seguimiento, con una frecuencia de tres (3) veces por semana, estableciendo recorridos en diferentes momentos del día para garantizar una evaluación integral del comportamiento de los puntos críticos. Los horarios definidos fueron:

Jornada de la mañana: 10:00 a.m.

Jornada de la tarde: 5:00 p.m.

Durante cada visita de inspección, se realizaron las siguientes actividades:

- Inspección visual del estado físico de las cajas estacionarias (condiciones generales).
- Verificación del nivel de llenado, con el fin de identificar la necesidad oportuna de recolección.
- Evaluación de la correcta disposición de los residuos sólidos por parte de la comunidad.
- Revisión de las condiciones de orden y aseo en el área circundante a las cajas.
- Identificación de residuos dispuestos fuera de las cajas o en puntos no autorizados.
- Detección de posibles impactos ambientales, tales como malos olores, presencia de vectores o dispersión de residuos.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Como resultado del seguimiento realizado, se evidenció que las cajas estacionarias cumplen una función importante en la mitigación de puntos críticos de acumulación de residuos, facilitando su manejo y posterior recolección. No obstante, en algunos momentos se observó la disposición inadecuada de residuos en áreas cercanas, lo cual resalta la necesidad de fortalecer procesos de sensibilización comunitaria y cultura ambiental. Más que todo en el punto que está al frente del cementerio donde los habitantes no le están dando buen uso a estas cajas.

Imagen Puntos Críticos – Acumulación de Residuos Solidos



Puntos Criticos de Recoleccion Diaria

Nº	X	Y	SECTOR
1	-72,268684	11,715191	Sector Comercial las Pulgas - Calle ARA
2	-72,269585	11,716489	Parque el Fundador
3	-72,268289	11,711446	Puente de Aipiamana
4	-72,268564	11,718082	Batea Patio Bonito

Puntos Criticos de Recoleccion Esporadica

Nº	X	Y	SECTOR
1	-72,262135	11,724432	CANAL AZUL
2	-72,269742	11,722732	SAN JOSE
3	-72,272784	11,715357	ZONA CERREJO - ENTRADA
4	-72,273918	11,712499	FLORIDA
5	-72,275012	11,709479	VÍA FERREA - LA FLORIDA
6	-72,27266	11,710405	MERCEDES
7	-72,271425	11,702484	ENRIQUE IPUANA
8	-72,267265	11,703483	SALIDA AIPIAMANA - MAICAO
9	-72,26222	11,708072	PUENTE PETSUAPA
10	-72,259008	11,708925	ABUCHAIBE
11	-72,255401	11,714742	SIMON BOLIVAR
12	-72,257588	11,715783	SIMON BOLIVAR

En el grafico anterior se puede observar que los puntos críticos de color azul (4 puntos) donde están ubicada las cajas estacionarias.

6.5. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN CON RECICLADORES SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE URIBIA

Con el propósito de fortalecer las buenas prácticas ambientales y optimizar los procesos de aprovechamiento de residuos sólidos, se desarrolló una charla de sensibilización dirigida a los recicladores del municipio de Uribia sobre el manejo adecuado de los residuos aprovechables. Durante la jornada se brindó orientación sobre la correcta separación en la fuente, clasificación, almacenamiento y comercialización de materiales reciclables, resaltando la importancia de su labor en la reducción de residuos dispuestos inadecuadamente y en la conservación del medio ambiente. Asimismo, se incentivó el compromiso de los recicladores con una gestión más eficiente, segura y sostenible de los residuos aprovechables dentro del municipio.

6.6. SEGUIMIENTO A RESIDUOS APROVECHABLES CLASIFICADO POR LOS RECICLADORES DEL MUNICIPIO DE URIBIA

Durante el periodo reportado, se realizó seguimiento al proceso de recolección, clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables generados en el municipio de Uribia, verificando las actividades desarrolladas por los recicladores de oficio. Este seguimiento permitió identificar la cantidad de materiales recuperados, su adecuada separación según su tipo (plástico, cartón, papel, vidrio y metales), así como las condiciones en las que se efectuó su almacenamiento temporal y posterior comercialización o disposición para su aprovechamiento. Asimismo, se brindó acompañamiento para fortalecer las prácticas de manejo adecuado de los residuos aprovechables y promover el reciclaje como estrategia de sostenibilidad ambiental en el municipio.

Balance de residuos aprovechables

Durante el periodo de seguimiento del mes de abril se logró estimar la cantidad de residuos recuperados por los recicladores, evidenciando el siguiente balance:

RESIDUOS APROVECHABLE	CANTIDAD
PLÁSTICO	2,610KG
CHATARRA	387KG
ALUMINIO	83 kg
ARCHIVO	407KG
PASTA	267 KG
CARTON	1,710KG
OTROS PAPELES Y CARTON	1,259 KG

Total, de residuos aprovechados: 6,723 kg

Este balance permite evidenciar que el material con mayor recuperación corresponde al plástico, seguido del cartón, lo cual se relaciona con el alto consumo de productos envasados y empaquetados dentro del municipio. Por otro lado, los aluminios presentan menor cantidad debido a su menor generación o dificultad en la recolección.

El aprovechamiento de estos residuos representa un impacto positivo significativo, ya que reduce el volumen de desechos que llegan a botaderos o sitios de disposición final, al tiempo que genera ingresos económicos para los recicladores. Asimismo, esta actividad contribuye al fortalecimiento de prácticas ambientales sostenibles dentro de la comunidad.

Este seguimiento realizado permite reconocer la importante labor que desempeñan los recicladores de oficio en el municipio de Uribia, quienes, a pesar de no contar con programas de apoyo, desarrollan actividades de aprovechamiento de residuos que benefician tanto al medio ambiente como a la economía local. Se hace necesario fortalecer estas acciones mediante procesos de sensibilización comunitaria, mejora de condiciones laborales y promoción de la separación en la fuente, con el fin de optimizar la gestión de los residuos sólidos.

6.7. SEGUIMIENTO OPERATIVO DE VOLQUETAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA

También se realizó seguimiento a la operación de las volquetas encargadas del transporte de residuos sólidos en el municipio de Uribia, con el fin de verificar la cantidad de viajes realizados, el peso aproximado de los residuos transportados, los días de operación y las rutas habituales de recorrido, en los barrios aipiamana, mercedes, abuchaibe, florida, Fonseca Siosi, Venezuela, etnia wayuu, fuerza wayuu, Ismael García, yosuu, Colombia, instituciones, y puntos críticos donde se encuentran las cajas estacionarias.

Durante el periodo evaluado, se evidenció que las volquetas prestan el servicio de recolección en los diferentes barrios mencionados del municipio, cumpliendo con las jornadas de acuerdo a la frecuencia establecida para la recolección de residuos. Estas actividades permiten garantizar la limpieza de las vías principales, zonas y los barrios del municipio.

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y AVANCE

La ejecución del Proyecto No. 130 de 2026 está proyectada para un periodo ininterrumpido de seis (6) meses y veinte (20) días. El plan de trabajo se ha estructurado en tres fases principales: Alistamiento, Ejecución Continua y Cierre, garantizando que el despliegue del personal, la operación vehicular y las actividades de sensibilización se realicen de manera secuencial y articulada.

7.3. FASES DE EJECUCIÓN

Fase 1: Alistamiento y Logística Inicial (Semanas 1 a 3 del Mes 1) Esta fase contempla la estructuración administrativa, la vinculación del talento humano y la adquisición de todos los insumos necesarios para el despliegue en campo.

- Vinculación del equipo base: Coordinador del proyecto, Profesional de apoyo técnico-ambiental, supervisores de volquetas y limpieza, auxiliares de apoyo EIC y los 13 auxiliares de limpieza y despapeleo.
- Contratación y alistamiento de la flota vehicular: Cuatro (4) volquetas tipo 750 para la zona urbana, una (1) volqueta tipo 750 para la zona rural (Cabo de la Vela) y una (1) camioneta de apoyo.
- Adquisición de la dotación y herramientas: Compra de 20 kits de logística (chalecos, gorras, carnets PVC) para el equipo, y el banco de herramientas y elementos de seguridad (palas, rastrillos, guantes, botiquín).
- Producción de material publicitario y didáctico: Impresión del pendón (2x1.00 m), 600 folletos trípticos, 1000 tarjetas imantadas y 600 bolsas de compra reutilizables.
- Dotación para recicladores: Compra del kit logístico y de seguridad (gafas, guantes, tapabocas N95, chalecos y gorras) para el personal de recuperación.

Fase 2: Ejecución Operativa y Educativa Continua (Mes 1 al Mes 6) Fase central del proyecto donde se materializan las intervenciones simultáneas en terreno.

- **Operación de Limpieza:** Despliegue continuo (durante los 6 meses y 20 días) del personal operativo y la flota vehicular para la recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario de Maicao, utilizando el stock de 1000 bolsas de basura de alta resistencia para el control de puntos críticos.

- **Jornadas de Sensibilización Comunitaria:** Realización de los doce (10) talleres programados con usuarios residenciales, comerciales e institucionales, haciendo uso del servicio de alquiler de sillas plásticas, video beam y computador, acompañados de la entrega de refrigerios e hidratación.
- **Capacitaciones a Instituciones Educativas:** Ejecución de dos (2) capacitaciones mensuales en tres (3) instituciones educativas focalizadas, distribuyendo de manera proporcional los 36 paquetes de refrigerio e hidratación destinados para este fin a lo largo de los 6 meses.
- **Acompañamiento a Recicladores:** Jornadas de seguimiento y apoyo al aprovechamiento de residuos, incluyendo la entrega de hidratación y refrigerios.

Fase 3: Cierre, Consolidación y Reporte (Últimos 20 días) Etapa de finalización de actividades en terreno, consolidación de la información y entrega de resultados a la administración municipal.

- Clausura del componente educativo: Impresión y entrega de 60 certificados de participación en propalcote a los estudiantes y actores clave.
- Desmovilización operativa: Finalización de los contratos de alquiler vehicular y recolección final de herramientas.
- Consolidación de soportes: Organización de registros de asistencia, actas de entrega, registro fotográfico y consolidación de indicadores.
- Presentación del Informe Final de Ejecución.

7.4. TABLA RESUMEN DEL CRONOGRAMA

Actividad / Componente	M1	M2	M3	M4	M5	M6	20 Días
1. Contratación y Alistamiento							
Vinculación de personal y vehículos	X						
Compra de kits, herramientas y bolsas	X						
Impresión de material publicitario y POP	X						
2. Operación y Recuperación (Continuo)							
Rutas de volquetas (Urbana/Rural/Camioneta)	X	X	X	X	X	X	X
Intervención de auxiliares de limpieza	X	X	X	X	X	X	X
3. Sensibilización y Educación							

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

10 Talleres Comunitarios (Alquiler de equipos)		X	X	X	X	X	
Capacitaciones a Colegios (2/mes)		X	X	X	X	X	
Entrega de material didáctico y bolsas		X	X	X	X	X	
4. Cierre y Evaluación							
Entrega de Certificados Educativos						X	X
Consolidación de informes y liquidación							X

7.5. AVANCE DEL CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO FÍSICO

El seguimiento a la ejecución del Proyecto No. 130 de 2026 se evalúa midiendo el progreso real de las actividades frente a las metas totales establecidas para los seis (6) meses y veinte (20) días de duración del contrato.

A la fecha de corte del presente informe, el **Avance del Tiempo** corresponde al **44%** (equivalente a 3 meses de ejecución). De manera paralela, el **Avance Físico** detallado por cada componente operativo y educativo se describe en la siguiente matriz de cumplimiento:

Matriz de Cumplimiento y Avance Físico

Actividad / Componente Contractual	Meta Total (Contratada)	Ejecutado en el Periodo	Acumulado Total	% de Avance
1. Contratación y Alistamiento Logístico				
Kits de Logística (Chalecos, gorras, carnets)	20 Kits	20	20	100%
Impresión de Pendón (2x1.0m)	1 Unidad	1	1	100%
Compra de Herramientas y EPP (Puntos críticos)	1 Banco Global	1	1	100%
Kit Logístico y de Seguridad para Recicladores	1 Unidad	0	0	0%
2. Operación Continua (Recolección y Limpieza)				
Volquetas Zona Urbana (Camión 750)	4 Unidades x 6.6 Meses	4 operando	Mes a Mes	46%
Volqueta Zona Rural (Cabo de la Vela)	1 Unidad x 6.6 Meses	1 operando	Mes a Mes	46%

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Bolsas de basura para limpiezas y despapeleo	1000 Unidades	200	500	50%
3. Sensibilización y Educación (Talleres)				
Charlas a Usuarios Residenciales/Comerciales	10 Talleres	3	5	40%
Capacitaciones a Instituciones Educativas	36 Capacitaciones	6	8	22%
Entrega de Folletos Trípticos (Propalcote)	600 Unidades	200	200	33%
Entrega de Bolsas de compra reutilizables	600 Unidades	0	0	0%
4. Cierre y Certificación				
Entrega de Certificados a Estudiantes	60 Unidades	0	0	0%
% AVANCE GENERAL IMPLEMENTADO				**44%**

Análisis del Avance Acumulado

Como se evidencia en la matriz, durante este segundo periodo de ejecución el proyecto tiene un avance general del 44% de cumplimiento. Respecto al componente Contratación y Alistamiento Logístico tiene un cumplimiento del 75%, solo faltando la compra y entrega de la dotación al equipo de recicladores, el cual se esta proyectando para su implementación en los últimos tres meses de ejecución. Con el componente de operación y educación se contempla un 33% llevando el ritmo según lo programado con el tiempo de ejecución.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

8. MATRIZ DE INDICADORES (KPIS) Y METAS ALCANZADAS

Para evaluar la efectividad y el nivel de cumplimiento del Proyecto No. 130 de 2026, se ha diseñado un tablero de indicadores de gestión y de impacto. Esta matriz permite cuantificar el avance físico del proyecto en sus tres componentes principales: Educación y Sensibilización, Operación en Terreno, y Fortalecimiento al Aprovechamiento.

A continuación, se presenta la matriz de seguimiento con las metas establecidas para el periodo de ejecución de seis (6) meses y veinte (20) días:

8.3. TABLA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Componente de Intervención	Nombre del Indicador	Fórmula de Medición / Meta Esperada	Medio de Verificación (Soporte)
1. Sensibilización Comunitaria	Cobertura de Talleres a Usuarios	(Talleres realizados / 10 Talleres programados) * 100 = 100%	Listados de asistencia, registro fotográfico y actas de uso de alquiler de equipos (Video beam/sillas).
	Distribución de Material Didáctico	(Material entregado / 2200 unidades totales*) * 100 = 100%	Planillas de entrega firmadas por la comunidad (Folletos, imanes, bolsas reutilizables).
2. Educación Institucional	Capacitación a Instituciones Educativas	(Capacitaciones ejecutadas / 36 Capacitaciones programadas) * 100 = 100%	Actas de visita a los 3 colegios, planillas de asistencia y registro fotográfico.
	Certificación Escolar	(Certificados entregados / 60 Certificados impresos) * 100 = 100%	Actas de clausura y copias o fotos de los 60 certificados entregados a estudiantes.
3. Operación y Mitigación	Despliegue de Flota Vehicular	(Días operados por flota / Días totales del contrato) * 100	Bitácoras de viaje o planillas de recorrido de las 5 volquetas y la camioneta.
	Suministro de Insumos Operativos	(Bolsas utilizadas / 1000 Bolsas presupuestadas) * 100 = 100%	Actas de entrega de insumos al personal de las 13 cuadrillas de limpieza.
4. Fortalecimiento Operativo	Dotación de Personal Propio	(Kits entregados / 20 Kits de logística presupuestados) * 100 = 100%	Actas de entrega de dotación (Chaleco, gorra, carnet) firmadas por el personal.
	Apoyo a Recicladores de Oficio	(Kits entregados a recicladores / 1 Kit integral programado) * 100 = 100%	Acta de entrega del kit de seguridad (gafas, guantes, tapabocas) y registro de jornadas de seguimiento.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Cobertura de Talleres a Usuarios	(Talleres realizados / 10 Talleres programados) * 100 = 100%	(5/10) * 100	50%
Distribución de Material Didáctico	(Material entregado / 1200 unidades totales*) * 100 = 100%	(200/1200) * 100	16%
Capacitación a Instituciones Educativas	(Capacitaciones ejecutadas / 36 Capacitaciones programadas) * 100 = 100%	(8/36) * 100	22%
Certificación Escolar	(Certificados entregados / 60 Certificados impresos) * 100 = 100%	(0/60) * 100	0%
Despliegue de Flota Vehicular	(Días operados por flota / Días totales del contrato) * 100	(60/200) * 100	45%
Suministro de Insumos Operativos	(Bolsas utilizadas / 1000 Bolsas presupuestadas) * 100 = 100%	(500/1000) * 100	50%
Dotación de Personal Propio	(Kits entregados / 20 Kits de logística presupuestados) * 100 = 100%	(20/20) * 100	100%
Apoyo a Recicladores de Oficio	(Kits entregados a recicladores / 1 Kit integral programado) * 100 = 100%	(0/1) * 100	0%

9. EJECUCIÓN FINANCIERA / PRESUPUESTO RESUMIDO

Durante el periodo reportado, la ejecución de los recursos se ha ceñido a las especificaciones técnicas y cantidades aprobadas en la propuesta económica. A continuación, se presenta el resumen financiero del proyecto, estructurado por componentes de inversión:

Tabla Resumen Financiero del Proyecto

Componente de Inversión	Descripción General	Valor Proyectado (COP)
1. Coordinación y Servicios Profesionales	Pago de honorarios del coordinador, profesional ambiental, técnicos de supervisión y 15 auxiliares operativos y de limpieza.	$ 359.226.666,66
2. Recolección y Transporte (Flota Vehicular)	Contratación de 5 volquetas (zona urbana y Cabo de la Vela) y 1 camioneta, incluyendo combustible y desplazamiento al relleno sanitario en Maicao.	$ 507.210.326,19
3. Logística, Educación y Suministros	Compra de kits logísticos, material didáctico, herramientas de recuperación, refrigerios y alquiler de equipos para talleres.	$ 26.420.150,00
	Subtotal Costos Directos	**$ 892.857.142,85**
	A.I.	**$ 107.142.857,14**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 1.000.000.000,00**

10. RIESGOS, SST Y ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Este proyecto, por su naturaleza operativa en espacio público y su alcance hacia zonas de difícil acceso como el Cabo de la Vela, requiere un control estricto de las condiciones de terreno y de la seguridad del personal.

10.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Para mitigar los riesgos biomecánicos, biológicos y físicos asociados a la manipulación de residuos y la exposición climática en el municipio de Uribia, el contratista ha implementado los siguientes controles basados en la dotación adquirida:

- Protección Climática y Visual: Uso obligatorio de gorras (incluidas en los kits logísticos) y gafas de seguridad para el personal operativo y de educación, mitigando el impacto de la radiación solar y el material particulado (polvo) durante los recorridos en calle y la zona rural.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

- Manejo Seguro de Puntos Críticos: La intervención operativa para la limpieza y "despapeleo" se realiza con herramientas especializadas (palas, rastrillos) para evitar el contacto directo con focos de infección. Asimismo, es obligatorio el uso de tapabocas N95 y guantes de carnaza/nitrilo.
- Atención de Emergencias: Se dispone de un botiquín de primeros auxilios en terreno para la atención inmediata de incidentes menores (laceraciones o deshidratación) durante las jornadas operativas.

10.4. MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS

- Riesgo Logístico (Transporte a Maicao): Demoras o fallas mecánicas en el trayecto de las volquetas hacia el relleno sanitario regional en Maicao o en las vías hacia el Cabo de la Vela. *Mitigación:* Mantenimiento preventivo de la flota y supervisión constante por parte de los dos (2) técnicos de apoyo vehicular contratados.
- Riesgo Social (Baja participación): Ausentismo de la comunidad en los talleres ambientales. *Mitigación:* Entrega de refrigerios, uso de material publicitario atractivo (pendón, trípticos) y la vocería de los Vigías Ambientales locales para generar confianza barrial.

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

11. ANEXOS Y SOPORTES

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN SOBRE LOS RESIDUOS SOLIDOS









CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDEGENA SAN JOSE.









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA DE URIBIA .









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

CAPACITACIÓN A LOS JOVENESDEL ASENTAMIENTO VILLA DEL ROSARIO- 1









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS CON CAJAS ESTACIONARIAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA









VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS CON CAJAS ESTACIONARIAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

REPOSICION DE EPP









Barrido y Limpieza – plaza principal del municipio de uribia









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

BARRIDO Y LIMPIEZA – BARRIO SAN JOSE









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

BARRIDO Y LIMPIEZA – FUERZA WAYUU









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Charla con los recicladores









Sensibilización al sector comerciante sobre los residuos solidos









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Sensibilización al sector comerciante sobre los residuos solidos









Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Recolección de residuos sólidos mediante vehículos tipo volquetas





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Bendición de Dios





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Fonseca Siosi





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	San José





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Fuerza Wayuu

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Etnia Wayuu

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Institución educativa Julia Sierra
BARRIO	Etnia Wayuu

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Avenida Bogota





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Aeropuerto





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Las Pulgas





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Fonseca Siosi





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Avenida la Marina





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Plaza Colombia

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	San Jose

 	
ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de la Empresa los cuales son dispuestos en el relleno regional del norte de La Guajira ubicado en Maicao.
ZONA	Urbana
BARRIO	Villa Fausta

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Recolección de residuos sólidos mediante vehículos tipo volquetas – Cabo de la vela





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales





ASEO:	Vehículo tipo volqueta en una de sus rutas en labores de recolección de residuos sólidos municipales por parte del grupo de recolección de Residuos sólidos.
ZONA	Rural Cabo de la Vela
BARRIO	Calles Principales

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

Registro de Disposición de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario Regional del Norte

N_TIQ	FEC_ENT	PESO_ENT	PESO_SAL	PESO_NETO	PLACA
TIQ-051882	1/04/2026 11:40	9820	6020	3800	A95BC2R
TIQ-051887	1/04/2026 13:01	9710	5880	3830	A03AR7T
TIQ-051893	1/04/2026 16:54	9520	5980	3540	75L VAW
TIQ-051907	2/04/2026 5:40	9980	6020	3960	A95BC2R
TIQ-051914	2/04/2026 11:08	9520	5880	3640	A03AR7T
TIQ-051955	4/04/2026 11:50	9870	6020	3850	A95BC2R
TIQ-052003	6/04/2026 11:03	9850	6020	3830	A95BC2R
TIQ-052004	6/04/2026 11:21	9820	5980	3840	962VAC
TIQ-052006	6/04/2026 11:39	9820	5880	3940	A03AR7T
TIQ-052009	6/04/2026 14:20	9580	5980	3600	75L VAW
TIQ-052016	6/04/2026 16:51	9730	5980	3750	962VAC
TIQ-052017	6/04/2026 16:25	9680	6020	3660	A95BC2R
TIQ-052034	7/04/2026 11:06	9640	5980	3660	962VAC
TIQ-052038	7/04/2026 11:52	9780	5880	3900	A03AR7T
TIQ-052046	7/04/2026 16:14	9730	5980	3750	75L VAW
TIQ-052047	7/04/2026 16:32	9890	5980	3910	962VAC
TIQ-052067	8/04/2026 14:21	9780	5980	3800	75L VAW
TIQ-052112	10/04/2026 19:22	9440	5980	3460	75L VAW
TIQ-052119	11/04/2026 5:27	9870	5880	3990	A03AR7T
TIQ-052120	11/04/2026 6:20	9870	6020	3850	A95BC2R
TIQ-052133	11/04/2026 14:00	9830	5980	3850	75L VAW
TIQ-052137	11/04/2026 15:39	9400	6020	3380	A95BC2R
TIQ-052138	11/04/2026 16:10	9630	5880	3750	A03AR7T
TIQ-052154	13/04/2026 5:25	9390	5880	3510	A03AR7T
TIQ-052158	13/04/2026 10:47	9720	6020	3700	A95BC2R
TIQ-052170	13/04/2026 15:20	9440	5880	3560	A03AR7T
TIQ-052173	13/04/2026 16:07	9600	6020	3580	A95BC2R
TIQ-052183	14/04/2026 5:40	9700	5880	3820	A03AR7T

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

TIQ-052192	14/04/2026 11:53	9740	6020	3720	A95BC2R
TIQ-052193	14/04/2026 10:45	9810	5980	3830	75L VAW
TIQ-052197	14/04/2026 16:15	9630	5980	3650	75L VAW
TIQ-052198	14/04/2026 16:18	9620	5880	3740	A03AR7T
TIQ-052208	15/04/2026 5:51	9870	5880	3990	A03AR7T
TIQ-052214	15/04/2026 11:19	9790	6020	3770	A95BC2R
TIQ-052218	15/04/2026 10:30	9710	5980	3730	75L VAW
TIQ-052221	15/04/2026 14:50	9730	5880	3850	A03AR7T
TIQ-052222	15/04/2026 17:15	9670	5980	3690	75L VAW
TIQ-052231	16/04/2026 5:40	9650	5880	3770	A03AR7T
TIQ-052232	16/04/2026 8:48	9830	6020	3810	A95BC2R
TIQ-052238	16/04/2026 10:15	9740	5980	3760	75L VAW
TIQ-052242	16/04/2026 16:48	9620	5980	3640	75L VAW
TIQ-052245	16/04/2026 17:25	9740	5880	3860	A03AR7T
TIQ-052251	17/04/2026 6:00	9940	6020	3920	A95BC2R
TIQ-052258	17/04/2026 11:02	9630	5980	3650	75L VAW
TIQ-052262	17/04/2026 14:28	9900	6020	3880	A95BC2R
TIQ-052268	17/04/2026 17:34	9570	5980	3590	75L VAW
TIQ-052273	18/04/2026 5:46	9810	5880	3930	A03AR7T
TIQ-052278	18/04/2026 10:22	9780	6020	3760	A95BC2R
TIQ-052279	18/04/2026 10:56	9490	5980	3510	75L VAW
TIQ-052285	18/04/2026 12:55	9870	5880	3990	A03AR7T
TIQ-052290	18/04/2026 16:30	9470	5980	3490	75L VAW
TIQ-052310	20/04/2026 11:59	9850	5980	3870	962VAC
TIQ-052311	20/04/2026 11:48	10050	5980	4070	75L VAW
TIQ-052312	20/04/2026 12:42	11000	6020	4980	A95BC2R
TIQ-052323	21/04/2026 5:36	9330	6020	3310	A95BC2R
TIQ-052324	21/04/2026 5:45	9380	5880	3500	A03AR7T
TIQ-052331	21/04/2026 11:45	9540	6020	3520	A95BC2R
TIQ-052332	21/04/2026 11:45	10130	5980	4150	75L VAW
TIQ-052333	21/04/2026 11:57	9550	5880	3670	A03AR7T
TIQ-052349	20/04/2026 17:15	9750	5880	3870	A03AR7T
TIQ-052353	22/04/2026 5:45	9440	6020	3420	A95BC2R

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/

TIQ-052362	22/04/2026 12:35	10120	5980	4140	75L VAW
TIQ-052365	22/04/2026 13:00	9640	5880	3760	A03AR7T
TIQ-052376	23/04/2026 6:05	9940	6020	3920	A95BC2R
TIQ-052381	23/04/2026 11:14	9890	5980	3910	962VAC
TIQ-052385	23/04/2026 11:38	9590	5880	3710	A03AR7T
TIQ-052388	23/04/2026 13:13	9750	6020	3730	A95BC2R
TIQ-052402	24/04/2026 10:03	9890	5980	3910	962VAC
TIQ-052405	24/04/2026 11:28	9830	5980	3850	75L VAW
TIQ-052406	24/04/2026 12:28	9850	5880	3970	A03AR7T
TIQ-052413	24/04/2026 17:00	9580	6020	3560	A95BC2R
TIQ-052434	25/04/2026 14:25	9880	6020	3860	A95BC2R
TIQ-052450	27/04/2026 10:27	9810	5880	3930	A03AR7T
TIQ-052457	27/04/2026 12:00	9910	6020	3890	A95BC2R
TIQ-052459	27/04/2026 14:15	9400	5980	3420	75L VAW
TIQ-052472	28/04/2026 5:40	10000	6020	3980	A95BC2R
TIQ-052481	28/04/2026 11:53	9380	5880	3500	A03AR7T
TIQ-052482	28/04/2026 12:11	9760	6020	3740	A95BC2R
TIQ-052484	28/04/2026 12:56	9410	5980	3430	75L VAW
TIQ-052498	29/04/2026 5:57	10020	6020	4000	A95BC2R
TIQ-052503	29/04/2026 11:23	9640	6020	3620	A95BC2R
TIQ-052506	29/04/2026 11:59	9600	5880	3720	A03AR7T
TIQ-052519	30/04/2026 12:08	10210	5880	4330	A03AR7T
TIQ-052520	30/04/2026 12:16	10000	6020	3980	A95BC2R
TIQ-052527	30/04/2026 5:53	10150	6020	4130	A95BC2R

Centro Empresarial Diagonal 6 No. 5 – 119. Teléfono: +57 (317) 542-8026
NIT. 900'375.703-3 Email: aaadeuribia@hotmail.com
Pagina Web: https://aaauribia.co/servicios/