ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA No. 1 del 07 de mayo 2026

CONTRATO DE OBRA No. IENSC-MC-O-06 del 28 de noviembre 2025

Entre los suscritos: **ARISALI AGUJA MALAMBO**, identificada con C.C. No. 28.648.508 de Coyaima (Tol.), en calidad de Rectora y Ordenadora del Gasto de la **Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen** con NIT. No. 809010059-1, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCIÓN**, por una parte; y por la otra, **ALADINO LIMITADA** identificado con NIT No. 830098957-5, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. VALOR. Adicionar el valor en la suma de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS $ 9.684.098,75 M/CTE., INCLUYE AIU,** a saber:

Valor de la Adición	**$ 9.684.098,75**
AIU % 27,14	**$ 1.513.242,57**
Valor antes AIU	**$ 8.170.856,18**

Quedando el valor total del contrato en la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS $ 45.422.330,97 M/CTE., INCLUYE AIU. SEGUNDA. FORMA DE PAGO:** La Institución Educativa realizará el pago posterior a la entrega de la obra objeto de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentación de la factura e informe de actividades del contratista, seguridad social y acta de liquidación. **TERCERA. MODIFICACIÓN:** Atiéndase la modificación de cantidades teniendo en cuenta el numeral 7.1 de la cláusula 7 del contrato. **CUARTA. PLAZO.** Prorrogar el plazo de ejecución en **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** para un plazo total de **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO**. **QUINTA. GARANTÍAS:** El contratista debe ampliar la cobertura de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento de acuerdo con el valor y plazo de la presente Acta. **SEXTA. ESTAMPILLAS:** El contratista debe pagar el valor de las estampillas departamentales (Pro-Desarrollo Departamental 2% y Pro-Cultura 1%); lo anterior de conformidad con la Ordenanza No. 0015 de 2025, articulo 175, 198 y 200, de la presente Acta. **SEXTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** La presente Acta se perfecciona con la firma de quienes interviene en ella, su legalización está sujeta al cumplimiento de la cláusula QUINTA y SEXTA de la presente Acta y expedición de RP.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
ARISALI AGUJA MALAMBO Rectora- Ordenadora del Gasto C.C. No. 28.648.508 de Coyaima (Tol.)	**ALADINO LIMITADA** Contratista **NIT. No.:** 830098957-5 RL/ CATALINA CRUZ RODRÍGUEZ C.C. 1.020.798.494 Bogotá D.C.
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	
LEYDY ROCÍO TORRES ROMERO Supervisora - Docente C.C. No. 28.648.167	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Mayo - 2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.