ACTA PARCIAL No. 1
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECRON
CONTRATO No.	CM-004-2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO BERA
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE EL MAMÓN, LAS PEÑAS, CHAPINERO, LAS LLANADAS, LAS BRUJAS Y DON ALONSO EN EL MUNICIPIO DE COROZAL; PUERTO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ; Y CANUTALITO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($2.212.852.200)
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PLAZO TOTAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA FINAL:	14 DE JUNIO DE 2026
FORMA DE PAGO:	Un anticipo del (40%) del valor del contrato, una vez sea aprobada la garantía por parte de la GOBERNACION DE SUCRE y suscrita el acta de inicio. Posteriormente se realizarán pagos parciales de la siguiente manera: • Un primer pago parcial correspondiente al 40% del valor del contrato, el cual se realizará una vez sean entregados y aprobados los siguientes productos: Levantamientos topográficos Investigación de suelos y geotecnia Selección de alternativas Diseño geométrico y análisis de interferencias. • Un segundo pago parcial correspondiente al 30% del valor del contrato, se realizará una vez sean entregados y aprobados los siguientes productos: Diseño hidráulico Diseño Geotécnico Diseño estructural Obras complementarias Gestión Ambiental Incluye Avr Diseño eléctrico Diseño electromecánico Definición de especificaciones técnicas de construcción • Un pago final correspondiente al 30% del valor del contrato, se realizará una vez sean entregados y aprobados los siguientes productos: Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública Permisos, licencias y autorizaciones Determinación del presupuesto y cronograma de obras
ANTICIPO DEL CONTRATO:	40%

ACTA PARCIAL No. 1
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CM-004-2025

VALOR TOTAL EJECUTADO:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($885.140.880,00)
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DESPUES DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 531,084,528.00)

En la ciudad Sincelejo, a los veintiséis (26) días del mes de MARZO de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO, en calidad de Secretario de Infraestructura, ELLEN MARGARITA CAMARGO PEREZ, representante legal de CONSORCIO ECRON, en calidad de CONTRATISTA DE CONSULTORIA y CARLOS AUGUSTO PERALTA GONZALEZ, representante legal de CONSORCIO BERA, en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, con la finalidad de realizar la entrega del Acta Parcial 1 del Contrato de consultoría No. CM-004-2025.

Notas:

1. El interventor certifica que revisó, verifico y constato el pago de los parafiscales de ley por parte del contratista, con base con los soportes presentados por este.

2. El interventor certifica que revisó y avaló los siguientes productos entregados por el contratista de consultoría:

Diagnóstico y recolección de información.
- Socialización inicial del proyecto con comunidad, actores institucionales y conformación de veedurías ciudadanas.
- Encuestas poblacionales.
- Diagnostico poblacional.
- Diagnóstico situacional del sistema existente de acueducto, incluye catastro de redes.
Topografía
Investigación de suelos
Estudio Geotécnico
Alternativas
- Evaluación de la oferta.

- Evaluación de la demanda.
- Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable.
Diseño geométrico
Análisis de interferencias

3. Las cantidades y valores consignados en el Acta Parcial de Consultoría No. 1 son de responsabilidad exclusiva del contratista y de la interventoría. En consecuencia, el pago de la presente acta se efectuará con fundamento en el principio de buena fe y en la confiabilidad de la información suministrada por las partes, quienes certifican el avance en la elaboración de los estudios y diseños, así como las revisiones realizadas por la interventoría.

(ANEXO ACTA PARCIAL No. 1 NUMÉRICA)

Para constancia firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ELLEN MARGARITA CAMARGO PEREZ
Representante Legal
CONSORCIO ECRON
Contratista Consultoria

CARLOS AUGUSTO PERALTA GONZALEZ
Representante Legal
CONSORCIO BERA
Interventor

Vo. Bo. JOSE LUIS ALTAMIRANDA ARREGOCÉS
Ing. Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Infraestructura

Vo. Bo. JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Sucre

Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

ACTA PARCIAL No. 1 DE CONSULTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. :	CM-004-2025	CONTRATISTA		CONSORCIO ECRON	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE EL MAMÓN, LAS PEÑAS, CHAPINERO, LAS LLANADAS, LAS BRUJAS Y DON ALONSO EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, PUERTO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ Y CANUTALITO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE				
VALOR:	$ 2.212.852.200	PLAZO:		SEIS (6)MESES	
ACTA DE INICIO CONSULTORÍA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE VENCIMIENTO CONSULTORÍA:		14 DE MAYO DE 2026	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	CM-006-2025	CONTRATISTA		CONSORCIO BERA	
ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE VENCIMIENTO INTERVENTORÍA:		14 DE MAYO DE 2026	
FORMA DE PAGO: CLAUSULA 7 PRIMER PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA:	Un primer pago parcial correspondiente al 40% del valor del contrato, el cual se realizará una vez sean entregados y aprobados los siguientes productos: Levantamientos topográficos, Investigación de suelos y geotecnia, Selección de alternativas, Diseño geométrico y análisis de interferencias.				
VALOR EJECUTADO:	$ 885.140.880,00	% DE EJECUCIÓN:	40,00%	FECHA PRESENTE ACTA:	25 DE MARZO DE 2026

ITEMS	PRODUCTOS ENTREGADOS	VALOR PARCIAL
1	**Diagnóstico y recolección de información.**	
1,1	Socialización inicial del proyecto con comunidad, actores institucionales y conformación de veedurías ciudadanas.	
1,2	Encuestas poblacionales.	
1,3	Diagnostico poblacional.	
1,4	Diagnóstico situacional del sistema existente de acueducto, incluye catastro de redes.	
2	**Topografía**	
3	**Investigación de suelos**	$ 680.877.600,00
4	**Estudio Geotécnico**	
5	**Alternativas**	
5,1	Evaluación de la oferta.	
5,2	Evaluación de la demanda.	
5,3	Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable.	
6	**Diseño geométrico**	
7	**Análisis de interferencias**	

VALOR SIN INCLUIR IVA		$	680.877.600,00
IMPUESTOS (ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES)	11%	$	74.896.536,00
VALOR INCLUIDO IMPUESTOS		$	755.774.136,00
IVA	19%	$	129.366.744,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		$	**885.140.880,00**
MENOS (-) AMORTIZACIÓN ANTICIPO	40%	$	354.056.352,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 1		$	**531.084.528,00**

Valor a pagar en letras : **Quinientos treinta y un millones ochenta y cuatro mil quinientos veintiocho pesos mcte. ($531.084.528,00)**

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

ELLEN MARGARITA CAMARGO PEREZ
Representante Legal CONSORCIO ECRON
Contratista de Consultoría

CARLOS AUGUSTO PERALTA GONZALEZ
Representante Legal CONSORCIO BERA
Contratista de Interventoría

Vo. Bo. JOSE LUIS ALTAMIRANDA ARREGOCÉS
Ingeniero de Apoyo a la Supervisión.
Gobernación de Sucre.

Vo. Bo. JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de infraestructura Departamental
Gobernación de Sucre.