PLAN DE TRABAJO - CRONOGRAMA SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD

CONTRATO N° 85003432025 REGIONAL: CASANARE CENTRO ZONAL: VILLANUEVA
UNIDAD EJECUTORA PROPIA: NEGRITUDES ASOCIADOS UNIDOS POR CASANARE "NEGRIAUNCAS"
META DE ATENCIÓN: 100
GRUPO ÉTNICO: AFROCOLOMBIANA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: PAULA ANDREA BARRETO PEREZ

	ACTIVIDAD	PRODUCTO O EVIDENCIA	FECHA Inicio	FECHA Fin	1 MES 1	1 MES 2	1 MES 3	1 MES 4	1 MES 5	2 MES 1	2 MES 2	2 MES 3	2 MES 4	2 MES 5	3 MES 1	3 MES 2	3 MES 3	3 MES 4	3 MES 5	4 MES 1	4 MES 2	4 MES 3	4 MES 4	4 MES 5	5 MES 1	5 MES 2	5 MES 3	5 MES 4	5 MES 5	OBSERVACIONES	UBICACIÓN EVIDENCIAS
Primer desembolso	Validación del Inicio del contrato en Secop II o Acta de inicio (Cuando aplique)	Pantallazo fecha de inicio del contrato en Secop II ó Acta de Inicio	31/12/2025	29/05/2026																										PLATAFORMA SECOP II
	Revisión de la conformación del Comité Técnico Operativo con las respectivas delegaciones por escrito.	Oficio o correo de delegación, de la Dirección Regional y La UEP	16/01/2026	16/01/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Concertar un cronograma de reuniones del Comité Técnico Operativo.	En archivo físico o digital en acta de reunión o Comité	15/01/2026	15/01/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión del Acta de Comité Técnico Operativo donde se evidencie la verificación del talento humano de la UEP a contratar y los contratos del equipo de talento humano, con soportes. Tener en cuenta el aval realizado por la comunidad (en caso que aplique)	Acta de comité donde se evidencie perfiles y responsabilidades del talento humano	19/01/2026	20/01/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y aval del documento metodológico que oriente el desarrollo del encuentro comunitario inicial y el encuentro mayor inicial, correspondientes a los procesos metodológicos de Buscar y seleccionar los Hilos y Hacer los Hilos, especificando las fecha, duración, lugar de realización los objetivos, los recursos a utilizar y la metodología propia.	Documento en medio físico o digital	3/02/2026	3/02/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y aval de los entregables correspondientes al primer desembolso, así como verificación del cumplimiento de las obligaciones generales, específicas y de SIGE de acuerdo al avance en el desarrollo de la Propuesta Comunitaria.	Evidencias en medio físico o digital, en los formatos creados para tal fin cuando apliquen.	3/02/2026	3/02/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y aval de la Propuesta financiera en el formato codificado por el ICBF y diligenciado de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Familias, Comunidades y Pueblos.	Formato de Propuesta financiera codificado	15/01/2026	15/01/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Primer Comité Técnico Operativo para aprobación de entregables de primer desembolso, verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes.	Acta de Reunión o Comité actualizada.	3/02/2026	3/02/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Elaboración del primer Informe de supervisión que dé cuenta del cumplimiento de todas las obligaciones y los entregables para el primer desembolso.	F1.P18 ABS Formato de informe de supervisión de contrato o convenio	12/02/2026	12/02/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	En el evento en que no se dé cumplimiento a todos los entregables referidos en el contrato para el primer desembolso, tener en cuenta que se debe reprogramar el PAC, previo ajuste en el sistema de PACCO.	Solicitud de ajuste de PAC en un correo electrónico.	NO APLICA	NO APLICA																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	En el evento en que se cumplan todas las obligaciones y entregables para el desembolso de acuerdo al avance en el proceso de tejido, se debe elaborar las certificaciones para pago por parte del supervisor acorde a la periodicidad del desembolso, previa verificación de PAC.	Certificaciones para pago archivo físico o digital	13/02/2026	13/02/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Enviar la documentación requerida para el desembolso al área financiera de la regional.	Documentación en archivo físico o digital	16/02/2026	16/02/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Elaboración de acta de Comité Técnico Operativo (tener en cuenta que se debe elaborar posterior al Comité y se cuenta con tres (3) días para que los asistentes brinden comentarios y aportes al documento antes de quedar en firme.	Acta de Reunión o Comité actualizada.	5/02/2026	5/02/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Verificación de que se ha hecho efectivo el desembolso.	Evidencias en archivo físico o digital	23/02/2026	23/02/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Documentos de modificación contractual (si a ello hubiere lugar)	Formato actualizado en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Requerimientos por presuntos incumplimientos a contratista y demás comunicaciones (si a ello hubiere lugar)	Comunicación en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Oficio de cierre de compromisos en el marco de requerimientos y comunicaciones con el contratista (si a ello hubiere lugar)	Archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026																										CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
Segundo desembolso	Preparación y realización de visitas de supervisión/ verificación presencial o virtual utilizando los formatos de acuerdo al tipo de actividad.	Formatos de supervisión servicio Tejiendo Interculturalidad.	30/03/2026	30/03/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y aval del Informe técnico descriptivo conforme al formato establecido y de los entregables correspondientes al segundo desembolso, así como verificación del cumplimiento de las obligaciones generales, específicas y de SIGE de acuerdo al avance en el proceso de tejido.	Evidencias en medio físico o digital, Teniendo en cuenta los formatos actualizados.	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y aval del informe financiero acumulado donde se evidencie la ejecución, con los debidos soportes del bien o servicio adquirido, como también soportes de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado para la operación, debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal (si es el caso).	Formato Informe Financiero Tejiendo Interculturalidad actualizado	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión de la programación de metas sociales y financieras en SIM de los avances en la atención, en el marco del contrato de aporte.	Formato de reporte en medio digital	13/03/2026	15/03/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y verificación de las modificaciones del talento humano que se presenten durante la ejecución de este, identificando las personas que se retiran y presentando los soportes correspondientes de las personas que ingresan	Archivo físico o digital.	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión de las Actas de comités realizados durante este periodo, con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital, seguimiento a los compromisos realizados.	Acta de Reunión o Comité actualizado	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Desarrollo del Comité Técnico Operativo para aprobación de entregables, verificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y aprobación de segundo desembolso	Acta de Reunión o Comité actualizado	27/03/2026	27/03/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Elaboración del Informe de supervisión el cual dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la entrega de productos para el segundo desembolso.	F1.P18 ABS Formato de informe de supervisión de contrato o convenio actualizado	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	En el evento en que no se dé cumplimiento a todos los entregables referidos en el contrato para el segundo desembolso, tener en cuenta que se debe reprogramar el PAC, previo ajuste en el sistema de PACCO.	Solicitud de ajuste de PAC en un correo electrónico.	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	En el evento en que se cumplan con los entregables para el desembolso y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo al avance en el proceso de tejido, elaborar las certificaciones para pago por parte del supervisor acorde a periodicidad de desembolsos, previa verificación de PAC.	Certificaciones para pago archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Enviar la documentación requerida para el segundo desembolso al área financiera de la regional.	Documentación en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Elaboración de acta de Comité Técnico Operativo (tener en cuenta que se debe elaborar posterior al comité y se cuenta con tres (3) días para que los asistentes brinden comentarios y aportes al documento antes de quedar en firme.	Acta de Reunión o Comité actualizada.	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Verificación de que se ha hecho efectivo el desembolso	Evidencias en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Documentos de modificación contractual (si a ello hubiere lugar)	Formato en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026																									Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS

	Requerimientos a contratista y demás comunicaciones (si a ello hubiere lugar)	Formato en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Oficio de cierre de compromisos en el marco de requerimientos y comunicaciones con el contratista (si a ello hubiere lugar)	Archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
Tercer desembolso	Preparación y realización de visitas de supervisión/ verificación presencial o virtual utilizando los formatos de acuerdo al tipo de actividad.	Formatos de supervisión servicio Tejiendo Interculturalidad.	30/04/2026	30/04/2026	Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y aval del.Informe técnico conforme al formato denominado Informe Técnico Servicio Tejiendo Interculturalidad, que dé cuenta de la ejecución del 100% de las actividades previstas en el Plan de Tejido Comunitario.	Informe en medio físico o digital, teniendo en cuenta los formatos creados para dichos reportes.	31/12/2025	29/05/2026	Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y aval de los 9 entregables correspondientes al último desembolso, así como verificación del cumplimiento de las obligaciones generales, específicas y de SIGE de acuerdo al avance en la atención.	Evidencias en medio físico o digital, teniendo en cuenta los formatos creados para dicha información.	31/12/2025	29/05/2026	Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y aval del informe financiero acumulado, donde se evidencie la ejecución mensual, hasta el mes anterior al desembolso, con los debidos soportes del bien o servicio adquirido, así como los soportes de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado para la operación, informe financiero debidamente firmado por el Representante legal, Contador y Revisor Fiscal.	Formato Informe Financiero Tejiendo Interculturalidad actualizado	31/12/2025	29/05/2026	Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión de la programación de metas sociales y financieras en SIM de los avances en la atención, en el marco del contrato de aporte.	Formato de reporte en medio digital	13/05/2026	15/05/2026	Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión y verificación de las modificaciones del talento humano que se presenten durante la ejecución de este, identificando las personas que se retiran y presentando los soportes correspondientes de las personas que ingresan	Archivo físico o digital.	31/12/2025	29/05/2026	Se establece como fechas las establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Revisión del Actas de comités realizados durante este periodo, con sus respectivos listados de asistencia, en medio digital, seguimiento a los compromisos realizados.	Acta de Reunión o Comité actualizado	31/12/2025	29/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Desarrollo del Comité Técnico Operativo para aprobación de entregables, verificación de cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y aprobación del último desembolso	Acta de Reunión o Comité actualizado	28/05/2026	28/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Elaboración del Informe de supervisión el cual dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la entrega de productos para el cuarto desembolso.	F1.P18 ABS Formato de Informe de supervisión de contrato o convenio actualzado	31/12/2025	29/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	En el evento en que no se dé cumplimiento a todos los entregables referidos en el contrato para el primer desembolso, tener en cuenta que se debe reprogramar el PAC, previo ajuste en el sistema de PACCO. Por ser el útimo desembolso puede quedar en cuentas por pagar o reserva presupuestal.	Solicitud de ajuste de PAC en un correo electrónico.	31/12/2025	29/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	En el evento en que se cumplan con los entregables para el desembolso y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales de acuerdo al avance en el ciclo operativo, elaborar las certificaciones para pago por parte del supervisor acorde a periodicidad de desembolsos, previa verificación de PAC.	Certificaciones para pago Archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Enviar la documentación requerida para el desembolso al área financiera de la regional.	Documentación en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Elaboración de acta de Comité Técnico Operativo (tener en cuenta que se debe elaborar posterior al Comité y se cuenta con tres (3) días para que los asistentes brinden comentarios y aportes al documento antes de quedar en firme.	Acta de Reunión o Comité actualizado	27/05/2026	27/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Verificación de que se ha hecho efectivo el desembolso	Evidencias en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Documentos de modificación contractual (si a ello hubiere lugar)	Formato en archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	establecidas para la ejecucion total del contrato toda vez que son situaciones que pueden variar.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Requerimientos a contratista y demás comunicaciones (si a ello hubiere lugar)	Archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	fechas aproximadas de acuerdo al termino previsto en el que se deben realizar el tramite de liquidacion.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Oficio de cierre de compromisos en el marco de requerimientos y comunicaciones con el contratista (si a ello hubiere lugar)	Archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	fechas aproximadas de acuerdo al termino previsto en el que se deben realizar el tramite de liquidacion.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Verificar que el contrato no tenga regazos presupuestales previo a la elaboración del acta de liquidación. (Cuentas por pagar, reservas presupuestales)	Archivo físico o digital	31/12/2025	29/05/2026	fechas aproximadas de acuerdo al termino previsto en el que se deben realizar el tramite de liquidacion.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
ETAPA POSTCONTRACTUAL	Acta de liquidación	Archivo físico o digital	29/05/2026	1/08/2026	fechas aproximadas de acuerdo al termino previsto en el que se deben realizar el tramite de liquidacion.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Acta de cierre del expediente contractual.	Archivo físico o digital	29/05/2026	1/08/2026	fechas aproximadas de acuerdo al termino previsto en el que se deben realizar el tramite de liquidacion.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS
	Actualizar el estado del contrato a "liquidado o finalizado" en el aplicativo SITCO.	Archivo físico o digital	29/05/2026	1/08/2026	fechas aproximadas de acuerdo al termino previsto en el que se deben realizar el tramite de liquidacion.	CONTRATO 85003432025 NEGRIAUNCAS

Revisión y consolidación 16/02/2026