ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

SECOP II

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

El Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación, procede a realizar el cierre del expediente del contrato No. 015 del 2024, cuyo objeto es: "(Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de las competencias del área de gestión policiva y jurídica de la alcaldía Local de los Mártires.)", en los siguientes términos:

Información General del Contrato		
Contrato:	FDLM-CPS-AG-015-2024(102586)	**Fecha de suscripción: 01 de marzo de 2024**
Contratista:	NANCY JANNETH LEIVA HERNANDEZ	**CC: 39.722.169 de Bogotá D.C.**
Fecha de inicio:		**05 de marzo de 2024**
Valor del Contrato:		**$11.532.000**
Valor adición No. 1		**$5.766.000**
Valor total del contrato:		**$17.298.000**
Fecha de terminación inicial:		**04 de julio de 2024**
Plazo inicial:		**Cuatro (04) meses**
Suspensión No. 1		**Nueve (9) días contados desde el 4 de julio de 2024 hasta el 12 de julio de 2024**
Reactivación		**16 de julio de 2024**
Prorroga No. 1		**Dos (2) meses contados desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre de 2024.**
Fecha de terminación con prorroga:		**16 de septiembre de 2024**
Valor Pagado:		**$17.298.000**
Fecha de Liquidación (Si hubo lugar a ella):		**N/A**

Garantía No. 21-46-101087880 anexo 2 – SEGUROS DEL ESTADO S.A.								
Tipo	**Valor final asegurado**	**Desde**			**Hasta**			
		DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**
Calidad del Servicio	$1.729.800	01/03/2024			12/03/2025		
Cumplimiento del contrato	$1.729.800	01/03/2024			12/03/2025		

Observaciones:

1. La póliza no cumple la cobertura para el periodo adicional de seis (6) meses posteriores a la terminación, aun así se aprobó.

2. Suspensión 1 del 4 de julio de 2024 al 12 de julio de 2024 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM CPS-AG-015 2024(102586).

3. Adición y prórroga Nro.1 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. FDLM CPS-AG-015-2024(102586), por un plazo de DOS (2) MESES y un valor a adicionar de **CINCO MILLONES SETECIENTOS SENTA Y SEIS MIL PESOS ($5.766.000) M/CTE**

4. Relación de pagos:

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	CUENTA 1 CPS 015-2024	4/04/2024 6:26 PM	4/04/2024 12:00 PM	2.498.600 COP	2.498.600 COP	2.498.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CUENTA 2 CPS 015-2024	7/05/2024 3:02 PM	7/05/2024 12:00 PM	2.883.000 COP	2.883.000 COP	2.883.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CUENTA 3 CPS 015-2024	11/06/2024 1:23 PM	11/06/2024 12:00 PM	2.883.000 COP	2.883.000 COP	2.883.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CUENTA 4 CPS 015-2024	11/07/2024 9:35 PM	11/07/2024 12:00 PM	2.883.000 COP	2.883.000 COP	2.883.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CUENTA 5 CPS 015-2024	14/08/2024 3:15 PM	14/08/2024 12:00 PM	1.441.500 COP	1.441.500 COP	1.441.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CUENTA 6 CPS 015-2024	9/09/2024 11:36 AM	9/09/2024 12:00 PM	2.883.000 COP	2.883.000 COP	2.883.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	CUENTA 7 CPS 015-2024	8/10/2024 12:40 PM	8/10/2024 12:00 PM	1.537.600 COP	1.537.600 COP	1.537.600 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	CUENTA 8 CPS 015-2024	11/07/2025 11:43 PM	11/07/2025 12:00 PM	288.300 COP	288.300 COP	288.300 COP	Pagado	Detalle

Verificación de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (solo cuando aplique)

Cumple ☐ No cumple ☐

Elaboró:	Claudia Andrea Bolivar Cuchia - Profesional Contratista OXP FDLM
Revisó:	Faber Vaca / - Profesional Área de Contratación FDLM
Revisó:	Cielo Triana/Rodrigo Herrera – Profesional Contratista Área de Despacho FDLM
Aprobó:	John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires
El presente documento se entiende aprobado transaccionalmente a través de la plataforma Secop II.	