eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	4-may-26
PERIODO DEL INFORME	01 de Marzo 2026 al 01 abril 2026
NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	224014
CLIENTE:	

	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUPERVISIÓN ACTUAL	**Danna Camila Rueda Robles**	**2026692**	**31/03/2026**	**2/08/2026**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:	2260063
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KITS DE COCINA, LENCERÍA, RECURSOS PEDAGÓGICOS, MOBILIARIO Y LITERATURA, GIMNASIO, SALA INTERACTIVA, TALLER MUSICAL Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, Y DEMÁS REQUERIDOS POR EL ICBF EN LAS SEDES A NIVEL NACIONAL, DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
CONTRATISTA:	CICS GLOBAL S.A.S.
PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL:	$ 6.818.592.122,06
FECHA DE INICIO:	7/03/2026

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)	x					
	x					
	x					
	x					
	x					

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	4 MESES
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):	$ 6.818.592.122,06
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	4 MESES
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	0%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	0%
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En ejecución

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	N/A
OBJETO CONTRACTUAL:	N/A
CONTRATISTA:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
VALOR INICIAL:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES	x					
	x					
	x					
	x					
	x					

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	N/A
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	N/A
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	N/A

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)	
FASE 1	
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	N/A
VALOR DE LA FASE O ETAPA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
FASE 2	
DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	N/A
VALOR DE LA FASE O ETAPA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS	
CONTRATO SUMINISTRO	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	6.818.592.122,06
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 0,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 6.818.592.122,06
ANTICIPO GIRADO	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	$ 0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
CONTRATO INTERVENTORIA	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	N/A
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	N/A
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	N/A
% EJECUCIÓN FINANCIERA	N/A

RELACION DE GARANTIAS

CONTRATO DE SUMINISTRO

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada	**65-40-101086785**	SEGUROS DEL ESTADO SA	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	25/03/2026 HASTA 25/07/2026	$ 1.363.718.424,00	27/03/2026	30/03/2026
	65-40-101086785	SEGUROS DEL ESTADO SA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25/03/2026 HASTA 25/07/2026	$ 681.859.212,00	27/03/2026	30/03/2026
	65-40-101086785	SEGUROS DEL ESTADO SA	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	25/03/2026 HASTA 25/07/2026	$ 681.859.212,00	27/03/2026	30/03/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO	25/03/2026 HASTA 25/03/2027	$ 2.045.577.636,60	26/03/2026	30/03/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO SA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25/03/2026 HASTA 25/03/2029	$ 340.929.606,60	26/03/2026	30/03/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO SA	CALIDAD DEL SERVICIO	25/03/2026 HASTA 25/03/2028	$ 2.045.577.636,60	26/03/2026	30/03/2026
	65-45-101097476	SEGUROS DEL ESTADO SA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	AMPARA 2 AÑOS	$ 1.363.718.424,00	26/03/2026	30/03/2026

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA:	20/04/2026
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	Verificar en sitio las condiciones físicas y operativas de la bodega ubicada en Funza, con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para el adecuado almacenamiento de los elementos destinados a la conformación y posterior distribución de los kits.
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	*1. La bodega ubicada en Funza, Cundinamarca, cuenta con condiciones generales favorables en cuanto a área disponible, accesos, ventilación, iluminación natural y espacios administrativos, lo cual permite el desarrollo de actividades logísticas asociadas al almacenamiento y manejo de los kits.* *2. El área de almacenamiento, con aproximadamente 180 m², se considera adecuada para la recepción, consolidación, clasificación y distribución de los elementos, permitiendo una organización eficiente y movilidad interna.* *3. Se identificaron hallazgos relacionados con condiciones eléctricas, iluminación artificial, seguridad en accesos y ausencia de equipos de atención de emergencias, los cuales representan aspectos que deben tenidos en cuenta.* *4. Se recomienda la implementación de medidas preventivas adicionales con el fin de garantizar la adecuada conservación de los kits y el correcto desarrollo de la operación logística.*



Foto 1. *Entrada bodega 20/04/2026 (Funza, Cundinamarca)*



Foto 2. *Interior bodega 20/04/2026 (Funza, Cundinamarca)*



Foto 3. *Oficinas administrativas bodega 20/04/2026 (Funza, Cundinamarca)*



Foto 4. *Condiciones bodega 20/04/2026 (Funza, Cundinamarca)*

FECHA DE LA VISITA:	23/04/2026
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	Verificar en sitio las condiciones físicas y operativas de la bodega ubicada en Valledupar, con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para el adecuado almacenamiento de los elementos destinados a la conformación y posterior distribución de los kits.

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	*1. Una vez realizada la visita técnica, se efectuó la revisión integral de las condiciones de la bodega ubicada en Valledupar, Cesar, evidenciando que el espacio no dispone de un área independiente ni exclusiva para la recepción y almacenamiento de los kits, encontrándose integrado a la operación general de la ferretería y compartiendo espacio con otros suministros. Esta situación limita la adecuada separación de los elementos y dificulta el control, la organización y la trazabilidad requerida, sin garantizar un manejo logístico adecuado ni el cumplimiento de los criterios mínimos necesarios en términos de orden, control y exclusividad del área destinada al acopio de los elementos del contrato.* *2. De acuerdo con las condiciones observadas durante la visita, la bodega presenta limitaciones en su organización, distribución del espacio y condiciones técnicas, incluyendo aspectos de almacenamiento, circulación y adecuaciones eléctricas, que en conjunto afectan la funcionalidad del lugar para el desarrollo adecuado de las actividades logísticas. Estas condiciones no permiten asegurar un entorno operativo eficiente, seguro y conforme a las buenas prácticas requeridas para la recepción y manejo de los elementos del contrato.* *3. Si bien al inicio del informe se estableció que el contrato exige la disposición de dos centros de acopio —uno de carácter obligatorio en Cali y un segundo que actualmente corresponde a la bodega ubicada en Funza—, y considerando las condiciones evidenciadas durante la visita, se determina que la bodega de Valledupar no cumple con los criterios técnicos, logísticos y operativos requeridos para su funcionamiento como centro de acopio. En consecuencia, se mantienen en operación únicamente los centros de acopio previamente definidos en Cali y Funza, los cuales continúan siendo los espacios habilitados para el desarrollo de las actividades de almacenamiento del contrato.*



Foto 1. *Entrada bodega 23/04/2026 (Valledupar, Cesar)*



Foto 2. *Interior bodega 23/04/2026 (Valledupar, Cesar)*




Foto 3. *Iluminación bodega 23/04/2026 (Valledupar, Cesar)*



Foto 4. *Condiciones bodega 23/04/2026 (Valledupar, Cesar)*

FECHA DE LA VISITA:	27/04/2026
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	El desplazamiento solicitado se fundamenta en la necesidad de realizar la supervisión de las condiciones de las bodegas de acopio donde se llevará a cabo la distribución de los kits hacia cada sede del icbf.
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	*En términos generales, la bodega cumple con las condiciones físicas y funcionales requeridas para el acopio, organización y despacho de los kits, conforme a las necesidades del contrato.*



Foto 1. *Iluminacion interna bodega 27/04/2026 (Cali, Valle del Cauca)*



Foto 2. *Condición bodega 27/04/2026 (Cali, Valle del Cauca)*



Foto 3. *Condición interna bodega 27/04/2026 (Cali, Valle del Cauca)*



Foto 4. *Entrada bodega 27/04/2026 (Cali, Valle del Cauca)*

En caso de no realizarse visitas, indicar en Observaciones, que no se realizaron visitas ***e incluir fecha de ultima visita***

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA:	9/04/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 01
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Jonathan (Coordinador logístico) Laura (Apoyo administrativo) Danna Rueda (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Entrega de presupuesto desagregado y programación detallada 2. Envío de formato de protocolo revisado por contratista. 3. Programar visitas a los centros de acopio (fecha tentativa) 4. Programar visitas de muestreo de kits 5. Envió de formatos de informes, semanales mensual y formato de protocolo.

FECHA:	15/04/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 02
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Jonathan (Coordinador logístico) Laura (Apoyo administrativo) Danna Rueda (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Reenviar el formato de protocolo de entrega o recibo final ajustado donde se pueda identificar si el artículo es consumible o devolutivo. 2. Envió de banco de preguntas 3. Envió de 3 cotizaciones por artículo, para la adición que se va realizar justificar el tiempo de prorroga que requiere el proyecto. 4. Envió de las fichas técnicas para poder realizar las cotizaciones Catatumbo

FECHA:	22/04/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 28
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Jonathan (Coordinador logístico) Laura (Apoyo administrativo) Danna Rueda (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Envío de banco de preguntas que se tengan a la fecha. 2. Envío de formato de protocolo de entrega, donde se justifiquen los tiempos establecidos en la programación y fechas exactas de entrega. 3. Programar reunión para definir como hacerle el seguimiento al contrato respectó a los porcentajes programados y ejecutados. De esta reunión se define para la elaboración de los informes semanales y su respectiva radicación. 4. Envío de actas de comités en el transcurso de la semana a mas tardar el día lunes para que la supervisión la pueda revisar y verificar antes del próximo comité. 5. Programar reunión de indicaciones para presentación de acta parcial, esta debe ser posterior a la entrega de kits ya que es ahí donde se deben empezar a radicar

FECHA:	29/04/2026
ASUNTO:	Comité de seguimiento No. 29
PARTICIPANTES:	Daniel Torres (Arquitecto administrativo) Jonathan (Coordinador logístico) Laura (Apoyo administrativo) Danna Rueda (Supervisora ENTerritorio)
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	1. Envío de cronograma de visitas previas donde se indique con nombre del personal que va asistir, sedes y fechas. 2. Envío cronograma ajustado al cambio de fechas de muestreo, ajuste de fecha de entrega de la sede de Timbiquí según lo manifestado por la entidad dando prioridad a esa sede justificando el porque se da alcance a la programación. 3. Envió de Project con valores una vez actualizado el cronograma. 4. Socialización de los formatos para la ejecución del contrato. 5. Envió de cotizaciones de Catatumbo ajustadas
Ingresar reuniones adicionales.	
Link Drive con las actas de reunión del periodo:	https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/ICBF/IgADGmcUubVDQJIwIZ9KVHrEAf8aedvVYXqOb6FlRuprH1A?e=9US9IK

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA			
INFORME MENSUAL			
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	RADICADO DE INTERVENTORÍA	COMUNICADO DE APROBACIÓN

OBSERVACIONES: *No se ha realizado informes mensuales*

RELACION DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
10/04/2026	20262101000789 1	APROBACION HOJAS DE VIDA	CICS GLOBAL S.A.S
15/04/2026	20262101000821 1	APROBACION ACTA DE INICIO	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar
15/04/2026	20262101000820 1	Designación de supervisión del Contrato No. 2260063 – Grupo 11	CICS GLOBAL S.A.S
16/04/2026	20262101000854 1	Remisión de cronograma – Contrato No. 2260063	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ESTADO

RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL

FECHA	RADICADO	ASUNTO

COMPONENTE SOCIAL

N/A

COMPONENTE AMBIENTAL

N/A

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

En el marco del presente contrato de suministros, no se cuenta con interventoría, por lo cual la supervisión ejerce directamente el seguimiento y control de su ejecución. Es importante señalar que el porcentaje de ejecución y el avance financiero se reflejarán una vez se dé inicio a la distribución de los kits en las sedes del ICBF.

Elaboró:

Nombre: DANNA CAMILA RUEDA ROBLES
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Valeria Rosales	
Apoyo Técnico a la Supervisión		Cuando aplique
Apoyo Financiero	Lidy Perez	
Apoyo Juridico	Diego Niño	
Apoyo Social (cuando aplique)		
Apoyo Ambiental (cuando aplique)		