Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: __2__

FECHA PRESENTE ACTA:	07 de mayo de 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8503791/3553
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA
SUPERVISOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR:	366.739.199,98
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Considerando las condiciones climáticas que actualmente se presentan en la región y las constantes precipitaciones registradas en el municipio, se hace necesario suspender temporalmente el convenio, toda vez que las actividades constructivas y de mejoramiento no pueden ejecutarse de manera adecuada ni en condiciones técnicas y de seguridad óptimas debido a las lluvias persistentes, situación que dificulta el normal desarrollo de las obras y podría afectar la calidad de las intervenciones programadas..

"Agregar más consideraciones si es necesario y omitir éste párrafo"

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del convenio N° _3553_ a partir del __07__ de _mayo_ de _2026_.

SEGUNDO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

TERCERO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades en el sitio de la obra.

CUARTO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
RL JORGE ALFONSO RAMIREZ GALINDO
MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.

Proyectó: C. Leonardo Ochoa C. Profesional de Apoyo – Infraestructura Educativa

Gobernación de Boyacá
Contratación
JAIME ALEJANDRO WALTEROS
FECHA 07/05/2026