Secretaria de Infraestructura, vivienda y Movilidad	FORMATO	
	ACTA DE REANUDACIÓN No 1 – CONTRATO DE SUMINISTROS N° GDCH-SIVM-LP-001-2025	Fecha: ABRIL 21 DE 2026
		Hoja 1 de 2

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Contrato de obra número:	**GDCH-SIVM-LP-001-2025.**
Objeto del contrato:	FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ CON SEDE EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ.
Contratista:	DIRIMPEX S.A.S
NIT:	86051628-9
Representante Legal	IVÁN ANDRÉS BELTRÁN PUERTO
Cedula de Ciudadanía:	79724513 de Bogotá
Supervisor	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD.
Supervisor de apoyo	HADER ANDRES CUESTA PALACIOS – ING. CIVIL DE APOYO SIVM

A los veintiún (21) días del mes de abril de 2026, se reunieron los señores:

Nombre	En representación de	Rol/ Cargo
MARLEICY ROBLEDO MENA	GOBERNACION DEL CHOCO	Secretaria Infraestructura Vivienda y Movilidad
IVÁN ANDRÉS BELTRÁN PUERTO	DIRIMPEX S.A.S	Representante legal

Con el fin de REANUDAR el contrato de suministros **No. GDCH-SIVM- LP-001-2025** suspendido mediante **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 – CONTRATO DE SUMINISTROS No. GDCH-SIVM- LP-001-2025;** teniendo en cuenta que se superaron los motivos por los cuales se generó la suspensión del contrato de obra, la administración departamental aprueba el reinicio del contrato con el fin de garantizar la vigilancia y control de las obras.

NOTA:

SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Secretaria de Infraestructura, vivienda y Movilidad	FORMATO	
	ACTA DE REANUDACIÓN No 1 – CONTRATO DE SUMINISTROS N° GDCH-SIVM-LP-001-2025	Fecha: ABRIL 21 DE 2026 Hoja 2 de 2

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.918.065.343
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 DE MARZO DE 2026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTAS (N°)	TIEMPO (DIAS)
FECHA DE SUSPENSIÓN N° O1:	11 DE DICIEMBRE DE 2025 (HASTA 10/01/2026)
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN N° O1:	28 DÍAS (HASTA 7/02/2026)
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN N° O1:	74 DÍAS (HASTA 20/04/2026)

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.918.065.343
VALOR ADICIONAL:	$ 0

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO	
FECHA DE REINICIO N° 01:	21 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 DE JULIO DE 2026

En constancia de lo anterior, se firman la presente acta por los que en ella intervinieron el día veintiuno (21) del mes de abril de 2026.

POR LA GOBERNACIÓN.

MARLEICY ROBLEDO MENA
Secretario de Infraestructura, Vivienda y Movilidad

POR EL CONTRATISTA.

IVÁN ANDRÉS BELTRÁN PUERTO
R/L. DIRIMPEX S.A.S

Proyectó: Hader Andres Cuesta/ ingeniero de apoyo		Quibdó, 21/04/2026
Revisó: Patricia Palacios Peña/ coordinadora de Infraestructura		Quibdó, 21/04/2026
Los arriba firmantes que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes. Por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		