1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [x] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **04-03-2026**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **14-04-2026**			
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		**SI**		**No**	x	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**40.59%**					

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING.ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
2.2 PROCESO O ÁREA	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
2.3 CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.05.20260004
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	02-03-2026
3.3 CONTRATISTA	YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	94.458.341-5
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600113
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600127
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 299.979.960
3.8 PLAZO	Hasta 30-04-2026
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	04-03-2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30-04-2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A

3.18 OBJETO:

COMPRA DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LAS IPS QUE HAN SIDO INTERVENIDAS EN MARCO DE LAS ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DE ORIENTE E.S.E.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto:

EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE ESTE PERIODO:

Elementos entregados

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
CIUDAD CORDOBA		
CAMILLA FIJA SENCILLA	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	4
PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	7
GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	7

	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	8	
	SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	13	
	BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1	
	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA DE 198 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	1	
	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.00 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno, lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	

	SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	1	
	MUEBLE AEREO DE 0,90 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1	
	MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tubería y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	1	
	CHARCO AZUL			
	DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	12	
	PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	12	
	GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	12	

	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto parmente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	11	
	SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	24	
	BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1	
	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA PARA DOS USUARIOS DE 2.96 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	1	
	PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.00 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno, lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1	

	SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	3	
	MUEBLE AEREO DE 0,90 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2	
	MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tubería y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	1	
	PUESTO DE SALUD PIZAMOS			
	DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	5	
	PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	6	
	GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	6	

	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	6	
	SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	12	
	BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1	
	PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA PARA DOS USUARIOS DE 2.40 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1, chambrana y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	1	

PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.50 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno, lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1
SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	2
MUEBLE AEREO DE 1,00 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2
MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tubería y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestática al horno	1

(VER INFORME ANEXO)

FACTURA ELECTRONICA No FE-3794 de 14 DE ABRIL DE 2026

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente		**A mejorar**		**Satisfactorio**	**X**	**Sobresaliente**		**No Aplica**	

INFORME DE SUPERVISIÓN

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *ANO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	2026-Marzo	2026-04-13	$ 1.530.000
SALUD	2026-abril	2026-04-13	$ 1.125.000
RIESGOS PROFESIONALES	2026-Marzo	2026-04-13	$ 219.300
PARAFISCALES	2026-Marzo	2026-04-13	
NUMERO DE PLANILLA	9502334831	2026-04-13	

6. AVANCE FINANCIERO		
ITEM	**VALOR**	**FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 299.979.960	2026-03-02
CUOTAS ANTERIORES		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 121.773.533	2026-04-14
VALOR EJECUTADO	$ 121.773.533	2026-04-14
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$178.206.427	2026-04-14

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ **No:** __**x**__ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

SOPORTE FISICO [ ] CD/DVD [ ] USB [x] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si_X___ No: _____

11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

ING. ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
Nombre y firma del Supervisor

abril 24 de 2026
Fecha de elaboración