CONTRATO No. 1**50.25.4.0238 DE 2026**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCIÓN LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS
LÍNEA: APS
ESTRATEGIA: Redes Comunitarias para el Cuidado de la Salud- En busca de apoyo comunitario para un bienestar colectivo-
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO:

Mes	Estrategia	Total actividades (total estrategia)	No. de actividades programadas (según cronograma mensual)	No. de actividades ejecutadas (según cronograma mensual)	No. de actividades con Aval al mes	Porcentaje de ejecución de las actividades avaladas al mes
MARZO	**APS**	**28**	**8**	**2**	**2**	**7.14%**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

El día 13 de abril de 2026 se brindó apoyo a la supervisión del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), en la línea de APS del municipio de Aguadas. Las evidencias correspondieron a la entrega y verificación de las actividades ejecutadas durante el mes de marzo, conforme al contrato 150.25.4.0238, en el marco de la estrategia “Redes Comunitarias para el Cuidado de la Salud: en busca de apoyo comunitario para un bienestar colectivo”.

ACTIVIDAD 1.

Se realizó la priorización de los territorios CAS (mínimo dos) y la identificación de las principales problemáticas sociales y de salud del sector, con base en información institucional, como parte del inicio del proceso de implementación. Adicionalmente, se adjuntó el cronograma mensual, en el cual se evidencian las actividades programadas en concordancia con el plan de trabajo previamente avalado.

Posterior a la verificación de las correcciones, se procedió a avalar las actividades ejecutadas.

Las evidencias presentadas fueron:

1. **Cronograma mensual**
2. **Acta de reunión**
3. **Listado de asistencia**.
4. **Informe de identificación de las principales problemáticas del CAS**.

Frente a las actividades correspondientes a 2,3,4, quedan pendiente para presentación nuevamente para el mes de mayo 2026.

Verificación 1: 7.14% de avance de ejecución estrategia mes de marzo 2026
Verificación 2 _____% de avance de ejecución estrategia mes de
Verificación 3 _____% de avance de ejecución estrategia
Total (SUMA): Del 100%, se ejecuta el 7.14% de las actividades.

EVIDENCIAS ENTREGADAS

MES	ACTIVIDAD	DOCUMENTO (EVIDENCIA ENTREGADA)	INFORMACION SENSIBLE		ENLACE ONE DRIVE DE EVIDENCIAS
			SI	NO	
MARZO	1.Priorización de mínimo dos territorios CAS e identificación de problemáticas sociales y de salud según información institucional. Deben ser CAS diferentes los trabajados en la vigencia 2025 y concertados con el equipo APS de la DTSC. En caso de requerir el mismo CAS, deberá	1. Cronograma: actividad debe estar con fecha, sector, hora, entre otros		x	LINEA APS
		2. Acta reunión con los secretarios despacho de administración municipal o su equipo delegado priorización del CAS,		x	

	contar con autorización de DTSC y dejar constancia mediante acta. Es obligatoria la asistencia de los profesionales de Enfermería y Psicología.	de acuerdo a identificación de riesgos sociales y de salud. Debe estar firmada por representante de la DLS profesionales ejecutores; en caso de priorizar el mismo territorio.			
		3. Listado de asistencia de secretarios delegados (delegación escrito)		x	
		4. Informe identificación de principales problemáticas CAS las cuales de ser analizadas de acuerdo a datos estadísticos, soporte debidamente firmado por la Gerencia y profesionales ejecutores			

PAOLA ALEXANDRA FRANCO GOMEZ
Cédula:30397254
Profesional de apoyo PIC
Línea APS

Subdirección de Salud Pública
Contratista Dirección Territorial de Salud de Caldas