PRÓRROGA N°9 Y ADICIÓN N°7 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 6643 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y ASSUT MEDICAL LTDA.

Entre los suscritos **OMAR BENIGNO PERILLA BALLESTEROS**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.347.264 expedida Bogotá D.C, nombrado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto No. 097 del 30 de Marzo de 2020 y posesionado el 01 de Abril de 2020, obrando en nombre y Representación Legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, **FABIO ORLANDO LOVERA GONZALEZ** también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 197.487,** en su calidad de Representante Legal de la firma **ASSUT MEDICAL LTDA,** identificada con **NIT 800152311-1** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA Y ADICIÓN** al Contrato **No. 6643-2019**, previas las siguientes consideraciones: **1** Que el 20 de septiembre de 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron el contrato No. **6643-2019. 2)** Que el objeto contractual consiste en "**SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E" 3)** Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000) M/CTE. 4** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio**, previa expedición del registro presupuestal; plazo que se causó a partir del **11 de octubre de 2019** hasta el **10 de diciembre de 2019** conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. **5)** Que el 18 de noviembre de 2019, se suscribió **ADICIÓN N° 1,** por la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE** y **PRÓRROGA N°1,** por el término de **UN (1) MES Y VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **11 de diciembre de 2019** hasta el **31 de enero de 2020. 6)** Que el 20 de diciembre de 2019, se suscribió **ADICIÓN N°2,** por la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) M/CTE. 7)** Que el 28 enero de 2020, se suscribió **ADICIÓN N°3,** por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($33.000.000) M/CTE**, **PRÓRROGA N°2,** por el termino de **CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS CALENDARIO** contados a partir del **1 de febrero de 2020** hasta el **15 de marzo de 2020** y **MODIFICACIÓN N°1,** en sentido de INCLUIR el ítem descrito en dicha modificación. **8)** Que el 28 de febrero de 2020, se suscribió **ADICIÓN N° 4,** por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($34.000.000) M/CTE, PRÓRROGA N° 3**, por el término de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO** contados a partir del **16 de marzo de 2020** hasta el **30 de abril de 2020** y **MODIFICACIÓN N° 2,** en el sentido ACLARAR el término de ejecución de la PRÓRROGA N°1 en UN (1) MES Y VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 11 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020. **9)** Que el 9 de marzo de 2020, se suscribió **MODIFICACIÓN N°3,** en sentido de ACLARAR que el acto administrativo que se suscribió el 28 de febrero de 2020 es ADICIÓN N°4, PRÓRROGA N°3 Y MODIFICACIÓN N°2.**10).** Que el 23 de abril de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°4,** por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del **1 de mayo de 2020** hasta el **30 de junio de 2020. 11)** Que el 29 de mayo de 2020, se suscribió **ADICIÓN N°5,** aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo N°55-2020 del 30 de abril de 2020, por la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($65.000.000) M/CTE, 12)** Que el 30 de junio de 2020, se suscribió **PRÓRROGA N°5,** el termino de **DOS (2) MESES,** contados a partir del **1 de julio de 2020** hasta el **31 de agosto de 2020** y **MODIFICACIÓN No.4,** en sentido de ACLARAR los términos de ejecución de la PRÓRROGA N°2, PRÓRROGA N°3 y

PRÓRROGA N°9 Y ADICIÓN N°7 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 6643 DE 2019 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y ASSUT MEDICAL LTDA.

PRÓRROGA N°4. **13)** Que el 24 de agosto de 2020, se suscribió **PRORROGA N°6,** por el termino de **DOS (2) MESES,** contados a partir del **1 de septiembre de 2020** hasta el **31 de octubre de 2020. 14)** Que el 31 de octubre de 2020, se suscribió **PRORROGA N°7,** por el término de **UN (1) MES,** contados a partir del **1 de noviembre de 2020** hasta el **30 de noviembre de 2020. 15)** Que el 11 de noviembre de 2020, se suscribió **PRORROGA N° 8,** por el término de **UN (1) MES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **1 de diciembre de 2020** hasta el **15 de enero de 2021,** y **ADICIÓN N°6,** por la suma de **DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($16.334.200) M/CTE,** aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. 128-2020 del 29 de octubre de 2020. **16)** Que mediante comunicación recibida el 22 de diciembre de 2020 el Profesional Universitario en calidad de Supervisor del Contrato con el visto bueno del Directora Administrativa y la Directora Financiera solicitan **PRORROGAR** el termino de ejecución del contrato en **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** y **ADICIONAR** al valor del contrato la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE,** con base en la siguiente justificación: "*Que la subred requiere garantizar el suministro de insumos medico quirúrgicos de uso hospitalario y ambulatorio para la atención de sus pacientes. que el contrato 6643 de 2019 tiene como objeto el suministro de dispositivos médicos quirúrgicos hospitalarios, necesarios para la normal prestación del servicio de salud. Que a la fecha el contrato No.6643 de 2019 tiene una ejecución del 87% y tiene como fecha de finalización el 15 de enero de 2021. Que por lo anterior se hace necesario adicionar el contrato No. 6643-2019 en* veinte millones de pesos *($20.000.000) m/cte. y prorrogar en un (1) mes y quince (15) días calendario contado a partir del 16 de enero de 2021.*" **17)** Que mediante Acuerdo No. 172 del 15 de diciembre de 2020, la Junta Directiva autoriza a la Gerencia adicionar al contrato **No. 6643-2019**, la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. 18)** Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el termino de ejecución del contrato en **UN (1) MES Y QUINCE DÍAS CALENDARIO,** contados a partir del **16 de enero de 2021** hasta el **2 de marzo de 2021. CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** el valor del contrato **No. 6643 DE 2019** por la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prorroga y adición suma el valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($253.334.200) M/CTE. CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD.** La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prorroga y adición al contrato **No. 6643 DE 2019**, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al *Certificado de Disponibilidad Presupuestal* **No. 1947 del 22 de diciembre de 2020**, *Nombre del Rubro:* **MATERIAL MÉDICO- QUIRÚRGICO,** *Código Presupuestal:* **321020102**, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. **CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en la plataforma SECOP II para su debida aprobación. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prorroga y adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica por las partes. **CLÁUSULA SEPTIMA:** Las demás cláusulas del contrato **No. 6643 DE 2019**, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C. a los **veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.