CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – MAYO 2026

Proyecto: Mantenimiento Incendio DIAN Laboratorio de Aduanas

Gerente de Proyecto: Ecson Andrés Rodriguez	*Fecha de emisión: 04/05/2026*	*Estado: En planificación*

ID	WBS	Nombre de Tarea	Área	Responsable	Inicio	Fin	Dur.	Horario	Pred.	Mié 06/05	Jue 07/05	Vie 08/05
1	1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO – MAYO 2026**		Gerente de Proyecto	06/05/2026	08/05/2026	3 días			■■■	■■■	■■■
2	1.1	**DÍA 1 – Miércoles 06 mayo**		Coordinador de Obra	06/05/2026	06/05/2026	1 día			■■■		
3	1.1.1	Mantenimiento preventivo gabinetes y puestos de control	Áreas Comunes	Técnico Eléctrico	06/05/2026	06/05/2026	1 día	8:00 am – 5:00 pm		■■■		
4	1.2	**DÍA 2 – Jueves 07 mayo**		Coordinador de Obra	07/05/2026	07/05/2026	1 día		2		■■■	
5	1.2.1	Mantenimiento preventivo sistema RCI – Laboratorios	Laboratorios	Técnico RCI	07/05/2026	07/05/2026	1 día	8:00 am – 1:00 pm	3		■■■	
6	1.2.2	Mantenimiento preventivo sistema RCI – Oficinas	Oficinas	Técnico RCI	07/05/2026	07/05/2026	1 día	2:00 pm – 5:00 pm	3		■■■	
7	1.3	**DÍA 3 – Viernes 08 mayo**		Coordinador de Obra	08/05/2026	08/05/2026	1 día		4			■■■
8	1.3.1	Mant. cuarto de bombas + prueba pitométrica	Sala de Bombas	Técnico Hidráulico	08/05/2026	08/05/2026	1 día	8:00 am – 1:00 pm	5,6			■■■
9	1.3.2	Mantenimiento preventivo red de rociadores	Parqueadero	Técnico Hidráulico	08/05/2026	08/05/2026	1 día	2:00 pm – 5:00 pm	8			■■■

LEYENDA:	■ Resumen Proyecto	■ Fase / Día	■ Tarea en ejecución	■ Sin actividad