7 de mayo de 2026, La Jagua de Ibirico, Cesar

INFORME DE SUPERVISIÓN

Doctor,
EDGAR ISAAC BELEÑO QUIROZ
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal
La Jagua de Ibirico (Cesar)

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONVENIO 210-2026
PERIODO No 1
Del 27 de marzo de 2026 al 26 de abril de 2026

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		
CONVENIO No	210 DE 27 DE MARZO DE 2026		
CONTRATISTA:	FUNDESARROLLO DE LA COSTA R/L JAIME LUIS CUADRO FLORES		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL, A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL, TÉCNICOS, ENTRENADORES Y OPERARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL ADSCRITA A LA ESCUELA DE FORMACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL.		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONVENIO:	$839.729.000		
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	$763.390.000		
VALOR APORTE DE LA ESAL	$76.339.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (9) MESES		
PRORROGA EN TIEMPO	N/A		
FECHA DESIGANCION SUPERVISION	27 DE MARZO DE 2026		
FECHA DE INICIO:	27 DE MARZO DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESION	N.A	FECHA:	N.A
ADICIONAL EN VALOR:	N.A	FECHA:	N.A
PRORROGAS	N.A	FECHA:	N.A
FECHA DE TERMINACION	27 DICIEMBRE DE 2026		

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA DECIMAQUINTA fui designada como Supervisora del convenio objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de supervisión, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO 01 en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

El día 27 de marzo de 2026 se da inicio a las actividades, avances, ejecución y desarrollo del convenio de asociación No. 210, con el objeto contractual **"AUNAR ESFUERZOS**

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL, A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN DE EQUIPO PROFESIONAL, TÉCNICOS, ENTRENADORES Y OPERARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL ADSCRITA A LA ESCUELA DE FORMACIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL".


- Se supervisó la vinculación del talento humano requerido para la ejecución del programa de formación deportiva integral, verificando la contratación del equipo profesional, técnicos, entrenadores y operarios encargados de atender la población urbana y rural adscrita a la Escuela de Formación San Miguel Arcángel, para lo cual se revisó la documentación contractual aportada por el operador, evidenciando la existencia de contratos suscritos, así como las hojas de vida y soportes que acreditan la idoneidad y experiencia del personal vinculado conforme a los perfiles requeridos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	Marco Luis Ruiz Robles	Profesional	9 meses	3.600.000,00	32.400.000,00
002	Lorgio Segundo Vides Mojica	Profesional	9 meses	3.600.000,00	32.400.000,00
003	Cesar Andrés Villa Ochoa	Profesional	9 meses	3.600.000,00	32.400.000,00
004	José Ricardo Noriega Cudris	Profesional	9 meses	3.600.000,00	32.400.000,00
005	Luis Miguel Lemus Arzuaga	Profesional	9 meses	3.600.000,00	32.400.000,00
006	Luis Agustín Pabón Parodi	Profesional	9 meses	3.600.000,00	32.400.000,00
007	Gabriel David Alguero Montaño	Profesional	9 meses	3.600.000,00	32.400.000,00
008	Albeiro Vides Castro	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
009	Edilberto Parejo de Hoyos	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
010	Lugwin Beetovhen Mendoza Cadena	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
011	Kellys Yohana Salas Ruiz	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
012	Kevin Andrés Vides Castillo	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
013	Luis Enrique Pacheco Cadena	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
014	Luis Reinaldo Villalobos Poveda	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
015	Isaid Anderson Galindo Peña	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
016	Jorge Eliecer Briñez Bautista	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
017	Antonio Rafael Torres Manjarrez	Técnico	9 meses	3.000.000,00	27.000.000,00
018	Carlos Daniel Hernández	Apoyo	9 meses	2.600.000,00	23.400.000,00
019	Delkis Enrique Cataño Movillas	Apoyo	9 meses	2.600.000,00	23.400.000,00
020	Kevin Stiven Viscaino Cáceres	Apoyo	9 meses	2.600.000,00	23.400.000,00
021	Javier Andrés Vásquez Jiménez	Apoyo	9 meses	2.600.000,00	23.400.000,00
022	Aquener Hernández Bermúdez	Apoyo	9 meses	2.600.000,00	23.400.000,00
023	Aider de Jesús López Blanco	Apoyo	9 meses	2.600.000,00	23.400.000,00

- Se supervisó la socialización de la Escuela de Formación Deportiva San Miguel Arcángel en las diferentes instituciones educativas del municipio, actividad que fue desarrollada por cada uno de los instructores vinculados, con el propósito de reactivar las actividades deportivas, dando a conocer las disciplinas a desarrollar, tales como fútbol, voleibol, baloncesto, atletismo, fútbol de salón, patinaje, tenis, boxeo y deporte inclusivo, específicamente baloncesto adaptado en silla de ruedas.


Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co














- Se supervisaron las actividades desarrolladas por el instructor en la **DISCIPLINA DE VOLEIBOL**, verificando la ejecución de trabajo pliométrico y metodológico orientado al aprendizaje e identificación de fundamentos técnicos, tales como el golpe de dedos, golpe de antebrazos y el ataque o remate.



- Se supervisaron las actividades desarrolladas por el instructor en la **DISCIPLINA DE BALONCESTO**, verificando la adecuada ejecución de trabajos físicos enfocados en el tren inferior, así como la implementación de ejercicios metodológicos y dinámicos, orientados al desarrollo progresivo y secuencial del gesto técnico del lanzamiento.


Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co






- Se supervisaron las actividades desarrolladas por el instructor en la **DISCIPLINA DE ATLETISMO**, verificando la correcta ejecución de carreras de velocidad y semifondo, la aplicación de ejercicios de pliometría, así como el adecuado desarrollo de la técnica de carrera










Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

- Se supervisaron las actividades desarrolladas por el instructor en la **DISCIPLINA DE PATINAJE**, verificando el desarrollo de habilidades sobre patines y la adecuada ejecución de ejercicios de acondicionamiento físico.








- Se supervisaron las actividades desarrolladas por el instructor en la **DISCIPLINA DE TENIS**, verificando el desarrollo de la coordinación óculo-manual y la movilidad lateral en la cancha. Asimismo, se evaluó el proceso de enseñanza y aprendizaje de los golpes de drive y revés, acorde con los objetivos formativos de la disciplina.








Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

- Se supervisaron las actividades desarrolladas por el instructor en la **DISCIPLINA DE FÚTBOL SALA Y FÚTBOL DE SALÓN**, verificando la adecuada ejecución del entrenamiento físico, así como la práctica de ejercicios de dominio de balón y remate al arco. Asimismo, se observó la implementación de juegos aplicados, evidenciando coherencia metodológica y una correcta orientación hacia el desarrollo técnico y táctico de los participantes.








Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co


- Se supervisaron las actividades desarrolladas en la **DISCIPLINA DE FÚTBOL**, en las ramas masculina y femenina, la cual está conformada por los componentes de servicio, profesional, técnico y de apoyo, evidenciando su ejecución en el casco urbano y en los diferentes corregimientos del municipio. Se verificó la implementación de cinco (5) actividades con sus respectivas unidades de entrenamiento, orientadas al desarrollo de la conciencia periférica, orientación espacial, *scanning*, cambios de orientación, apoyo y ruptura, progresión en bloque, principios defensivos, acciones a balón parado, transiciones y aplicación en juego real.

  Asimismo, se evidenció la ejecución de actividades complementarias como entrenamiento de técnica y resistencia física, estiramiento y flexibilidad, calentamiento y entrega de fichas de inscripción a la Escuela de Formación San Miguel Arcángel. Se constató una adecuada planificación y organización del proceso formativo, con enfoque en el desarrollo integral de los deportistas.















Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co















Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co


- Se supervisaron las actividades desarrolladas en la **DISCIPLINA DE BOXEO**, verificando la correcta ejecución de ejercicios de calentamiento para la práctica deportiva, así como la adecuada implementación de la sesión de calentamiento. Se evidenció una preparación física acorde a las exigencias de la disciplina, orientada a la activación muscular, la prevención de lesiones y la disposición óptima de los participantes para el desarrollo de la actividad.









- Se supervisaron las actividades de apoyo deportivo dirigidas a la **POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD**, verificando la realización de la convocatoria al programa cuidador, así como la ejecución de sesiones de calentamiento previas al inicio de los entrenamientos deportivos. Se evidenció una adecuada organización de las actividades, orientadas a la inclusión y al bienestar físico de los participantes.





Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

- Se supervisaron las actividades realizadas por los **OPERARIOS** para la conservación y mantenimiento de los escenarios deportivos, verificando la limpieza de la entrada peatonal de la Villa Deportiva, la limpieza general del parque del barrio El Galán, la intervención en la pista del patinódromo y la limpieza general de la Villa Deportiva. Se evidenció el cumplimiento de las labores asignadas, contribuyendo al adecuado estado y funcionamiento de los escenarios deportivos.







- En el marco del COMPONENTE 2 - PROCESOS FORMATIVOS Y PEDAGÓGICOS, correspondiente a la realización de talleres formativos dirigidos a los beneficiarios de la Escuela de Formación San Miguel Arcángel del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, relacionados con valores, hábitos saludables, alimentación balanceada, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, bienestar emocional y vida sana, se ejerció la supervisión y verificación de la realización de una actividad de rumbaterapia dirigida a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la Escuela de Formación San Miguel Arcángel. Durante la actividad se evidenció su adecuada ejecución, organización y participación activa de los beneficiarios, promoviendo espacios de recreación, actividad física y fortalecimiento de hábitos de vida saludable, en cumplimiento de las obligaciones contempladas dentro del convenio.

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co







Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 11,11%
GRAFICA AVANCE DEL TIEMPO



EJECUCIÓN DE TIEMPO		
DESCRIPCIÓN	MESES	PORCENTAJE %
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	9	100,00
ACTA 1	1	11,11
TIEMPO EJECUTADO	1	11,11
TIEMPO POR EJECUTAR	8	88,89

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Se relaciona el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	TIEMPO	IBC	MES	PLANILLA
1	Jaime Luis Cuadro Flores	Representante legal	9 meses	$ 1.750.905	Abril	9503450687

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	TIEMPO	IBC	MES	PLANILLA
001	Marco Luis Ruiz Robles	Profesional	9 meses	$ 3.600.000	Abril	9502955570
002	Lorgio Segundo Vides Mojica	Profesional	9 meses	$ 3.600.000	Abril	9503389945
003	Cesar Andrés Villa Ochoa	Profesional	9 meses	$ 3.600.000	Abril	9503190020
004	José Ricardo Noriega Cudris	Profesional	9 meses	$ 3.600.000	Abril	9503394819
005	Luis Miguel Lemus Arzuaga	Profesional	9 meses	$ 3.600.000	Abril	9503003445
006	Luis Agustín Pabón Parodi	Profesional	9 meses	$ 3.600.000	Abril	9503092279
007	Gabriel David Alguero Montaño	Profesional	9 meses	$ 3.600.000	Abril	9503128668
008	Albeiro Vides Castro	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9503072543
009	Edilberto Parejo de Hoyos	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9502809141
010	Lugwin Beetovhen Mendoza Cadena	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9502813608
011	Kellys Yohana Salas Ruiz	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9502895075
012	Kevin Andrés Vides Castillo	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9502809944
013	Luis Enrique Pacheco Cadena	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9503676850


Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

014	Luis Reinaldo Villalobos Poveda	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9502964057
015	Isaid Anderson Galindo Peña	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	4650819795
016	Jorge Eliecer Briñez Bautista	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9502867175
017	Antonio Rafael Torres Manjarrez	Técnico	9 meses	$ 3.000.000	Abril	9503001645
018	Carlos Daniel Hernández	Apoyo	9 meses	$ 2.600.000	Abril	9503709015
019	Delkis Enrique Cataño Movillas	Apoyo	9 meses	$ 2.600.000	Abril	9502915260
020	Kevin Stiven Viscaino Cáceres	Apoyo	9 meses	$ 2.600.000	Abril	9503464398
021	Javier Andrés Vásquez Jiménez	Apoyo	9 meses	$ 2.600.000	Abril	9502940951
022	Aquener Hernández Bermúdez	Apoyo	9 meses	$ 2.600.000	Abril	4649807414
023	Aider de Jesús López Blanco	Apoyo	9 meses	$ 2.600.000	Abril	4650584674

AVANCE FINANCIERO DEL APORTE DEL MUNICIPIO:

DESCRIPCIÓN	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 839.729.000	100
VALOR TOTAL APORTES DEL MUNICIPIO	$ 763.390.000	90
VALOR TOTAL APORTES ESAL	$ 76.339.000	10
PRIMER PAGO	$ 71.850.000	9,41
TOTAL EJECUTADO	$ 71.850.000	9,41
LO QUE FALTA POR EJECUTAR	$ 691.540.000	90,59

AVANCE FINANCIERO APORTE DEL MUNICIPIO



SEGUIMIENTO DE POLIZA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO/RESPONSABILIDAD				
ITEM	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-mar-26	26-abri-27	$83.972.900
2	PRESTACIONES SOCIALES	27-mar-26	26-dic-29	$41.986.450
3	CALIDAD DEL SERVICIO	27-mar-26	26-abri-27	$83.972.900

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

APORTES ESAL


Conforme a las obligaciones de FUNDESAROLLO, las cuales se enmarcan en el contexto de aportes, se detallan a continuación:

- Se ejerció la supervisión y verificación de las actividades desarrolladas por el Director del Proyecto, relacionadas con la coordinación, seguimiento técnico, administrativo y operativo del programa, así como la elaboración de informes y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, dentro de las actividades supervisadas, se evidenció la verificación de los perfiles requeridos para cada disciplina deportiva, el acompañamiento a la socialización del programa de formación deportiva en las instituciones educativas del municipio a través de los instructores vinculados y el seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas, garantizando la adecuada ejecución de los procesos formativos y deportivos contemplados en el convenio.


- Se ejerció la supervisión y verificación del arrendamiento y funcionamiento de la oficina destinada a la operación administrativa del convenio, evidenciándose la disponibilidad de servicios públicos, dotación básica de enseres y mobiliario necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del proyecto, Asimismo, se verificó la disposición de papelería y demás insumos requeridos para la elaboración y presentación de informes, así como para el registro, control y seguimiento de las actividades desarrolladas durante la ejecución del convenio.

- Se ejerció la supervisión y verificación del alquiler y disponibilidad de una camioneta 4x2 destinada al apoyo logístico de las actividades desarrolladas en el marco del convenio, evidenciándose su utilización para el cumplimiento de las labores operativas y de desplazamiento requeridas durante la ejecución del proyecto, asimismo, se verificó que el servicio incluyera mantenimiento preventivo y combustible, garantizando las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el convenio.









Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 11,11 %
GRAFICA AVANCE DEL TIEMPO



EJECUCIÓN DE TIEMPO		
DESCRIPCIÓN	MESES	PORCENTAJE %
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN	9	100,00
ACTA 1	1	11,11
TIEMPO EJECUTADO	1	11,11
TIEMPO POR EJECUTAR	8	88,89

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LA ESAL


Se relaciona el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARGO	TIEMPO	IBC	MES	PLANILLA
1	Eider Fadul Linares Caceres	Director del Proyecto	9 meses	$ 3.200.000	Abril	9503978153

Resumen del avance financiero ejecutado ESAL: 11,11 %

DESCRIPCIÓN	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 839.729.000	100
VALOR TOTAL APORTES DEL MUNICIPIO	$ 763.390.000	90
VALOR TOTAL APORTES ESAL	$ 76.339.000	10
APORTE ESAL MES 1	$ 8.482.111	11,11
TOTAL EJECUTADO	$ 8.482.111	11,11
LO QUE FALTA POR EJECUTAR	$ 67.856.889	88,89

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co



Los servicios prestados se desarrollaron de acuerdo con el objeto y a las obligaciones contraídas en el convenio 210-2026.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada como supervisora certifico que durante el periodo 01 comprendido entre el 27 de marzo de 2026 al 26 de abril de 2026, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objetos del convenio de asociación 210-2026 y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

DORA VERA MARTÍNEZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
SUPERVISORA

Proyectó: **ANDERSON MAURICIO RÍOS JULIO – Asesor jurídico**
Revisó: **DORA VERA MARTÍNEZ– secretaria de educación, cultura y deportes**
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co