INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002000-13-007- 646 -2024, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO Y UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA IG

- **OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO.

- **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO: Treinta y uno (31) de enero de 2025. **TIEMPO DE EJECUCIÓN**: Tres (03) meses. **FECHA DE TERMINACIÓN:** Treinta (30) de abril de 2025. **OTRO SÍ 2:** Prórroga un (01) mes. **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** Treinta (30) de mayo de 2025. n

- **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE ACUMULADO
a) Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta y el contrato y las especificaciones técnicas.	Se cumplió el objeto del contrato, de acuerdo a las condiciones, propuesta, el contrato y las respectivas especificaciones técnicas plasmadas en el mismo.	100%
b) Rendir y elaborar los informes mensuales, conceptos. estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	Se realizó entrega de un informe correspondiente a cada mes de ejecución del contrato, además del respectivo informe final.	100%
c) Acatar las indicaciones que la supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones de los servicios a prestar.	Se dio cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la supervisión en el tiempo de ejecución, implementando cada una de ellas de manera oportuna y conforme a los lineamientos establecidos.	100%
d) El contratista deberá realizar la socialización	Se realizó la socialización de las acciones a realizar en el transcurso	

de las acciones a realizar con cada uno de los usuarios priorizados, y suscribir un acta de compromiso firmado por las partes (contratista y usuario).	de las visitas desarrolladas para la verificación de la construcción de la infraestructura y entrega de elementos en cada predio, en los municipios de Guasca y Fómeque. De igual modo, en la entrega oficial se realizó la lectura y firma de actas.	100%
e) El contratista deberá realizar la implementación de 6 modelos piloto de Apicultura de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.	Se hizo entrega de tres apiarios con sus respectivos elementos para producción, en el municipio de Guasca, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. De igual manera se hizo en el municipio de Fómeque, en donde se realizó entrega de tres apiarios con sus respectivos elementos y material biológico para producción apícola, con el respectivo cumplimiento de las especificaciones del contrato.	100%
f) El contratista deberá realizar una capacitación con cada uno de los usuarios priorizados de acuerdo al modelo a implementar, como se establece en las especificaciones técnicas.	Se realizó una capacitación en cada municipio, con la participación de los tres usuarios beneficiados de los mismos, de acuerdo a las especificaciones técnicas.	100%
g) Por cada uno de los usuarios priorizados el contratista deberá diligenciar un acta de recibido a satisfacción firmada por cada uno de los usuarios.	Se hizo firma de actas de entrega realizadas por el contratista y por Corpoguavio, las firmas se realizaron posterior a la entrega del suministro y capacitación.	100%

- **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO**

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FINANCIERA DE AVANCE	% DE AVANCE TOTAL
$77.311.200	0%	0%

Valor Ejecutado para el Periodo de Pago	% de Avance Financiero del Pago
$0	0%

POLIZA

- 14-44-101227362 de cumplimiento entidad estatal

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	20/12/2024	20/07/2025	$15.462.240
Calidad del servicio	20/12/2024	20/03/2026	$15.462.240
Calidad de elementos	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		$7.731.120
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/12/2024	20/03/2028	$3.865.560

- 14-40-101070157 de responsabilidad civil

Anexo 1

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	20/12/2024	20/03/2025	$284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	20/12/2024	20/03/2025	$284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	20/12/2024	20/03/2025	$284.700.000,00

Anexo 2

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y operaciones	31/01/2025	01/05/2025	$284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	31/01/2025	01/05/2025	$284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	31/01/2025	01/05/2025	$284.700.000,00

- **INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

1. Se llevó a cabo un primer comité operativo entre el supervisor del contrato, el equipo de supervisión y el contratista, con el propósito de coordinar y planificar de manera conjunta las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales. Durante la reunión, se definieron tareas específicas, se establecieron los responsables de cada una y se acordaron los plazos correspondientes, con el objetivo de garantizar el desarrollo oportuno y eficiente del proyecto conforme a los términos estipulados en el contrato.

2. De acuerdo con el comité operativo realizado, se proyectaron diferentes actividades en tiempos determinados para dar cumplimiento al plan operativo y al cronograma.

3. Se realizó búsqueda de los usuarios posibles beneficiarios del convenio y se programaron las respectivas visitas para viabilización de sus predios; en conjunto con el delegado del contratista para desarrollar las debidas capacitaciones.

4. Se desarrollaron las visitas en los municipios de Guasca y Fómeque, por parte de delegado de Corpoguavio, delegado de la hoy Secretaría de Bienestar Verde y el delegado del contratista, el cual realizó las capacitaciones correspondientes.

5. De acuerdo con las visitas realizadas, se determinó que, de los tres predios visitados en el municipio de Guasca, solamente dos son viables para la ejecución del proyecto, debido al cumplimiento total de las especificaciones técnicas establecidas. En las visitas realizadas a usuarios en el municipio de Fómeque, se determinó que ninguno de los predios es óptimo para establecer los apiarios, debido al incumplimiento de los parámetros técnicos establecidos en el contrato.

6. Se continuó en la búsqueda de los tres usuarios del municipio de Fómeque y el usuario del municipio de Guasca faltantes, para dar cumplimiento al objeto.

7. De acuerdo a lo anterior, se solicitó información en la oficina de desarrollo económico de la alcaldía de Fómeque, de las personas relacionadas con apicultura o interesadas en la misma y poseedoras de predios que estén ubicados en altitud correspondiente a la requerida (2.300 a 2.900 m.s.n.m.); para lo cual, se suministró a Corpoguavio una base de datos, de los cuales cuatro personas respondieron de manera positiva al proyecto, por ende, se programaron las visitas para viabilización de los predios. Del mismo modo se realizó en el municipio de Guasca, en donde se encontró un usuario interesado y se programó la visita.

8. Se realiza la visita al usuario perteneciente al municipio de Guasca, en donde se encontró que su predio cumple con todos los requisitos, exceptuando la altitud, que debe ser máximo 2.900 y este predio se encuentra a 3.131 m.s.n.m., por tanto, se solicita realización de comité técnico para exponer este parámetro y revisar si es posible viabilizar el predio teniendo en cuenta que la intención del usuario en el predio va ligada al objeto del convenio; reconversión de la producción que se practica en dicho predio.

9. Se desarrollan las visitas programadas en el municipio de Fómeque, en las cuales se logró determinar los tres predios beneficiarios, debido al cumplimiento de la totalidad de parámetros técnicos establecidos en el convenio.

10. Se realiza el comité técnico entre la supervisión del convenio de Corpoguavio y la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, para determinar si el predio del municipio Guasca es viable o no. Teniendo en cuenta que el predio se encuentra ubicado en zona de páramo, que anteriormente allí se practicaba producción ganadera y que cumple con todos los demás requisitos, se determinó que el predio sería beneficiario del convenio.

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

11. Se notificó al contratista respecto a los datos de los seis (06) usuarios definitivos para entrega del beneficio; y así iniciar el proceso de adecuación de terreno y entrega de los apiarios.

12. Se inició la adecuación de terrenos y construcción de infraestructura para los apiarios, en el municipio de Guasca.

13. El día tres (03) de mayo de 2025 se inicia la entrega de elementos e infraestructura establecida en el contrato, en el predio del usuario beneficiario Carlos Velandia, en la vereda Santuario, predio El Galpón, municipio de Guasca. En la entrega se verifican las condiciones de los elementos e infraestructura del apiario; además el beneficiario realiza firma del acta de entrega, constatando su acuerdo con lo entregado, también realiza firma de acuerdo de reconversión productiva realizado por parte de Corpoguavio.

14. Posterior a la entrega en el predio del señor Carlos, se realiza entrega de apiario con respectivo material biológico y demás elementos, en el predio de la beneficiaria Sofía Rivera, en la vereda Santa Ana, predio Vista Hermosa, municipio de Guasca. En el desarrollo de la entrega, se realizó verificación de las condiciones, materiales y estado de los elementos estregados y de la infraestructura del apiario, al determinar las óptimas condiciones del suministro, se procede a realizar la firma de actas de entrega y acuerdo de reconversión productiva, por parte de la señora Sofía.

15. Luego de realizar la respectiva entrega a la señora Sofía, se tomó camino al predio del señor Oscar Sánchez para realizar la última entrega correspondiente en el municipio de Guasca. El predio del señor Oscar se ubica en la vereda Concepción y se denomina El Carmen. Los elementos e infraestructura entregados se encontraron en condiciones óptimas, por tanto, se realizó socialización y firma de las respectivas actas de entrega y acuerdo de reconversión productiva.

16. Posterior a las entregas, en el centro urbano del municipio de Guasca se realizó la correspondiente capacitación en apicultura sostenible establecida dentro del contrato; a los tres usuarios beneficiados en el municipio mencionado.

17. Se realizan las actas de reunión correspondientes.

18. En el proceso de la adecuación y entrega en el municipio de Guasca, se dió inicio a la adecuación de las áreas para establecer los apiarios en el municipio de Fómeque.

19. El día veintiuno (21) de mayo, se realiza la entrega oficial de los apiarios en Fómeque, por parte del contratista y con la supervisión de una delegada de Corpoguavio y una delegada de la secretaría de Bienestar Verde de la Gobernación de Cundinamarca.

    La primera entrega se hizo al usuario Jairo Hernández, el cual cuenta con un predio que cumplió con el total de especificaciones técnicas, ubicado en la vereda

Coasavistá y denominado Los cerezos. Se realizó verificación de las condiciones y el cumplimiento de las especificaciones de los elementos entregados que se establecen en el contrato, determinando así que la estructura del apiario, el material biológico y los elementos para manejo y producción se encontraron de acuerdo a lo requerido y en óptimas condiciones.
La segunda entrega se realizó al usuario Julián Torres, quien cuenta con el predio viabilizado en la vereda Coasavistá, denominado Santo Domingo, de igual modo, se realizó verificación de que la infraestructura, los elementos y el material biológico contaran con lo especificado en el contrato y que estuviesen en condiciones adecuadas.
La tercera entrega se realizó al señor Ramiro Escobar, quien determinó un área de su predio denominado La Cumbre, el cual cuenta con las especificaciones técnicas para establecer el beneficio. En la visita se realizó entrega de los elementos, verificación de condiciones de los mismos, verificación de especificaciones de la estructura, verificación de material biológico e instalación de los mismos para el correcto funcionamiento de la producción


En cada entrega se realizó la correspondiente firma de actas y compromisos por parte de los usuarios beneficiados.

20. Posteriormente, se realiza la respectiva capacitación a los tres usuarios beneficiados, en la zona urbana del municipio de Fómeque, por parte del zootecnista delegado por el contratista. En donde se abarcaron temas relacionados con producción sostenible, bienestar animal y producción apícola en general.

21. Se realizan las respectivas actas y firma de compromisos.

22. Se recibe informe final por parte del contratista.

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ANEXOS**
  - Plan operativo




PLAN OPERATIVO

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE %	CRONOGRAMA MES 1	MES 2	MES 3
1									
	SUBTOTAL 1								
2									
	SUBTOTAL 2								
3									
	SUBTOTAL 3								
4									
	SUBTOTAL 4								
5									
	SUBTOTAL 5								

GJ-CO-FT-IS
V-04 / 02.04.25.

- Primeras visitas de viabilización de predios municipio de Fómeque



- Primeras visitas de viabilización de predios Guasca.








- Viabilización de predios – Fómeque










22 abr. 2025 11:28:18 a. m.
4°31'28.776"N 73°50'3.768"W
38° NE
Altitud:2598.5m
Velocidad:0.0km/h


31 mar. 2025 4:42:40 p. m.
4°28'45.582"N 73°49'23.628"W
332° NW
Altitud:2857.8m
Velocidad:0.9km/h


31 mar. 2025 4:42:44 p. m.
4°28'45.6"N 73°49'23.586"W
328° NW
Altitud:2857.4m
Velocidad:0.5km/h

- Comité técnico Corpoguavio – Bienestar Verde



- Notificación a contratista

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Subdirección de Planeación

CORPOGUAVIO
Al Contestar cite este No.:
Origen: Subdirección de Planeación
Destino: ANDRES FELIPE SUAREZ GONZALEZ
Anexos: Folio 1

Gachalá,

Señor
ANDRES FELIPE SUAREZ GONZALEZ
dsgcolombia@gmail.com
Bogotá

ASUNTO: Usuarios Contrato de suministro No. 002000-13-007-846-2024

Cordial saludo,

De acuerdo al proceso contractual adelantado que tiene por objeto: "Contratar la implementación de modelos productivos de apicultura como estrategia de aceleración a negocios verdes y reconversión productiva en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de acción 2024 - 2027 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio, y teniendo en cuenta las visitas técnicas adelantadas para viabilización de los beneficiarios del proyecto me permito compartir listado definitivo:

MUNICIPIO	USUARIO	VEREDA	NUMERO DE CONTACTO
Guasca	Methuaki Velandia	Santuario	3023227566
Guasca	Sofia Rivera	Santa Ana	3123600579
Guasca	Oscar Sánchez	Páramo Grande	3118844286
Fómeque	Julian Torres	Cooparvista	3143762693
Fómeque	Jairo Hernández	Cooparvista limite con Paval	3123523945
Fómeque	Ramiro Escobar	Chena sector "La cumbre"	3108528378

Agradezco su atención,

Atentamente,

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación


- Entrega beneficios en municipio de Guasca

Carlos Velandia






Sofía Rivera






Oscar Sánchez





- Actas de entrega Guasca




ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS APICOLAS

En el municipio de Junio, a los 25 días del mes de Sept del año 2025, se procede a realizar la entrega de materiales en el marco del contrato de apicultura, cuyo objetivo es "CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO."

BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL USUARIO	Sixto Rivera Romero
N° DE IDENTIFICACION	CC 651 de Susa
N° DE CONTACTO	[illegible]
VEREDA	Sombrero

MATERIAL ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	BASE PIQUERA	10	UNIDAD	✓	
2	BASE METALICA	10	UNIDAD	✓	
3	ALZA PROFUNDA	10	UNIDAD	✓	
4	CUADROS DE ALZA PROFUNDA	80	UNIDAD	✓	
5	LAMINAS CERA ESTAMPADA	80	UNIDAD	✓	
6	ENTRE TAPA	10	UNIDAD	✓	
7	TECHO LAMINADO	10	UNIDAD	✓	
8	EXCLUIDOR DE REINAS PLASTICOS (IMPORTADO)	10	UNIDAD	✓	




	ALIMENTADOR INTERNO EN ACRILICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS	10	UNIDAD	✓	
	MEDIA ALZA COMPLETA (NUEVE CUADROS CON LAMINA DE CERA)	10	UNIDAD	✓	
	NUCLEO DE ABEJAS AFRICANIZADAS DE 4 CUADROS	10	UNIDAD	✓	
	AHUMADOR MEDIANO EN ACERO INOXIDABLE	1	UNIDAD	✓	
	OVEROL PARA APICULTURA EN DRIL SUPER II	2	UNIDAD	✓	
	GUANTES EN CUERO CON MANGA DE TELA	2	UNIDAD		
	PALANCA EN ACERO INOXIDABLE	1	UNIDAD	✓	
	CEPILLO DESABEJADOR MADERA CON CERDAS DE CRIN	1	UNIDAD	✓	

OBSERVACIONES

El usuario Sixto Rivera del Municipio de Junio a los 25 días del mes de Sept del año 2025. Manifiesta haber recibido a satisfacción los materiales mencionados anteriormente, comprometiéndose a hacer uso adecuado de los mismos, única y exclusivamente para la implementación del respectivo apiario.

NOMBRE: Sixto Rivera Romero
CC 25157 281539
TEL: 3203156759




ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS APICOLAS

En el municipio de Guasca a los 03 días del mes de Marzo del año 2025, se procede a realizar la entrega de materiales en el marco del contrato de apicultura, cuyo objetivo es "CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO."

BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL USUARIO	Sixto Rivera Romero
N° DE IDENTIFICACION	20.615.641
N° DE CONTACTO	3123600539
VEREDA	Sombrero Arriba

MATERIAL ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	BASE PIQUERA	10	UNIDAD	✓	
2	BASE METALICA	10	UNIDAD	✓	
3	ALZA PROFUNDA	10	UNIDAD	✓	
4	CUADROS DE ALZA PROFUNDA	80	UNIDAD	✓	
5	LAMINAS CERA ESTAMPADA	80	UNIDAD	✓	
6	ENTRE TAPA	10	UNIDAD	✓	
7	TECHO LAMINADO	10	UNIDAD	✓	
8	EXCLUIDOR DE REINAS PLASTICOS (IMPORTADO)	10	UNIDAD	✓	



	ALIMENTADOR INTERNO EN ACRILICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS	10	UNIDAD	✓	
	MEDIA ALZA COMPLETA (NUEVE CUADROS CON LAMINA DE CERA)	10	UNIDAD	✓	
	NUCLEO DE ABEJAS AFRICANIZADAS DE 4 CUADROS	10	UNIDAD	✓	
	AHUMADOR MEDIANO EN ACERO INOXIDABLE	1	UNIDAD	✓	
	OVEROL PARA APICULTURA EN DRIL SUPER II	2	UNIDAD	✓	
	GUANTES EN CUERO CON MANGA DE TELA	2	UNIDAD	✓	
	PALANCA EN ACERO INOXIDABLE	1	UNIDAD	✓	
	CEPILLO DESABEJADOR MADERA CON CERDAS DE CRIN	1	UNIDAD	✓	

OBSERVACIONES

El usuario Sixto Rivera del Municipio de Guasca a los 03 días del mes de Marzo del año 2025. Manifiesta haber recibido a satisfacción los materiales mencionados anteriormente, comprometiéndose a hacer uso adecuado de los mismos, única y exclusivamente para la implementación del respectivo apiario.

NOMBRE: Sixto Rivera Romero
CC 20.615.641
TEL: 3123600539

ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS APICOLAS

En el municipio de Gama a los 23 días del mes de Abril del año 2025, se procede a realizar la entrega de materiales en el marco del contrato de apicultura, cuyo objetivo es "CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO"

BENEFICIARIO	
NOMBRE DEL USUARIO	Oscar Suárez
Nº DE IDENTIFICACION	1024304510
Nº DE CONTACTO	3186044186
VEREDA	La Concepción

MATERIAL ENTREGADOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	BASE PIQUERA	10	UNIDAD	✓	
2	BASE METALICA	10	UNIDAD	✓	
3	ALZA PROFUNDA	10	UNIDAD	✓	
4	CUADROS DE ALZA PROFUNDA	60	UNIDAD	✓	
5	LAMINAS CERA ESTAMPADA	60	UNIDAD	✓	
6	ENTRE TAPA	10	UNIDAD	✓	
7	TECHO LAMINADO	10	UNIDAD	✓	
8	EXCLUIDOR DE REINAS PLASTICOS (IMPORTADO)	10	UNIDAD	✓	
	ALIMENTADOR INTERNO EN ACRILICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS	10	UNIDAD	✓	
	MEDIA ALZA COMPLETA (NUEVE CUADROS CON LAMINA DE CERA)	10	UNIDAD	✓	
	NUCLEO DE ABEJAS AFRICANIZADAS DE 4 CUADROS	10	UNIDAD	✓	
	AHUMADOR MEDIANO EN ACERO INOXIDABLE	1	UNIDAD	✓	
	OVEROL PARA APICULTURA EN DRIL SUPER 8	2	UNIDAD	✓	
	GUANTES EN CUERO CON MANGA DE TELA	2	UNIDAD	✓	
	PALANCA EN ACERO INOXIDABLE	1	UNIDAD	✓	
	CEPILLO DESABEJADOR MADERA CON CERDAS DE COIR	1	UNIDAD	✓	

OBSERVACIONES

El usuario Oscar Suárez del Municipio de Guasca a los 23 días del mes de Abril del año 2025. Manifiesta haber recibido a satisfacción los materiales mencionados anteriormente, comprometiéndose a hacer uso adecuado de los mismos, única y exclusivamente para la implementación del respectivo apoyo.

NOMBRE: Oscar Suárez
C.C. 1024304510
TEL: 3186044186

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 052205-13-027-644 del 26 de diciembre de 2024

ACTA DE ENTREGA

FECHA: 23 de mayo de 2025
LUGAR: Municipio de Guasca.

OBJETIVO: Entrega de elementos contrato No. 052205-13-027-644 del 26 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el plantilla de suministro cuyo objeto es: "Contratar la implementación de modelos productivos de apicultura como estrategia de aceleración a negocios verdes y reconversión productiva en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2024 - 2027 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio", contrato derivado del convenio interadministrativo No 64-CDOV-222-2024 de 2024, suscrito con el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Ambiente, hoy Secretaría de Semestre Verde, la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, representada por el ingeniero, OMAR JAIMES CIPUDITOS ROMERO Subdirector de Planación de CORPOGUAVIO en su calidad de supervisor, hace entrega en el municipio de Guasca de los siguientes elementos a la señora GLORIA SOFIA RIVERA ROMERO, identificada con número de cédula 20.545.571 así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Base piquera	Fabricada en madera de acetona, unidas en madera con tornillo avellanado antioxidantes, recubierta con barniz de brillo. Medidas exteriores: Base piquera 56 largo x 41,5 ancho cm.	Unidad	10
Base metálica	Fabricada en varilla corrugada. Con tratamiento de base anterior y protegido con pintura. Base medida 38x40cm x 4% con alto.	Unidad	10
Alza profunda (marcos)	Fabricada en madera de acetona, medidas exteriores' exteriores Longuitud, unidas con tornillos avapantornillos, recubierta con aceite de linaza. Alza profunda (marcos) 36,5 largo x 41,5 ancho cm x 24,7 cm de alto.	Unidad	10
Cuadros de alza profunda	Cuadros elaborados en madera de acetona. Alambre semiacerado calibre 28, ojuelas de 1/8". Medidas exteriores Longuitud cuadros profundo Cuadros de alza profunda 46,4 largo x 23,1 ancho cm.	Unidad	60
Láminas cera estampada excluidor	Lámina fabricada con cera de abejas 75% y parafina 25% Estampada en máquina de alta precisión con alveolo de 4,9mm. Laminas cera estampada 36 cm de ancho x 43 cm de largo.	Unidad	60
Entre tapa	Fabricada en madera de acetona, recubierta con aceite de linaza. Medidas exteriores de cerveza Longuitud. Entre tapa 36,5 largo x 41,5 ancho cm.	Unidad	10
Techo laminado	Fabricado en madera de acetona, recubierto con lamina de aluminio. Medidas exteriores Longuitud. Techo laminado 56 largo x 42 ancho cm.	Unidad	10

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 052205-13-027-644 del 26 de diciembre de 2024

Excluidor de reinas plásticos (importado)	Elaborado en plástico de alta calidad. Uso: separación de cámara de cría y de producción. Excluidor de reinas plásticos (importados) 42,5 largo x 37,5 de ancho cm.	Unidad	10
Alimentador interno en acrílico con capacidad de 2 litros.	Elaborado en acrílico de alta calidad. Capacidad: 2 litros de alimento, con soportes metálicos reforzados para mayor durabilidad. Ocupa el mismo espacio de un cuadro.	Unidad	10
Media alza completa (nueve cuadros con lámina de cera)	Alza mediana, fabricadas en madera de acetona, diseñada exclusivamente Longuitud, unidas con tornillos de autoperforantes, recubierta con aceite de linaza.Ajustadas exactamente con alveolos uniformemente cada 5%. Lámina de cera producida con 75% cera de abeja y 25 % parafina, estampada en máquina de alta precisión. Media alza completa (nueve cuadros con lámina de cera) Laminas cera estampada. 48 cm x 13 cm x 3 cm; cera procesada de 10 x 40 cm. Caja media alza. 43 cm ancho x51,5 cm x 15 cm Alzas.	Unidad	10
Nucleo de abejas africanizadas de 4 Cuadros.	Nucleos para producción, se entregan con 3 cuadros de cría y 1 de alimento con reina fecundada. Para nucleo para 5 cuadros elaborado en madera. Incluye un cuadro nuevo con cera. Nucleo de abejas africanizadas (4 Cuadros: dos cuadros de cría sellada y operculada, 1 cuadro de miel abierta, 1 cuadro de alimento, 1 kg de abejas).	Unidad	10
Ahumador mediano en acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable calibre 18, hasle en madera con cordobán. Diámetro 11cm, altura 23cm.	Unidad	1
Overol para apicultura en dril super 8	Fabricado en dril super 8 (100% algodón), incluye capota, ventanilla en el frente con tres (tres)cierres y su respectivo broder, con cauchо en puños, cintura posterior y en botas. Incluye sobrepuesto en la parte superior para la palanca. Capota elaborada en angeo de fibra de vidrio, varilla plastica y malla resistente a los contactos. Talla 28 a la 44. Colores disponibles: amarillo, café, gris, blanco	Unidad	2
Guantes en cuero con manga de tela	Guantes elaborados en cuero, con extensión en tela (100% algodón) manga larga, resorte para mayor protección. Guantes en cuero con manga de tela 54 cm (cuero 30 cm, manga en tela 24 cm).	Unidad	2
Palanca en acero inoxidable	Palanca en acero inoxidable pulido, calibrada grado 60 con chaflan en extremo. Palanca con filo en la parte de arriba y diseño en 3 en en L para retirar los cuadros, con perforacion tipo de bueq para retirar puntillas. Medidas: largo 30 cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo: 3,5 cm, peso 250 gr. Fabricada en acero inoxidable 304 para alimentos, lamina de acero 316 (4mm)	Unidad	1

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 002200-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

Capilla desoperculador madera con cantos de oro.	Capilla desoperculador madera con cantos de oro Mango de 40 cm, tres de cerdas de 20 x 5 cm	Unidad	1
Planchas de madera 3m x 2cm x 4cm	Planchas de madera 3m x 2cm x 4cm	Unidad	9
Listones de madera inmunizada de 3 m x 12 cm diam.	Listones de madera inmunizada de 3 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Listones de madera inmunizada de 4 m x 12 cm diam.	Listones de madera inmunizada de 4 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Reposa de madera inmunizada 3 m x 5cm x 5 cm.	Reposa de madera inmunizada 3 m x 5cm x 5cm.	Unidad	4
Puntilla de 2" 12	Puntilla de 2" 12	Unidad	1
Puntilla de 4"	Puntilla de 4"	Unidad	1
Plastico calibre 6 sin filtro UV	Plastico calibre 6 sin filtro UV.	Metro	10

OBSERVACIONES:

- Los elementos entregados serán utilizados única y exclusivamente en actividades relacionadas con el modelo apícola implementado para la señora GLORIA GORA RIVERA ROMERO.
- Una vez entregados los elementos se establece un compromiso el uso adecuado y el mantenimiento de los elementos recibidos.
- El beneficiario se compromete a permitir el ingreso de funcionarios de Corpoguavio a su propiedad, con el fin de hacer actividades de verificación y seguimiento posterior a la implementación de las estrategias establecidas.

La presente acta se firma en el municipio de Guasca, el día tres (3) de mayo de 2025.

GLORIA GORA RIVERA ROMERO
Beneficiaria

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planación
Supervisor

Elaboró: Diana Isabel Montaño / SP - 191
Revisó: Alejandro Bermudez / SP - 306

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 002200-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

ACTA DE ENTREGA

FECHA: 01 de mayo de 2025
LUGAR: Municipio de Guasca

OBJETIVO: Entrega de elementos (colmena) No. 002000-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el contrato de suministro cuyo objeto es: "Contratar la implementación de modelos productivos de apicultura como estrategia de aceleración a negocios verdes y reconversión productiva en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2024 – 2027 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio", contenido dentro del convenio interadministrativo No 04-CCOVA-323-2024 de 2024, suscrito con el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Ambiente, hoy Secretaría de Ambiente y Minas la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, representada por el ingeniero OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO Subdirector de Planación de CORPOGUAVIO en su calidad de supervisor, hace entrega en el municipio de Guasca de los siguientes elementos al señor, OSCAR EDUARDO SANCHEZ AVELLANEDA, identificado con número de cédula 1.030.354.648 apr.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Base piqueta	Fabricada en madera de acetaria, unidas en ensamble con tornillo avanzado autoperforante, recubierta con aceite de linaza. Medidas exteriores: Base piqueta 56 largo x 41,5 ancho cm.	Unidad	10
Base metálica	Fabricada en varilla corrugada. Con refuerzos en la parte inferior y protegida con pintura. Base metálica 38x44cm x 40 cm alto.	Unidad	10
Alza profunda (cuerpo)	Fabricada en madera de acetaria, medidas exteriores colmena Langstroth, unidas con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. Alza profunda (cuerpo) 50,5 largo x 41,5 ancho cm x 24,2 cm de alto.	Unidad	10
Cuadros de alza profunda	Cuadro plano/rasilla, elaborado con madera de acetaria. Alambre semicircular calibre 28, galvanizado 1/8" Medidas exteriores colmena Langstroth/estándar profundo Cuadros de alza profunda 48,8 largo x 23,1 alto cm.	Unidad	80
Láminas cera estampada estándar	Lámina fabricada con cera de abejas 75% y parafina 25%. 4,9mm. Láminas cera estampada 20 cm de ancho x 40 cm de largo.	Unidad	80
Entre tapa	Fabricada en madera de acetaria, recubierta con aceite de linaza. Medidas exteriores de colmena Langstroth. Entre tapa 50,5 largo x 41,5 ancho cm.	Unidad	10
Techo terminado	Fabricado en madera de acetaria, recubierta con lámina de aluminio. Medidas exteriores colmena Langstroth. Techo terminado 56 largo x 47 ancho cm.	Unidad	10

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachalá, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 002200-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

Excluidor de reinas plastico (Importado)	Elaborado en plastico de alta calidad Uso: separacion de cámara de cria y de producción Excluidor de reinas plastico (Importado) 48,5 largo x 37,5 de ancho cm.	Unidad	10
Alimentador interno en acrilico con capacidad de 2 litros	Elaborado en acrilico de alta calidad. Capacidad: 2 litros de alimento, con soportes metalicos reforzados para mayor durabilidad. Ocupa el mismo espacio de un cuadro	Unidad	10
Media alza completa (nueve cuadros con lamina de cera).	Alza mediana, fabricadas en madera de acetaria, medidas exteriores colmena Langstroth, unidas con tornillos de autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. 9 Cuadros alambrados con alambre semicircular calibre 25. Lamina de cera producida con 75% cera de abeja y 25 % parafina, estampada en máquina de alta precisión. Media alza completa (nueve) cuadros con lamina de cera) cuadros: 48 cm x 13 cm x 3 cm; cera presentada de 10 x 40 cm, caja media alza, 43 cm ancho x51,5 cm x 19 cm Alturo.	Unidad	10
Nucleo de abejas alfanizandas de 4 Cuadros.	Nucleos para producción, se entregan con 3 cuadros de cria y 1 de alimento con cera fecundada. Para nucleo para 5 cuadros elaborado en madera. Incluye un cuadro nuevo con cera. Nucleo de abejas alfanizandas (4 Cuadros: dos cuadros de cria sellada o operculada, 1 cuadro de cria abierta, 1 cuadro de alimento, 1 kg de abejas)	Unidad	10
Ahumador mediano en acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable calibre 18, fuelle en madera con cerradura. Diámetro 11cm, altura 23cm.	Unidad	1
Overol para apicultura en drill super 8	Fabricado en drill super 8 (100% algodón), incluye careta, cremallera en el frente con dos deslizadores y su respectivo broder, con cinchos en puños, cintura posterior y en bolsa, bolsillo sobrepuesto en la parte superior para la palanca. Careta elaborada en angeo de fibra de vidrio, varilla plástica y malla resistente a los costados. Talla 36 a la 46. Colores disponibles: amarillo, caki, gris, blanco	Unidad	2
Guantes en cuero con manga de tela	Guantes elaborados en cuero con extensión en drill (100% algodón) manga larga, resorte para mayor protección. Guantes en cuero con manga de tela 38 cm (cuero 30 cm, manga en drill 25 cm)	Unidad	2
Palanca en acero inoxidable	Palanca en acero inoxidable pulida, cabeza gruda 60 con chuflas en extremo. Palanca con filo en la parte de arriba y diseño en 2 e en L para retirar los cuadros. con perforación apt de buey para retirar puntillas. Medidas: largo 30 cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo: 3,5 cm; peso 250 gr. Fabricada en acero inoxidable 304 para alimentos, lámina de acero 216 (4mm)	Unidad	1

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachalá, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

Capón desbastador madera con cuchillas de cría	Capón Desbastador madera con cuchillas de cría triangular de 40 cm, Base de cuchillas de 20 x 5 cm	Unidad	1
Pisadores de madera 3m x 2cm x 4cm	Pisadores de madera 3m x 2cm x 4cm	Unidad	9
Limatones de madera inmunizada de 3 m x 12 cm diam.	Limatones de madera inmunizada de 3 m x 12 cm diam	Unidad	3
Limatones de madera inmunizada de 4 m x 12 cm diam.	Limatones de madera inmunizada de 4 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Reglas de madera inmunizada 3 m x 8cm x 5 cm	Reglas de madera inmunizada 3 m x 8cm x 5 cm.	Unidad	4
Puntilla de 3" 12	Puntilla de 3" 12	Unidad	1
Puntillon de 4"	Puntillon de 4"	Unidad	1
Plastico calibre 8 sin filtro UV	Plastico calibre 8 sin filtro UV	Metros	10

OBSERVACIONES

- Los elementos entregados serán utilizados única y exclusivamente en actividades relacionadas con el modelo apícola implementado para el señor OSCAR EDUARDO SANCHEZ AVELLANEDA
- Una vez entregados los elementos se establece un compromiso el uso adecuado y el mantenimiento de los elementos recibidos.
- El beneficiario se compromete a permitir el ingreso de funcionarios de Corpoguavio a su propiedad, con el fin de hacer actividades de verificación y seguimiento posterior a la implementación de las estrategias establecidas.

La presente acta se firma en el municipio de Guasca, el día tres (3) de mayo de 2025.

OSCAR EDUARDO SANCHEZ AVELLANEDA
Beneficiario

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación
Supervisor

Elaboró: Diana Isabel Montaña / SP - [illegible]
Revisó: Argenis Santamaría / SP - [illegible]

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 062020-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

ACTA DE ENTREGA

FECHA: 03 de mayo de 2025
LUGAR: Municipio de Guasca

OBJETIVO: Entrega de elementos contrato No. 062020-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el contrato de suministro cuyo objeto es: "Contratar la implementación de modelos productivos de apicultura como estrategia de aceleración a negocios verdes y reconversión productiva en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2024 - 2027 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio", contrato celebrado del calendario interadministrativo No SA-CDCVI-222-2024 del 2024, suscrito con el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Ambiente, hoy Secretaría de Ambiente y Vivienda, la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, representada por el Ingeniero, OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO Subdirector de Planeación de CORPOGUAVIO en su calidad de supervisor, hace entrega en el municipio de Guasca de los siguientes elementos al señor, CARLOS JULIO VELANDIA ROZO, identificado con número de cedula 291.537 del.

BIEN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Base piqueo	Fabricado en madera de zapotillo, unidos en madera con tornillo acerado autoperforante, recubierta con aceite de linaza. Medidas estándar. Base piqueo 56 largo x 41,5 ancho cm alto.	Unidad	10
Base metálica	Fabricado en varilla corrugada. Con refuerzos en la parte inferior y protegido con pintura. Base metálica 30x40cm x 45 cm alto.	Unidad	10
Alza profunda (nueva)	Fabricado en madera de zapotillo, medidas estándar colmena Langstroth, unidos con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. Alza profunda (nueva) 50,5 largo x 41,5 ancho cm x 24,3 cm de alto.	Unidad	10
Cuadros de alza profunda	Cuadro alambrado, elaborado con madera de zapotillo. Alambre semicerrado calibre 26, ojalitos de 1/8" Medidas estándar colmena Langstroth la profunda Cuadros de alza profunda 48,8 largo x 23,7 cm alto.	Unidad	60
Laminas cera estampada estándar	Lámina fabricada con cera de abejas 70% y parafina 30%. Estampada en máquina de alta precisión con alveolo de 4,9mm. Láminas cera estampada 20 cm de ancho x 40 cm de largo.	Unidad	60
Entre tapa	Fabricado en madera de zapotillo, recubierta con aceite de linaza. Medidas estándar de colmena Langstroth. Entre tapa 50,3 largo x 41,5 ancho cm.	Unidad	10
Techo laminado	Fabricado en madera de zapotillo, recubierta con lámina de aluminio. Medidas estándar colmena Langstroth. Techo laminado 56 largo x 47 ancho cm.	Unidad	10

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 062020-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

Excluidor de reinas plástico (Importado)	Elaborado en plástico de alta calidad. Uso: separación de cámara de cría y de producción Excluidor de reinas plástico (importado) 43,5 largo x 37,5 de ancho cm.	Unidad	10
Alimentador interno en acrílico con capacidad de 2 litros.	Elaborado en acrílico de alta calidad. Capacidad: 2 litros de alimento, con soportes metálicos reforzados para mayor durabilidad. Cierre el interno seguro de un cuadro.	Unidad	10
Media alza completa (nueve cuadros con tornillo de cera).	Alza mediana, fabricadas en madera de zapotillo, medidas estándar colmena Langstroth, unidas con tornillos de autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. 9 Cuadros alambrados con alambre semicerrado calibre 26. Lámina de cera producida con 75% cera de abeja y 25 % parafina, estampada en máquina de alta precisión. Media alza completa (nueve cuadros con tornillo de cera) nuestras: 44 cm x 13 cm x 3 cm, cera procesada de 37,5 x 40 cm, caja media alza, 43 cm ancho x 50,5 cm x 18 cm Altura.	Unidad	10
Nucleo de abejas silvestres de 4 Cuadros.	Nucleos para producción, se entregan con 3 cuadros de cría y 1 de alimento con reina fecundada. Para nucleo para 5 cuadros elaborado en madera. Incluye un cuadro nuevo con cera. Nucleo de abejas silvestres (4 Cuadros dos centros de cría poblado y operativos, 1 cuadro de cría abierta. 1 cuadro de alimento, 1 lb de abejas)	Unidad	10
Alimentador nocturno en acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable calibre 18, tuelle en madera con dosificador. Capacidad 15cm, altura 20cm.	Unidad	1
Overol para apicultura en drill súper 8	Fabricado en drill súper 8 (100% algodón), incluye careta, pretinillos en el tercio con dos destacadores y ventaneros tricolor, con cierres en puños, cintura posterior y en bolsa, bolsillo rotopectoral en la parte superior para la palanca. Careta elaborada en tergal de fibra de vidrio, malla plástica y malla resistente a los metales. Talla 36 a la 46. Colores disponibles: amarillo, café, gris, blanco	Unidad	2
Guantes en cuero con manga de tela	Guantes elaborados en cuero, con extensión en tela (100% algodón)manga larga, reforzado para mayor protección. Guantes en cuero con manga de tela 58 cm (ajuste 30 cm, manga en tela 28 cm)	Unidad	2
Palanca en acero inoxidable	Palanca en acero inoxidable pulido, calibrado grado 50 con chaflán en extremo. Palanca con filo en la parte de arriba y diseño en J o en L para retirar los cuadros con perforación tipo de buey para retirar puntillas. Medidas: largo 35 cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo: 2,5 cm, peso 256 gr. Fabricado en acero inoxidable 304 para alimentos, lámina de acero 316 (4mm)	Unidad	1

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE AGRICULTURA COMO ESTRATEGIA DE AGELERACION A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCION 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002000-13-027-645 del 20 de diciembre de 2024

Cepillo desalojador madera con cerdas de cm	Cepillo desalojador madera con cerdas de cms Mango de 40 cm, área de cerdas de 20 x 6 cm	Unidad	1
Plaadores de madera 3m x 2cm x 4cm	Plaadores de madera 3m x 2cm x 4cm	Unidad	8
Limatones de madera invernizado de 3 m x 12 cm diam.	Limatones de madera invernizado de 3 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Limatones de madera invernizado de 4 m x 12 cm diam.	Limatones de madera invernizado de 4 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Regleas de madera invernizado 3 m x 8cm x 5 cm.	Regleas de madera invernizado 3 m x 8cm x 5 cm.	Unidad	4
Punzón de 3" 12	Punzón de 3" 12	Unidad	1
Punzón de 4"	Punzón de 4"	Unidad	1
Plástico calibre 8 de 8mt UV.	Plástico calibre 8 de 8mt UV.	Metros	16

OBSERVACIONES:

- Los elementos entregados serán utilizados única y exclusivamente en actividades relacionadas con el modelo apícola implementado para el señor CARLOS JULIO VELANDIA ROZO.
- Una vez entregados los elementos se establece un compromiso el uso adecuado y el mantenimiento de los elementos recibidos.
- El beneficiario se compromete a permitir el ingreso de funcionarios de Corpoguavio a su propiedad, con el fin de hacer actividades de verificación y seguimiento posterior a la implementación de los entregados satisfactorios.

La presente acta se firma en el municipio de Guasca, el día tres (3) de mayo de 2025.


CARLOS JULIO VELANDIA ROZO
Beneficiario


CESAR JAVIER CUENTAS ROMERO
Subdirector de Operación
Supervisor


Elaboró: Clara Isabel Montaña / EP - NV
Revisó: Jorgeny Romero / EP - NV

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachalá, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

- Capacitaciones Guasca













General














- Entrega beneficios en municipio de Fómeque


Jairo Hernández





Julián Torres







Ramiro Escobar





- Actas de entrega Fómeque

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022020-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

ACTA DE ENTREGA

FECHA: 21 de mayo de 2025
LUGAR: Municipio de Fómeque

OBJETIVO: Entrega de elementos contrato No. 022020-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el contrato de suministro cuyo objeto es: "Contratar la implementación de modelos productivos de apicultura como estrategia de aceleración a negocios verdes y reconversión productiva en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2024 - 2027 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio ", contrato derivado del convenio interadministrativo No SA-CDCH-223-2024 de 2024, suscrito con el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Ambiente, hoy Secretaría de Recursos Verde, la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, representada por el ingeniero OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO Subdirector de Planeación de CORPOGUAVIO en su calidad de supervisor, hace entrega en el municipio de Fómeque de los siguientes elementos al señor JAIRO HERNÁNDEZ CUBILLOS, identificado con número de cédula del: 1102194446.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Base plegada	Fabricada en madera de aceituna, prensas en madera con tornillo accesto autoperforante, recubierta con aceite de linaza. Medidas estándar: Base plegada 86 largo x 43,5 ancho cm.	Unidad	10
Base metálica	Fabricada en varilla acerogrado. Con adhesivo en la parte inferior y protegida con pintura. Base metálica 36x44cm x 40 cm alto.	Unidad	10
Alza profunda (cuerpo)	Fabricada en madera de aceituna, medidas estándar colmena Langstroth, uniones con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. Alza profunda (cuerpo) 50,5 largo x 41,5 ancho cm x 24,2 cm de alto.	Unidad	10
Cuadros de alza profunda	Cuadro alambrado, reforzado con madera de aceituno. Alambre semicerrado calibre 25, ojalares de 1/8". Medidas estándar colmena Langstrothalza profunda Cuadros de alza profunda 46,8 largo x 23,1 alto cm.	Unidad	80 100
Láminas cera estampada estándar	Lámina fabricada con cera de abejas 74% y parafina 26%. Estampada en máquina de alta precisión con alveolo de 4,9mm. Láminas cera estampada 20 cm de ancha x 40 cm de largo.	Unidad	80 100
Entre tapa	Fabricada en madera de aceituna, recubierta con aceite de linaza. Medidas estándar de colmena Langstroth. Entre tapa 50,5 largo x 41,5 ancho cm.	Unidad	10
Techo laminado	Fabricada en madera de aceituna, recubierta con lámina de aluminio. Medidas estándar colmena Langstroth. Techo laminado 56 largo x 47 ancho cm.	Unidad	10

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a no. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022020-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

Excluidor de reinas plástico (importado)	Elaborado en plástico de alta calidad. Uso: separación de cámara de cría y de producción Excluidor de reinas plástico (importado) 48,5 largo x 37,5 de ancho cm.	Unidad	10
Alimentador interno en acrílico con capacidad de 2 litros.	Elaborado en acrílico de alta calidad. Capacidad: 2 litros de almacén, con soportes metálicos reforzados para mayor durabilidad. Ocupa el mismo espacio de un cuadro	Unidad	10
Media alza completa (nueve cuadros con láminas de cera).	Alza mediana, fabricadas en madera de aceituno, medidas estándarcolmena Langstroth, uniones con tornillos de autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. 9 Cuadros alambrados con alambre semicerrado calibre 25. Láminas de cera producción con 73% cera de abeja y 25 % parafina, estampado en máquina de alta precisión. Media alza completa (nueve cuadros con lamina de cera). cuadros: 46 cm x 13 cm x 3 cm; cera presentada de 19 x 42 cm, caja media alza, 43 cm ancho x31,5 cm x 13 cm Alura.	Unidad	10
Núcleo de abejas silvestres de 4 Cuadros.	Núcleos para producción, se entregan con 3 cuadros de cría y 1 de alimento con cera troquelada. Para núcleo para 5 cuadros elaborado en madera. Incluye un cuadro nuevo con cera. Núcleo de abejas silvestres (4 Cuadros: tres cuadros de cría poblada o operculada, 1 cuadro de cría abierta, 1 cuadro de alimento, 1 ½ de abejas)	Unidad	10
Ahumador mediano en acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable calibre 18, fondo en madera con perforado. Diámetro 11cm, altura 32cm.	Unidad	1
Overol para apicultura en dril súper 8	Fabricado en dril súper 8 (100% algodón), incluye careta, capucha y en el frente con dos delantales y de respectivo broche, con broche en puños, cintura posterior y en bolsa, bolsillo adelantado en la pare superior para la pitillera. Overol elaborado en negro de Alza de visión, malla plástica y malla resistente a los rasguños. Talla 38 a la 48. Colores disponibles: amarillo, café, gris, blanco.	Unidad	7
Guantes en cuero con manga de tela	Guantes elaborados en cuero, con antiarañas en dril (100% algodón) manga larga, resorte para mayor protección. Guantes en cuero con manga de tela 58 cm (cuero 30 cm, manga en dril 28 cm).	Unidad	2

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022020-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

Palanca en acero inoxidable	Palanca en acero inoxidable pulida, satinada grado 90 con chaflon en extremo. Palanca con filo en la parte de arriba y diseño en J o en L para retirar los cuadros. con perforación ojo de buey para retirar pantillas. Medidas: largo 33 cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo: 3,5 cm, peso 250 gr. Fabricada en acero inoxidable 304 para alimentos, lámina de acero 316 (4mm)	Unidad	5
Cepillo desabejador madera con cerdas de crin.	Cepillo desabejador madera con cerdas de crin Mango de 40 cm. Área de cerdas de 20 x 6 cm	Unidad	1
Pisadores de madera 3cm x 2cm x 40cm	Pisadores de madera 3cm x 2cm x 40cm	Unidad	5
Limatones de madera inmunizada de 3 m x 12 cm diam.	Limatones de madera inmunizada de 3 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Limatones de madera inmunizada de 4 m x 12 cm diam.	Limatones de madera inmunizada de 4 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Reguas de madera inmunizada 3 m x 8cm x 5 cm.	Regluas de madera inmunizada 3 m x 8cm x 5 cm.	Unidad	4
Puntilla de 3" 12	Puntilla de 3" 12	Unidad	1
Puntillon de 4"	Puntillon de 4"	Unidad	1
Plastico calibre 6 sin filtro UV	Plástico calibre 6 sin filtro UV.	Metros	10

OBSERVACIONES:

- Los elementos entregados serán utilizados única y exclusivamente en actividades relacionadas con el modelo apícola implementado para el señor JAIRO HERNÁNDEZ CUBILLOS
- Una vez entregados los elementos se establece un compromiso al uso adecuado y el mantenimiento de los elementos recibidos.
- El beneficiario se compromete a permitir el ingreso de funcionarios de Corpoguavio o su propiedad, con el fin de hacer actividades de verificación y seguimiento posterior a la implementación de las estrategias establecidas.

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

La presente acta se firma en el municipio de Fómeque, el día veintiuno (21) de mayo de 2025.

JAIRO HERNÁNDEZ CUBILLOS
Beneficiario

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación
Supervisor

Elaboró: Diana Isabel Montaño / SP - INT
Revisó: Argenis Zamudio / SP - INT

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 002000-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

ACTA DE ENTREGA

FECHA: 21 de mayo de 2025
LUGAR: Municipio de Fómeque

OBJETIVO: Entrega de elementos contrato No. 002000-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el contrato de suministro cuyo objeto es: "Contratar la implementación de modelos productivos de apicultura como estrategia de aceleración a negocios verdes, y reconversión productiva en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2024 - 2027 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio", contrato derivado del convenio interadministrativo No SA-COCVA-722-2024 de 2024, suscrito con el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Ambiente, hoy Secretaría de Recreación Verde, la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, representada por el ingeniero OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO Subdirector de Planación de CORPOGUAVIO en su calidad de supervisor, hace entrega en el municipio de Fomeque de los siguientes elementos al señor JULIAN RICARDO TORRES RIOS, identificado con número de cédula .ocr 1071453074.

BIEN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Base pequeña	Fabricada en madera de aceituno, sinches en madera con tornillo acerado autoperforante, recubierta con aceite de linaza. Medidas estándar. Base pequeña 56 largo x 41.5 ancho cm.	Unidad	10
Base metálica	Fabricada en varilla corrugada. Con refuerzos en la parte inferior y protegida con pintura. Base metálica 38x44cm x 40 cm alto.	Unidad	10
Alza profunda (cuerpo)	Fabricada en madera de aceituno, medidas estándar colmena Langstroth, sinches con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. Alza profunda (cuerpo) 52.5 largo x 41.5 ancho cm x 24.2 cm de alto	Unidad	10
Cuadros de alza profunda	Cuadro alambrado, elaborado con madera de aceituno. Alambre semiacerado calibre 25, ojalitos de 1/8". Medidas estándar colmena Langhstrothalza profunda Cuadros de alza profunda 44.5 largo x 23.1 alto cm	Unidad	60
Láminas cera estampada estándar	Lámina fabricada con cera de abeja 75% y parafina 25% Estampada en máquina de alta precisión con alveolo de 4.9mm. Láminas cera estampada 20 cm de ancha x 40 cm de largo	Unidad	60
Entre tapa	Fabricada en madera de aceituno, recubierta con aceite de linaza. Medidas estándar de colmena Langhstroth. Entre tapa 52.5 largo x 41.5 ancho cm	Unidad	10
Techo laminado	Fabricado en madera de aceituno, recubierto con lamina de aluminio Medidas estándar colmena Langhstroth. Techo laminado 56 largo y 47 ancho cm	Unidad	10

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 002000-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

Extractor de miel plástico (temporada)	Elaborado en plástico de alta calidad. Uso: recuperación de cámaras de cría y de producción. Exclusivo de mieles plásticas (temporada) 48.5 largo x 37.5 de ancho cm.	Unidad	10
Alimentador interno en acrílico con capacidad de 2 litros.	Elaborado en acrílico de alta calidad. Capacidad: 2 litros de almíbar, con soportes metálicos reforzados para mayor durabilidad. Cuenta el mismo espacio en un cuadro.	Unidad	10
Media alza completa (nueve cuadros con lámina de cera)	Alza mediana, fabricada en madera de aceituno, medidas estándar colmena langstroth, sinches con tornillos de autoperforante, recubierta con aceite de linaza. 9 Cuadros alambrados con alambre semiacerado calibre 26. Lámina de cera producida con 70% cera de abeja y 30 % parafina, estampada en máquina de alta precisión Medias alza completa (nueve cuadros con lamina de cera) cuadros: 48 cm x 13 cm x 3 cm, cera precortada de 10 x 40 cm, caja media alza, 43 cm ancho x51.5 cm x 16 cm Altura	Unidad	10
Nucleo de abejas alfanzanizadas de 4 Cuadros	Nucleos para producion, se entregan con 3 cuadros de cria y 1 de alimento con reina fecundada. Porta nucleo para 5 cuadros elaborado en madera. Incluye un cuadro nuevo con cera. Nucleo de abejas alfanzanizadas (4 Cuadros: dos cuadros de cria sellada o operculada, 1 cuadro de cria abierta, 1 cuadro de alimento, 1 kg de abejas)	Unidad	10
Ahumador mediano en acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable calibre 18, fuelle en madera con cerdolas. Diámetro 11cm, altura 33cm.	Unidad	1
Overol para apicultura en dril super 8	Fabricado en dril super 8 (100% algodón), incluye careta, camisero en el frente con dos desbotadores y su respectivo broder, con caucho en puños, cintura posterior y en botas, bolsillo sobrepuesto en la parte superior para la palanca. Careta elaborada en angeo de fibra de vidrio, vanila plastica y malla resistente a los contactos. Talla 38 a la 48. Colores disponibles: amarillo, café, gris, blanco	Unidad	2
Guantes en cuero con manga de tela	Guantes elaborados en cuero, con extensión en dril (100% algodón) manga larga, resorte para mayor protección. Guantes en Cuero con manga de tela 54 cm (cuero 30 cm, manga en dril 24 cm)	Unidad	2

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 002000-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

Palanca en acero inoxidable	Palanca en acero inoxidable pulida, satinada grado 60 con chaflán en extremo. Palanca con filo en la parte de arriba y diseño en J o en L para retirar los cuadros con perforación qui de huey para retirar puntillas. Medidas: largo 30 cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo 3,5 cm, peso 250 gr. Fabricada en acero inoxidable 304 para alimentos, lámina de acero 316 (4mm)	Unidad	1
Cepillo desabejador madera con cerdas de cm.	Cepillo desabejador madera con cerdas de cm Mango de 40 cm, área de cerdas de 20 x 6 cm	Unidad	1
Pisadores de madera 3m x 2cm x 4cm	Pisadores de madera 3m x 2cm x 4cm	Unidad	0
Limatones de madera inmunizada de 3 m x 12 cm diam	Limatones de madera inmunizada de 3 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Limatones de madera inmunizada de 4 m x 12 cm diam	Limatones de madera inmunizada de 4 mx 12 cm diam.	Unidad	3
Repisas de madera inmunizada 3 m x 8cm x 5 cm	Repisas de madera inmunizada 3 m x 8cm x 5 cm	Unidad	4
Puntilla de 3" 12	Puntilla de 3" 12	Unidad	1
Puntillón de 4"	Puntillón de 4"	Unidad	1
Plastico calibre 6 sin fibra UV	Plástico calibre 6 sin fibra UV	Metro	10

OBSERVACIONES:

- Los elementos entregados serán utilizados única y exclusivamente en actividades relacionadas con el modelo apícola implementado para el señor JULIAN RICARDO TORRES RÍOS
- Una vez entregados los elementos se establece un compromiso el uso adecuado y el mantenimiento de los elementos recibidos.
- El beneficiario se compromete a permitir el ingreso de funcionarios de Corpoguavio a su propiedad, con el fin de hacer actividades de verificación y seguimiento posterior a la implementación de las estrategias establecidas.

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 002000-13-007-646 del 20 de diciembre de 2024

La presente acta se firma en el municipio de Fómeque, el día veintiuno (21) de mayo de 2025.

JULIAN RICARDO TORRES RÍOS
Beneficiario

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planación
Supervisor

Elaboró: Diana Isabel Montaña / SP – NV
Revisó: Alejandro Sarmiento / SP - NV

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCION 2024 - 2027 DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022020-13-037-646 del 20 de diciembre de 2024.

ACTA DE ENTREGA

FECHA: 21 de mayo de 2025
LUGAR: Municipio de Fómeque

OBJETIVO: Entrega de elementos contrato No. 022020-13-037-646 del 20 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el contrato de suministro cuyo objeto es: "Contratar la implementación de modelos productivos de apicultura como estrategia de aceleración a negocios verdes y reconversión productiva en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2024 – 2027 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpoguavio.", contrato derivado del convenio interadministrativo No SA-CDCVN-222-2024 de 2024, suscrito con el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Ambiente, hoy Secretaría de Bienestar Verde; la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, representada por el ingeniero OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO Subdirector de Planeación de CORPOGUAVIO en su calidad de supervisor, hace entrega en el municipio de Fómeque de los siguientes elementos al señor RAMIRO ESCOBAR VARELA, identificado con número de cédula así: 79001636.

BIEN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Base piquera	Fabricada en madera de acetileno, uniones en cintura con tornillo acerado autoperforante, recubierta con aceite de linaza. Medidas estándar. Base piquera 56 largo x 41,5 ancho cm.	Unidad	10
Base metálica	Fabricada en lamina corrugada. Con refuerzos en la parte inferior y pintada con pintura. Base metálica 30×44cm x 40 cm alto.	Unidad	10
Alza profunda (suelta)	Fabricada en madera de acetileno, ejecutar estándar estándar Langstroth, uniones con tornillos autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. Alza profunda (suelta) 50,5 largo x 41,5 ancho x 24,2 cm de alto.	Unidad	10
Cuadros de alza profunda	Cuadros elaborado, elaborado con madera de acetileno. Alambre semiacerado calibre 25, ejidales de 1/8". Medidas estándar colmena Langstroth/alza profunda Cuadros de alza profunda 44,5 largo x 23,1 alto cm.	Unidad	60
Láminas cera estampada estándar	Lámina fabricada con cera de abejas 71% y parafina 29%, Estampado en máquina de alta precisión con presión de 4,0 ton. Láminas cera estampada 20 cm de ancho x 40 cm de largo.	Unidad	60
Entre tapa	Fabricada en madera de acetileno, ensamblada con aceite de linaza. Medidas estándar de colmena Langstroth. Entre tapa 50,5 largo x 41,5 ancho cm.	Unidad	10
Techo laminado	Fabricado en madera de acetileno, recubierto con lámina de aluminio. Medidas estándar colmena Langstroth. Techo laminado 56 largo x 47 ancho cm.	Unidad	10

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCION 2024 - 2027 DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022020-13-037-646 del 20 de diciembre de 2024.

Excluidor de reinas plástico (Importado)	Elaborado en plástico de alta calidad Uso: separación de cámara de cría y de producción Excluidor de reinas plástico (Importado) 48,5 largo x 37,5 de ancho cm.	Unidad	10
Alimentador interno en acrílico con capacidad de 2 litros.	Elaborado en acrílico de alta calidad. Capacidad: 2 litros de alimento, con soportes metálicos reforzados para mayor durabilidad. Cuenta el mismo espacio de un cuadro.	Unidad	10
Media alza completa (nueve cuadros con lámina de cera).	Alza mediana, fabricados en madera de acetileno, medidas estándar colmena Langstroth, uniones con tornillos de autoperforantes, recubierta con aceite de linaza. 9 Cuadros alambrados con alambre semiacerado calibre 25. Lámina de cera produndo con 70% cera de abeja y 25 % parafina, estampada en máquina de alta precisión. Media alza completa (nueve cuadros con lamina de cera) cuadros: 48 cm x 13 cm x 3 cm; cera precortada de 10 x 40 cm, caja media alza, 43 cm ancho x51,5 cm x 18 cm Altura.	Unidad	10
Núcleo de abejas africanizadas de 4 Cuadros.	Núcleos para producción, se entregan con 3 cuadros de cría y 1 de alimento con reina fecundada. Porta nucleo para 5 cuadros elaborado en madera. Incluye un cuadro nuevo con cera. Núcleo de abejas africanizadas (4 Cuadros: dos cuadros de cría sellada o operculada, 1 cuadro de cría abierta, 1 cuadro de alimento, 1 kg de abejas)	Unidad	10
Ahumador mediano en acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable calibre 18, Suela en madera con cordobán. Diámetro 11cm, altura 33cm.	Undes	1
Overol para apicultura en dril súper 8	Fabricado en dril super 8 (100% algodón), incluye careta cremallera en el frente con dos deslizadores y su respectivo tirador, con caucho en puños, cintura posterior y en bolsa, bolsillo estequeado en la parte superior para la presnca. Careta elaborada en angeo de fibra de vidrio, verla plástica y malla resistente a los costados. Talla 38 a la 46. Colores disponibles: amarillo, café, gris, blanco.	Unidad	2
Guantes en cuero con manga de tela.	Guantes elaborados en cuero, con extensión en dril (100% algodón) manga larga, resorte para mayor protección. Guantes en cuero con manga de tela 36 cm (cuero 20 cm, manga en dril 28 cm).	Unidad	2

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca

CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCION 2024 - 2027 DE LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022020-13-037-646 del 20 de diciembre de 2024.

Palanca en acero inoxidable	Palanca en acero inoxidable pulido, calibre grado 18 con orificio en extremo. Palanca tipo "S" en la parte de arriba y abajo en J o en L para retirar los cuadros con perforación ojo de buey para colgar pesillas. Medidas: largo 38cm, ancho arriba 4 cm, ancho abajo 3,5 cm, peso 240 gr. Fabricado en acero inoxidable 304 para alimentos, espesor de acero 2mm (4mm)	Unidad	1
Cepillo desabejador	Cepillo desabejador madera con cerdas de cerda Alcance de 10 cm, área de cepillo de 20 x 6 cm	Unidad	1
Piqueras de madera 3m x 4cm	Piqueras de madera 3m x 3cm x 4cm	Unidad	9
Listoneras de madera recortada de 3 m x 12 cm diam.	Listoneras de madera recortada de 3 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Listoneras de madera recortada de 4 m x 12 cm diam.	Listoneras de madera recortada de 4 m x 12 cm diam.	Unidad	3
Regleta de madera recortada 3 m x 4cm x 2 cm.	Regleta de madera recortada 3 m x 4cm x 2 cm.	Unidad	4
Puntilla de 2" 1/2	Puntilla de 2" 1/2	Unidad	1
Puntilla de 4"	Puntilla de 4"	Unidad	1
Puntilla calibre 8 sin fine UY	Puntilla calibre 8 sin fine UY	Libras	10

OBSERVACIONES:

- Los elementos entregados serán utilizados única y exclusivamente en actividades relacionadas con el modelo apicola mencionado para el señor RAMIRO ESCOBAR VARELA.
- Uso y manejo de los elementos se establece un compromiso al cuidado y el mantenimiento de los elementos recibidos.
- El beneficiario se compromete a permitir el ingreso de funcionarios de Corpoguavio o su propuesta, con el fin de hacer actividades de verificación y seguimiento posterior a la implementación de las estrategias establecidas.

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co


La presente acta se firma en el municipio de Fómeque, el día veintiuno (21) de mayo de 2025.


RAMIRO ESCOBAR VARELA
Beneficiario CC 79001636


OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación
Supervisor

Elaboró: Diana Isabel Montaño CSP – SM
Revisó: Argelino Sarmiento CSP – SM

- Capacitaciones Fómeque



LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA



LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA



LISTADO DE ASISTENCIA EXTERNA




General









- Informes

PRIMER INFORME MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 082000-13-007-646-2024

OBJETO: "CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO."

FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Fecha de inicio: TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
- Fecha de Terminación: TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
- Tiempo total: TRES (03) MESES.
- Valor inicial: SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($77.311.200) MCTE.C
- Contratista: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA IG.
- Representante Legal: ANDRES FELIPE SUAREZ GONZALEZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD CONTRATADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE
Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta y el contrato y las especificaciones técnicas	Se cumplio con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta y el contrato en un 30%.	30%
Rendir y elaborar los informes mensuales, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato	Se elaboro los informes mensuales.	30%
Acatar las indicaciones que la supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones de los servicios a prestar.	Se Acato las indicaciones que la supervisor señalo	30%
El contratista deberá realizar la socialización de las acciones a realizar con cada uno de los usuarios priorizados del municipio de Guasca.	Se realizo la socialización de las acciones a realizar con cada uno de los usuarios priorizados del municipio de Guasca.	30%

UNION TEMPORAL COLOMBIA IG

[illegible]
(+57) 304 3334484
(604) 268 6671

SEGUNDO INFORME MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 082000-13-007-646-2024

1479

OBJETO: "CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO."

FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- Fecha de inicio: TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
- Fecha de Terminación: TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
- Tiempo total: TRES (03) MESES.
- Valor inicial: SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($77.311.200) MCTE.
- Contratista: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA IG.
- Representante Legal: ANDRES FELIPE SUAREZ GONZALEZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD CONTRATADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE
Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta y el contrato y las especificaciones técnicas	Se cumplio con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta y el contrato en un 40%.	40%
Rendir y elaborar los informes mensuales, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato	Se elaboro los informes mensuales.	40%
Acatar las indicaciones que la supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones de los servicios a prestar.	Se Acato las indicaciones que la supervisor señalo	40%
El contratista deberá realizar la socialización de las acciones a realizar con cada uno de los usuarios priorizados del municipio de Guasca.	Se realizo la socialización de las acciones a realizar con cada uno de los usuarios priorizados del municipio de Guasca.	39%

UNION TEMPORAL COLOMBIA IG

[illegible]
(+57) 304 3334484
(604) 268 6671

INFORME PARCIAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 082000-13-007-646-2024

INFORME U.T. COLOMBIA IG
25 De Mayo De 2025

OBJETO: "CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO."

FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

- Fecha de inicio: TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
- Fecha de Terminación: TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
- Tiempo total: TRES (03) MESES.
- Prorroga: un (01) mes
- Nueva fecha de terminación: TREINTA (30) DE MAYO DEL 2025.
- Tiempo total de ejecución: CUATRO (04) MESES.
- Valor inicial: SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($77.311.200) MCTE.
- Contratista: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA IG.
- Representante Legal: ANDRES FELIPE SUAREZ GONZALEZ

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO	$ 77.311.200	77.311.200
VALOR DESEMBOLSO	.00	.00
VALOR CORTE	$ 67.791.200	$ 67.791.200
SALDO PENDIENTE	$ 9.520.200	$ 9.520.200
SUMAS IGUALES	$ 77.311.200	$ 77.311.200

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD CONTRATADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE
Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta y el contrato y las especificaciones técnicas	Se cumplio con el objeto del contrato conforme a los documentos del pliego de condiciones, la propuesta y el contrato en un 50%.	50%
Rendir y elaborar los informes mensuales, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato	Se elaboro los informes mensuales.	50%
Acatar las indicaciones que la supervisión le señale en cumplimiento del objeto	Se Acato las indicaciones que la supervisor señalo	50%

[illegible]
(+57) 304 3334484
(604) 268 6671

INFORME PARA PAGO PARCIAL FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 082000-13-007-646-2024

OBJETO "CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PRODUCTIVOS DE APICULTURA COMO ESTRATEGIA DE ACELERACIÓN A NEGOCIOS VERDES Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO."

FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

- Fecha de inicio: TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
- Fecha de Terminación: TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
- Tiempo total: TRES (03) MESES.
- Prorroga: un (01) mes
- Nueva fecha de terminación: TREINTA (30) DE MAYO DEL 2025.
- Tiempo total de ejecución: CUATRO (04) MESES.
- Valor inicial: SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($77.311.200) MCTE.
- Contratista: UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA IG.
- Representante Legal: ANDRES FELIPE SUAREZ GONZALEZ

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA DE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO.

Como parte del desarrollo del contrato, se llevaron a cabo jornadas de socialización de buenas prácticas apícolas con los beneficiarios del proyecto en el municipio de GUASCA y FOMEQUE. Estas actividades tuvieron como objetivo principal garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas vigentes, así como fortalecer el conocimiento de los productores en aspectos clave para la adecuada implementación y sostenibilidad de los apiarios en el municipio.

El profesional técnico realizo el seguimiento, coordinación y asesoría, en la implementación de la estructura para el apiario, y a su vez dentro del modulo de reconversión apícola tuvo a cabo una capacitación teórico - práctica con cada una de las asociaciones priorizadas en el municipio de Guasca y Fomeque con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para iniciarse en la producción con abejas (Apis mellifera). Durante las sesiones teóricas se abordaron temas relacionados con las abejas y el medio ambiente, integrantes y funcionamiento de la colonia, factores genéticos, sanitarios y nutricionales que inciden en la colonia, estructura y manejo de la colmena. Para mediados, instalación de apiarios, buenas prácticas apícolas para la producción y cosecha de los productos de las abejas y generalidades para su manejo y comercialización.

[illegible]
(+57) 304 3334484
(604) 268 6671

- **CONCLUSIONES**

El objeto del contrato fue cumplido a cabalidad, cumpliéndose en su totalidad los compromisos adquiridos por la entidad contratista. Durante la ejecución del mismo, se llevaron a cabo las seis entregas estipuladas, todas ellas con los elementos y materiales definidos previamente en las especificaciones técnicas del contrato. Cada entrega se efectuó conforme a los estándares de calidad requeridos, garantizando así el cumplimiento de los términos pactados.
Asimismo, se ejecutaron satisfactoriamente las siete obligaciones específicas generales dentro de los plazos establecidos.
Los usuarios beneficiados manifestaron su conformidad con los bienes y servicios entregados, expresando satisfacción tanto con los elementos recibidos como con las actividades de capacitación desarrolladas.
El contrato fue ejecutado de manera efectiva, logrando los objetivos propuestos y generando un impacto positivo en los beneficiarios directos.

- **FIRMAS DE LA SUPERVISIÓN**

En constancia se firma a los cinco (05) días del mes de junio de 2025.

ARGEMIRO SARMIENTO PIÑEROS
Apoyo a la supervisión

OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Supervisor

Realizo: Catalina Rozo /SP
Revisó: Argemiro Sarmiento/ SP
Aprobó: Pilar Reyes /SP