1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5193037
Versión del contrato	6
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/07/2023 5:28:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2432-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL ANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	25/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(24/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	Sí No *
Fecha de inicio de liquidación	10 días para terminar *(25/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ECONS SIGLO XXI SAS
COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901594846

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ECONS SIGLO XXI SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	88200003828
ECONS SIGLO XXI SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	88200003828

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ECONS SIGLO XXI SAS* ***Fecha de aprobación:*** *6/07/2023 10:38:36 PM*

((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo*	***Fecha de aprobación:***	*7/07/2023 9:25:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5193037_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5193037_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Dirección Territorial Cundinamarca
Proceso de Contratación	IP-DT-CUN-010-2023
Título de la oferta	VIAS CUN 010
Cuantía del contrato	25.000.000 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	○ Sí ◉ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato				
◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días para terminar *(25/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No

Fecha límite para entrega de garantías: 7/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12035927	Seriedad de la oferta	-	2.500.000,00 COP	-	20/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5193037

Proveedor ECONS SIGLO XXI SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 128 No. 17-15 Fontibón

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Carrera 128 No. 17-15 Fontibón

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vía Quebrada Honda - Río frío sector el Chagre en la vereda San Jorge	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1 Información general
2 Condiciones
3 **Bienes y servicios**
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Bienes y servicios

1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	24.999.998,00	25.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	1	81101500	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	1,00	UN	24.999.998,00	25.000.000,00	24.999.998,00	25.000.000,00

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.14021280
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5193037
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	14/12/2023 8:03:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Se hace necesario aclarar que el contrato será adicionado, y continua con fecha de finalización el 24 de diciembre de 2023, de acuerdo con el acta de inicio del contrato, la cual contempla como fecha inicial el 25 de octubre de 2023 y un plazo de ejecución de 2 meses.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. Solicitud Adicion No. 1 2432.pdf	1. Solicitud Adicion No. 1 2432.pdf	(detalle)
2. MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION 1 2432.pdf	2. MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION 1 2432.pdf	(detalle)
3. MEPI-MN1-IN-9-FR-2PLAN DE CARGAS 2432.pdf	3. MEPI-MN1-IN-9-FR-2PLAN DE CARGAS 2432.pdf	(detalle)
4. MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION 2432.pdf	4. MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION 2432.pdf	(detalle)
5. 2023S-VCUN-014371 Orden de inicio.pdf	5. 2023S-VCUN-014371 Orden de inicio.pdf	(detalle)
6. MINUTA OTRO SI No. 3 CTO 2432-2023.pdf	6. MINUTA OTRO SI No. 3 CTO 2432-2023.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 78 hasta 0
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 12/03/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10 días para terminar *(25/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 11/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 24/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 11/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10 días para terminar *(24/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 10/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 24/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 11/03/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 10 días para terminar *(25/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 10/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 24/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 11/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 24/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento 6. MINUTA_PRORROGA Y ADICION No.1_CTO_2432 - 2023.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue borrado.
- El documento 2.1. OTRO SI No. 1 CTO 2432-2023.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento 6. MINUTA_PRORROGA Y ADICION No.1_CTO_2432 - 2023.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento 6. MINUTA OTRO SI No. 3 CTO 2432-2023.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *ECONS SIGLO XXI SAS 14-12-2023 20:02 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 14-12-2023 19:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar