(JUNIO 2020)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. No. 201-SUBAFIN-2020	FECHA DEL INFORME: 14/07/2020
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO:22/05/2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos y Dispositivos de Cómputo la Sede Central de la Dirección General Marítima - DIMAR, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., así como en las Capitanías de Puerto de Turbo (Antioquia) - CP08; Puerto Carreño (Vichada) - CP15; Leticia (Amazonas) CP16; Puerto Inírida (Guainía) - CP17; Puerto Leguízamo (Putumayo) - CP19 y en la Capitanía de Puerto de Arauca (Arauca) - CP20)

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (US$ SI APLICA)	VALOR TOTAL
1	Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos y Dispositivos de Cómputo la Sede Central de la Dirección General Marítima - DIMAR, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., así como en las Capitanías de Puerto de Turbo (Antioquia) - CP08; Puerto Carreño (Vichada) - CP15; Leticia (Amazonas) CP16; Puerto Inírida (Guainía) - CP17; Puerto Leguízamo (Putumayo) - CP19 y en la Capitanía de Puerto de Arauca (Arauca) - CP20)	**1**		**$171.375.589**
VALOR TOTAL				**$171.375.589**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($171.375.589,00) INCLUIDO I.V.A. Y LAS DEMAS EROGACIONES EN LAS QUE INCURRA EL CONTRATISTA

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$171.375.589	----------	$171.375.589

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
CONTRATO PRINCIPAL	2020	49120	2020/04/03	81920	2020/05/27	$171.375.589
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					**$171.375.589**

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 36-44-101047246
Aseguradora: Seguros Del Estado
Fecha de Aprobación: 27/02/2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	22/05/2020	28/06/2021	$ 34,275,117.80
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)	---	---	---
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	---	---	---
Calidad del Servicio (Si aplica)	22/05/2020	28/06/2021	$ 34,275,117.80
Pago Salarios, prestaciones	22/05/2020	28/12/2023	$ 8,568,779.45

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 28 de 12 de 2020. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
AÑO 2020							
1	Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos y Dispositivos de Cómputo la Sede Central de la Dirección General Marítima - DIMAR, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., así como en las Capitanías de Puerto de Turbo (Antioquia) - CP08; Puerto Carreño (Vichada) - CP15; Leticia (Amazonas) CP16; Puerto Inírida (Guainía) - CP17; Puerto Leguízamo (Putumayo) - CP19 y en la Capitanía de Puerto de Arauca (Arauca) - CP20)	$20,899,462.07	1	14/07/2020		3595	$20,899,462.07

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
	Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos y Dispositivos de Cómputo la Sede Central de la Dirección General Marítima - DIMAR, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., así como en las Capitanías de Puerto de Turbo (Antioquia) - CP08; Puerto Carreño (Vichada) - CP15; Leticia (Amazonas) CP16; Puerto Inírida (Guainía) - CP17; Puerto Leguízamo (Putumayo) - CP19 y en la Capitanía de Puerto de Arauca (Arauca) - CP20)	27/05/2020	27/06/2020	14.3%
			PROMEDIO PONDERADO	14.3%

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
09/07/2020	3595	01	$20,899,462.07	14.3%
Porcentaje total de ejecución				**14.3%**

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

Anexo parafiscales correspondientes a los últimos seis meses presentados por el contratista EPM Microdata

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: sin novedad, teniendo en cuenta que la prestación del servicio de soporte se ha seguido prestando durante la emergencia sanitaria vía telefónica o por conexiones remotas

8. ANEXOS AL INFORME:

- Planilla parafiscales últimos seis meses
- Reporte de Actividades mes de Junio de 2020
- Factura mes de Junio de 2020

Atentamente,



T.S.20. Edgar Alfonso Castillo Lozano
Grupo de Informática y Comunicaciones
C.C. 80.098.352 Bogotá
ecastillo@dimar.mil.co