ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

No.	Clase / Fuente / Etapa / Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Impacto / Calificación Total / Prioridad	Tratamiento controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL / EXTERNO / SELECCIÓN / ECONOMICO	EN EL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO NO SE PRESENTE NINGÚN OFERENTE A PRESENTAR PROPUESTA	DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO	2 / 3 / 5 / RIESGO MEDIO / ENTIDAD ESTATAL	EL ANÁLISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA DECLARATORIA DESIERTA, CONLLEVANDO ASÍ A LA VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO	1 / 1 / 2 / RIESGO BAJO / NO	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA APERTURA DEL PROCESO	HASTA EL CIERRE DEL PROCESO	CONTROL DEL PROCESO DESDE LA APERTURA HASTA EL CIERRE DEL PROCESO	DURANTE EL PROCESO PRECONTRACTAL	ENTIDAD ESTATAL
2	GENERAL / EXTERNO / SELECCIÓN / OPERACIONALES	QUE DENTRO DE LAS PROPUESTAS QUE PRESENTEN LOS OFERENTES EXISTA FALSEDAD DE DOCUMENTACIÓN PUBLICA	RECHAZO DE PROPUESTA Y/O DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO	2 / 3 / 5 / RIESGO MEDIO / CONTRATISTA	VERIFICACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR PARTE DEL EVALUADOR	1 / 1 / 2 / RIESGO BAJO / NO	ENTIDAD ESTATAL	DESDE EL ACTA DE CIERRE	HASTA LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS	CONFIRMANDO LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS EN LA PROPUESTA	DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN	ENTIDAD ESTATAL
3	ESPECIFICO / EXTERNO / EJECUCION / OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LOS SERVICIOS REQUERIDOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	2 / 4 / 6 / ALTO / ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES, Y LA FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1 / 2 / 3 / BAJO / SI	SUPERVISOR DE ACEPTACIÓN OFERTA	DESDE LA ACEPTACIÓN OFERTA	FECHA DE TERMINACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA	LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA ACEPTACIÓN OFERTA	EN ACEPTACIÓN OFERTA	SUPERVISOR DE ACEPTACIÓN OFERTA
4	ESPECIFICO / EXTERNO / EJECUCION / AL	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENT	NO EJECUCIÓN DEL CONTRAT	2 / 2 / 4 / BAJO / ENTIDAD	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE	1 / 1 / 2 / BAJO / SI	SUPERVISOR DE LA	ADJUDICACIÓN ACEPT	TERMINACIÓN ACEPT	INFORMES DE SUPERVI	DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN DE	SUPERVISOR DE LA CEPTACI

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL	

					E CALIDAD, DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO O EN MAL ESTADO	O, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA						CEPTACIÓN OFERTA	ACIÓN OFERTA	ACIÓN OFERTA	SIÓN	SUPERVISIÓN	ÓN OFERTA

MY YONATHAN ALEXIS YOSCUA CORREAL
Jefe Grupo Talento Humano DECES
Dueño de la Necesidad

IJ PABLO EFREN ROJAS CASTELLANOS
Responsable Bienestar Social DECES
Estructurador Estudio Previo DECES

CT JOSE WILFREDO CASTRO ORTIZ
Jefe Grupo Talento Humano MEVAP
Dueño de la Necesidad

SI SINDY JUDITH EVILLA MARTINEZ
Responsable Bienestar Social MEVAP
Estructurador Estudio Previo MEVAP

CT JUAN DAVID VASQUEZ ORDOÑEZ
Grupo de Dialogo y Mantenimiento del Orden (e)
Dueño de la Necesidad

CT DAVID ALFONSO GARCÍA CARDENAS
Colegio Nuestra Señora de Fatima
Dueño de la Necesidad

TE ESTEBAN ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ
Jefe Grupo Incorporación DECES
Dueño de la Necesidad