Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1849 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL # 3

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**		
CONTRATISTA	ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARYURI MARTINEZ BEDOYA		
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTION INTEGRAL (RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO APROVECHABLES, DISPUESTOS INADECUADAMENTE EN VIAS Y AREAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CON ENFASIS EN LA RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS		
DURACION	A partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026		
FECHA DE INICIO	19/12/2025		
FECHA FINAL	31/12/2026		
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, de los cuales se ejecutará inicialmente el 15% por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS en la vigencia 2025 y el 85% restante por valor MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES en la vigencia 2026		$ 1.800.000.000
FORMA DE PAGO	Mediante pagos parciales de conformidad a las toneladas recolectadas y llevadas a disposición final, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes periódicos en los términos previstos, aportes relativos y la acreditación de que el contratista se encuentre al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social		
ANTICIPO %	0%	-	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20252434		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.212.T.10.2C		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 1.800.000.000
1a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 538.077.366	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 291.124.714	
SALDO POR PAGAR	$ 970.797.920	
SUMAS IGUALES	$ 1.800.000.000	$ 1.800.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 291.124.714**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 01 **de febrero y el día 28 de febrero de 2026**.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 14 **días del mes abril de 2026**.

MARYURI MARTINEZ BEDOYA
Interventor /supervisor

ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P
Contratista