ACTA FINAL Y TERMINACION CONTRATO N.º 03 DE 2026

CONTRATANTE	I.E. POPULAR DIOCESANO
CONTRATISTA	**FERRELECTRICOS FERRECENTRO NIT 901808122-8, EN SU NOMBRE JULISSA ZAPATA ECHEVERRIA**
SUPERVISOR	ANA MARIA ARDILA GUTIERREZ
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE FERRETERÍA**
DURACION	3 MESES
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026
FECHA FINAL	29 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($4.780.000)
FORMA DE PAGO	RECIBIDO A SATISFACCION
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006.2C SUMINISTRO DOTACION

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$4.780.000	
VALOR DEL ACTA		$1.065.221
PAGOS ANTERIORES		$3.714.779
SALDO PENDIENTE		$ 0
SUMAS IGUALES	$4.780.000	$4.780.000

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTIS VEINTI UN PESOS MCTE. ($1.065.2221


Para la cancelación de la presente acta final, se tuvo en cuenta el recibido a satisfacción.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Dosquebradas el 8 de mayo de 2026

CONTRATANTE

JOHN HAROLD MARIN JARAMILLO
CC 10.008.286
Variante Turín La Popa.
Sector La Badea. Dosquebradas

CONTRATISTA



JULISSA ZAPATA ECHEVERRY
CC 1087988112

SUPERVISOR(a)



ANA MARIA ARDILA GUTIERREZ
CC 42.128.529

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO Nº 03 DE 2026

CONTRATANTE	I.E. POPULAR DIOCESANO
CONTRATISTA	**FERRELECTRICOS FERRECENTRO NIT 901808122-8, EN SU NOMBRE JULISSA ZAPATA ECHEVERRIA**
SUPERVISOR	ANA MARIA ARDILA GUTIERREZ
OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE FERRETERÍA**
DURACION	3 MESES
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026
FECHA FINAL	29 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($4.780.000)

En la institución educativa, el día 29 de enero de 2026, entre las partes que suscribimos el documento contractual, hemos dispuesto la liquidación del mismo, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que entre las partes se suscribió el documento contractual número Nº 03, con una vigencia de 3 meses desde el 29 de enero hasta el 29 de abril de 2026.

SEGUNDO: Que el contratista ha dado cumplimiento a lo descrito en el contrato. Es por ello que se;

ACUERDA:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral y de común acuerdo, el contrato de Nº03 del 29 de enero de 2026.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$4.780.000	
VALOR DEL ACTA PARCIAL		$1.065.221
PAGOS ANTERIORES		$3.714.779
SALDO NO EJECUTADO		$ 0
SUMAS IGUALES	$4.780.000	$4.780.000

SEGUNDO: En consideración del numeral anterior, la institución educativa se encuentra a paz y salvo por todo concepto con el contratista.


Las partes se declaran satisfechas por el cumplimiento del contrato y renuncian a reclamaciones administrativas o judiciales derivadas del mismo.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Dosquebradas el día 8 de mayo de 2026

CONTRATANTE


JOHN HAROLD MARIN JARAMILLO
CC 10.008.286
Variante Turín La Popa.
Sector La Badea. Dosquebradas

CONTRATISTA



JULISSA ZAPATA ECHEVERRY
CC 1087988112

SUPERVISOR(a)



ANA MARIA ARDILA GUTIERREZ
CC 42.128.529