	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 30 de abril de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CPS BYS 039-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. PROASEPSIS SAS
7. NIT/CÉDULA	860.534.045-3
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E
9. VALOR INICIAL	$ 24.685.300
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 8.000.000 de fecha 31-07-2025 Adición No. 2 por valor de $ 5.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 20.000.000 de fecha 30-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 14.000.000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 10.000.000 de fecha 28-11-2025 Adición No.6 por valor de $ 5.000.000 de fecha31-12-2025 Adición No.7 por valor de $ 10.000.000 de fecha 23-01-2026 Adición No.8 por valor de $ 35.000.000 de fecha 30-01-2026
11. VALOR FINAL	$ 131.685.300
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 6.100.000
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 29 días de fecha 31-07-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 30-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes-15 dias de fecha 28-11-2025 Prórroga No.6 por 16 dias de fecha 31-12-2025 Prórroga No.7 por 2 meses de fecha 30-01-2026 Prórroga No.8 por 2 meses de fecha 27-03-2026
15. PLAZO FINAL	31/05/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	30 DE JUNIO DE 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 03 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $24,685,300,oo,se le ha adicionado $ 107,000,000,oo, para un total de $ 131,685,300,oo , se ha ejecutado a la fecha $107,316,210,oo, equivalente a un 81% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $24,369,090,oo, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 91% saldo que es insuficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere adicionar la suma de $ 6,100,000,oo y prorrogar hasta el 30 de junio del 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 8 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

30	4	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	Dirección Administrativa			
Centro de costo	R01			
Convenio No				
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	X
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTROS CS BYS 039-2025 -ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. PROASEPSIS SAS			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo			
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos			
Código del Rubro:	4245010401			
Valor Solicitado (En letras y números):	SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 6,100,000,oo)			

FIRMAS	Damaris Reyes Castro	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	Erika Paola Rojas Urrego	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	Cris Encarnación Reyes Gómez	
	Subgerente Corporativo	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido para Validacion de Saldo: 30-04-26 2pm

Recibido Para Tramite de Expedición: 04-05-26 8 Gene.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : jueves, 30 de abril de 2026 11:14

CDP : 625

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD CTO 039-2025 SUMINISTROS DISPOSITIVOS MEDICO USS SUBRED NORTE - PROASEPSIS SAS	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
42450104001	MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS	O	6.100.000			6.100.000
		TOTAL:	6.100.000			6.100.000

SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 245 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : lunes, 04 mayo 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 1018479869

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CPS BYS 039-2025	**Fecha Contrato d/m/a**	6/05/2025
Nombre del contratista:	ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. PROASEPSIS SAS	**NIT/ N° Identificación**	860.534.045-3
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	477	18/03/2025	25272	6/05/2025	$ 24.685.300
Otrosí adición No.1	976	21/07/2025	35022	31/07/2025	$ 8.000.000
Otrosí adición No.2	1136	22/08/2025	37976	29/08/2025	$ 5.000.000
Otrosí adición No.3	1301	18/09/2025	47158	30/09/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No.4	1478	22/10/2025	56274	31/10/2025	$ 14.000.000
Otrosí adición No.5	1645	21/11/2025	54573	28/11/2025	$ 10.000.000
Otrosí adición No.6	1847	23/12/2025	63945	31/12/2025	$ 5.000.000
Otrosí adición No.7	72	8/01/2026	4621	23/01/2026	$ 10.000.000
Otrosí adición No.8	208	27/01/2026	9428	30/01/2026	$ 35.000.000
				Valor Total contrato	**$ 131.685.300**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		3/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	29 DIAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MS -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	2 MESES	31/03/2026
Otrosí prorroga No. 8	2 MESES	31/05/2026
Terminación *		31/05/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS 039-2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jun-25	11/06/2025	FE48975	$ 5.936.960,00	$ 437.760,00	$ 6.374.720,00	$ 6.374.720,00	$ 125.310.580,00	18762	OBLIG-31859
jun-25	18/06/2025	FE49070	$ 2.625.600,00	$ 498.864,00	$ 3.124.464,00	$ 3.124.464,00	$ 122.186.116,00	18972	OBLIG-32032
jun-25	20/06/2025	FE49161	$ 2.304.000,00	$ 437.760,00	$ 2.741.760,00	$ 2.741.760,00	$ 119.444.356,00	19161	OBLIG-32140
jun-25	25/06/2025	FE49185	$ 8.064.000,00	$ 1.532.160,00	$ 9.596.160,00	$ 9.596.160,00	$ 109.848.196,00	19401	OBLIG-32357
jul-25	3/07/2025	FE49287	$ 2.400.960,00	$ -	$ 2.400.960,00	$ 2.400.960,00	$ 107.447.236,00	19542	ALGE
ago-25	14/08/2025	FELR946	$ 1.969.200,00	$ 374.148,00	$ 2.343.348,00	$ 2.343.348,00	$ 105.103.888,00	20616	ALGE
ago-25	14/08/2025	FELR947	$ 656.400,00	$ 124.716,00	$ 781.116,00	$ 781.116,00	$ 104.322.772,00	20618	OBLIG-44521
ago-25	14/08/2025	FE50036	$ 4.400.960,00	$ 145.920,00	$ 4.546.880,00	$ 4.546.880,00	$ 99.775.892,00	20627	OBLIG-44548
sep-25	4/09/2025	FE50315	$ 4.439.320,00	$ 551.874,00	$ 4.991.194,00	$ 4.991.194,00	$ 94.784.698,00	21052	ALGE
oct-25	3/10/2025	FE50676	$ 13.125.600,00	$ 1.404.936,00	$ 14.530.536,00	$ 14.530.536,00	$ 80.254.162,00	21761	ALGE
nov-25	7/11/2025	FE51172	$ 16.658.400,00	$ 2.207.496,00	$ 18.865.896,00	$ 18.865.896,00	$ 61.388.266,00	22454	ALGE
nov-25	12/11/2025	FE51257	$ 691.200,00	$ -	$ 691.200,00	$ 691.200,00	$ 60.697.066,00	22570	ALGE
dic-25	3/12/2025	FE51621	$ 8.560.000,00	$ 1.094.400,00	$ 9.654.400,00	$ 9.654.400,00	$ 51.042.666,00	23211	ALGE
dic-25	11/12/2025	FE51746	$ 691.200,00	$ -	$ 691.200,00	$ 691.200,00	$ 50.351.466,00	23422	OBLIG-68922
ene-26	15/01/2026	FE52051	$ 4.160.000,00	$ 364.800,00	$ 4.524.800,00	$ 4.524.800,00	$ 45.826.666,00	24055	ALGE
ene-26	16/01/2026	FE52079	$ 691.200,00	$ -	$ 691.200,00	$ 691.200,00	$ 45.135.466,00	23962	ALGE
feb-26	27/02/2026	FE52671	$ 13.292.320,00	$ 1.623.816,00	$ 14.916.136,00	$ 14.916.136,00	$ 30.219.330,00	25160	ALGE
mar-26	12/03/2026	FE52914	$ 138.240,00	$ -	$ 138.240,00	$ 138.240,00	$ 30.081.090,00	25538	OBLIG-12526
mar-26	**20/03/2026**	**FE53045**	**$ 4.800.000,00**	**$ 912.000,00**	**$ 5.712.000,00**	**$ 5.712.000,00**	**$ 24.369.090,00**	**25538**	**OBLIG-12526**
							$ -		
Valor total ejecutado					**$ 107.316.210**	**$ 107.316.210**	**$ 24.369.090**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

FE53045

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	81%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	91%

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, *con* **NIT.900.971.006-4**, *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E** *y por otra parte* **ANDRES SANCHEZ SANCHEZ,** *también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía* **No. 80.502.622** *y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal Principal de la sociedad* **ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,** *identificada con* **NIT. No. 860.534.045-3,** *quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **EL CONTRATISTA**, *conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,*

CONSIDERACIONES:

1.-*Que el día* **06 de mayo de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA** *suscribieron el* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 039-2025** *a través de la Plataforma* **SECOP II,** *cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - DESINFECTANTES Y JABONES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E" Por valor de* **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$24.685.300)**

2.- *Que el plazo de ejecución del* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 039-2025** *se pactó por el término de* **DOS (2) MESES** *contados a partir del* **03 de junio de 2025,** *fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el* **02 de agosto de 2025.**

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 31 de julio de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$8.000.000),** *quedando en un valor total de* **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$32.685.300),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del* **03 de agosto de 2025,** *hasta el día* **31 de agosto de 2025.**

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 31 de julio de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000),** *quedando en un valor total de* **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$37.685.300),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES**, *contado a partir del* **01 de septiembre de 2025,** *hasta el día* **30 de septiembre de 2025.**

5.- *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 30 de septiembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** *quedando en un valor total de* **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$57.685.300),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de octubre de 2025,** *hasta el día* **31 de octubre de 2025.**

6.- *Que mediante* **OTROSI No. 4** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 31 de octubre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE**

(COP$14.000.000), *quedando en un valor total de* **SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$71.685.300),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de noviembre de 2025,** *hasta el día* **30 de noviembre de 2025.**

7.- *Que mediante* **OTROSI No. 5** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 28 de noviembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** *quedando en un valor total de* **OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$81.685.300),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** *contado a partir del día* **01 de diciembre de 2025, hasta el día 15 de enero de 2026.**

8.- *Que mediante* **OTROSI No. 6** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 31 de diciembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$5.000.000),** *quedando en un valor total de* **OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$86.685.300),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** *contados a partir del día* **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

9.- *Que mediante* **OTROSI No. 7** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 23 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** *quedando en un valor total de* **NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$96.685.300).**

10.- *Que mediante* **OTROSI No. 8** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 30 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$35.000.000),** *quedando en un valor total de* **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$131.685.300),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del* **01 de febrero de 2026,** *hasta el día* **31 de marzo de 2026.**

11.- *Que mediante* **OTROSI No. 9** *suscrito a través de la Plataforma* **SECOP II** *el día 27 de marzo de 2026, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039-2025,** *por el término de* **DOS (02) MESES,** *contados a partir del* **01 de abril de 2026,** *hasta el día* **31 de mayo de 2026.**

12.- *Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **04 de mayo de 2026,** *el Supervisor del Contrato solicitó* **adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 039-2025,** ***(Ver: "NUMERAL 17 JUSTIFICACIÓN" del documento*** *adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 10 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 039–2025.***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR *el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025** *en un monto de* **SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE (COP$6.100.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: *Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del* **Contrato de Suministro No. CS BYS**

039 de 2025 *para todos los efectos quedará en la suma de* **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (COP$137.785.300).**

CLÁUSULA TERCERA: *La suma de dinero a que* **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No.* **42450104001**, *Nombre del Rubro:* **MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS** *del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.* **625 del 30 de abril de 2026**, *expedido por el responsable e Presupuesto del Área Financiera de la Entidad*

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR *el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039-2025,** *por el término de* **UN (01) MES,** *contado a partir del* **01 de junio de 2026,** *hasta el* **30 de junio de 2026.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025,** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: *Las Cláusulas y Condiciones del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025,** *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ**, *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA SEPTIMA: *El presente* **OTROSÍ** *al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 039 de 2025,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	*Marcela del Pilar Novoa Vargas*	*Contratista*
Revisado por:	*Juan Sebastián Pinzon Angel*	*Contratista*
Revisado por:	*Cindy Rojas Neira*	*Contratista*
Aprobado por:	*Ana Tatiana Quintana Torres*	*Directora de Contratación*
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		