| | |
|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** |
| | **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No .2** |

**PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | **:** | 151-SG-2025 |
| **MODALIDAD** | **:** | CONTRATO DE OBRA |
| **OBJETO** | **:** | "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 3" |
| **CONTRATISTA** | **:** | JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS |
| **NIT CONTRATISTA** | **:** | 901.434.488-1 |
| **VALOR** | **:** | CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA SEIS PESOS ($ 490.482.446,00) M/CTE. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | **:** | 3 MESES |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO** | **:** | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO** | **:** | 30 DE MARZO DE 2026 |
| **PRORROGA No. 1** | **:** | UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS |
| **PLAZO CON PRORROGA No.1** | **:** | CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA No.1** | **:** | 15 DE MAYO DE 2026 |
| **INTERVENTORÍA** | **:** | CONSORCIO INTERVENTORÍA IDEAL<br>NIT: 902.013.854-1 |

El día **31 de marzo de 2026**, se reunieron por parte de la **INTERVENTORÍA** la **Ing. MARTA EUGENIA GARCÍA BETANCUR**, Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORÍA IDEAL** y por parte del contratista el **Ing. JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES**, Representante Legal de **JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**, con el objeto de acordar lo siguiente:

1. El contratista hace entrega a la Interventoría quien a nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace recibo parcial de la obra ejecutada en desarrollo del contrato.

2. Las cantidades de obra y valores recibidos son los que se relacionan en la presente acta, en el cuadro anexo Balance de Obra – **Acta Parcial No.2** en tres (03) folios y memorias de cálculo de cantidades en treinta y siete (37) folios.

3. Se entiende que se trata de un recibo parcial de obra correspondiente al **acta de pago No.2.**

4. Se liquida el **acta de recibo parcial de obra No.2** de la siguiente manera:

| | | |
|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO** | | **$ 72.928.950,00** |
| **ADMINISTRACIÓN** | **30%** | $ 21.878.685,00 |
| **IMPREVISTOS** | **1%** | $ 729.289,50 |
| **UTILIDAD (IVA INCLUIDO)** | **5%** | $ 3.646.447,50 |
| **IVA (INCLUIDO EN U)** | **19%** | $ 582.205,90 |
| **COSTO INDIRECTO** | | **$ 26.254.422,00** |
| **TOTAL ACTA PARCIAL No.2** | | **$ 99.183.372,00** |
| **AMORTIZACIÓN ANTICIPO (30 % DEL COSTO DIRECTO)** | | **$ 21.878.685,00** |
| **VALOR NETO PAGADO** | | **$ 77.304.687,00** |

Ahora bien, De conformidad con la cláusula 8. FORMA DE PAGO de La minuta del contrato se comenta:

Estos pagos se efectuarán a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, en Bogotá D.C., de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Ley 2024 de 2020 y en cumplimiento de la normatividad aplicable en el tema; la presentación de las factura(s) electrónica(s) y/o documento(s) equivalente(s) electrónico(s) se realizará en las plataformas reconocidas para tal efecto por la entidad competente; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la(s) factura(s) electrónica(s) y/o Documento(s) equivalente(s) electrónico(s), previo informe/recibo (de acuerdo al proceso contractual) a satisfacción de la supervisión y el cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales, comprobante(s) de ingreso al almacén (cuando aplique).

La presente se firma el **treinta y uno (31) de marzo de 2026**.

ING. MARTA EUGENIA GARCÍA BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA IDEAL

ING. JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
REPRESENTANTE LEGAL
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS