ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

OBJETIVO DEL FORMATO	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2**
No. DE CONTRATO DE OBRA	151-SG-2025 **FECHA:** 31/03/2026
CONTRATISTA	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP	157225 **FECHA:** 17/07/2025 **VALOR:** $ 490.482.446,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA IDEAL
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS EN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANTIDAD	V UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**														
1.1	Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. VER ANEXO TÉCNICO	M2	185,00	$ 16.022,06	$ 2.964.080,88	290,14	$ 4.648.574,02	73,23	$ 1.173.327,41	34,66	$ 555.396,66	107,90	$ 1.728.724,07	182,24	$ 2.919.849,95
1.2	Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales), VER ANEXO TÉCNICO	UND	18,00	$ 25.639,71	$ 461.514,71	35,00	$ 897.389,71	16,00	$ 410.235,29		$ -	16,00	$ 410.235,29	19,00	$ 487.154,41
1.3	Demolición de enchape existente (terminado de muros). VER ANEXO TÉCNICO	M2	277,00	$ 13.320,59	$ 3.689.802,94	287,26	$ 3.826.460,45	123,03	$ 1.638.871,93	116,35	$ 1.549.845,11	239,38	$ 3.188.717,05	47,88	$ 637.743,41
1.4	Desmonte de divisiones de baño en lámina metálica, VER ANEXO TÉCNICO	M2	15,00	$ 13.950,00	$ 209.250,00	15,00	$ 209.250,00			5,54	$ 77.283,00	5,54	$ 77.283,00	9,46	$ 131.967,00
1.5	Demolición de impermeabilización de terraza (manto asfaltico) VER ANEXO TÉCNICO	M2	44,00	$ 12.786,03	$ 562.585,29	57,87	$ 739.889,16	44,00	$ 562.585,29	13,87	$ 177.303,87	57,87	$ 739.889,16		$ -
1.6	Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad VER ANEXO TÉCNICO	M2	10,00	$ 14.149,26	$ 141.492,65	101,71	$ 1.439.146,62			84,76	$ 1.199.306,55	84,76	$ 1.199.306,55	16,95	$ 239.840,06
1.7	Regatas para instalación de puntos hidráulicos, VER ANEXO TÉCNICO	M	8,00	$ 6.869,85	$ 54.958,82	8,00	$ 54.958,82			4,70	$ 32.288,31	4,70	$ 32.288,31	3,30	$ 22.670,51
1.8	Pase de placa de diametro 0,12 m. VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 13.511,03	$ 27.022,06	2,00	$ 27.022,06				$ -		$ -	2,00	$ 27.022,06
1.9	Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, VER ANEXO TÉCNICO	M2	93,00	$ 12.249,26	$ 1.139.181,62	113,64	$ 1.391.953,52			94,70	$ 1.159.961,27	94,70	$ 1.159.961,27	18,94	$ 231.992,25
1.10	Desmonte, adecuación y reinstalación de mesas de necropsias; VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	$ 215.443,38	$ 861.773,53	4,00	$ 861.773,53				$ -		$ -	4,00	$ 861.773,53
1.11	Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 54.094,12	$ 54.094,12	15,00	$ 811.411,76			1,00	$ 54.094,12	1,00	$ 54.094,12	14,00	$ 757.317,65
1.12	Demolición de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural VER ANEXO TÉCNICO	M2	1,00	$ 26.437,50	$ 26.437,50	88,85	$ 2.348.895,47			80,77	$ 2.135.359,52	80,77	$ 2.135.359,52	8,08	$ 213.535,95
1.13	Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, VER ANEXO TÉCNICO	M2	4,00	$ 16.042,65	$ 64.170,59	15,00	$ 240.639,71				$ -		$ -	15,00	$ 240.639,71
1.14	Limpieza y desinfección con hipoclorito VER ANEXO TÉCNICO	M2	81,00	$ 3.191,18	$ 258.485,29	309,20	$ 986.705,77	81,00	$ 258.485,29	213,47	$ 681.234,48	294,47	$ 939.719,78	14,72	$ 46.985,99
1.15	Desmonte de lavamanos quirúrgico en acero inoxidable, VER ANEXO TÉCNICO	UND.	1,00	$ 50.090,44	$ 50.090,44	2,00	$ 100.180,88			2,00	$ 100.180,88	2,00	$ 100.180,88		$ -
1.16	Retiro de raices en terreno. VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 256.975,00	$ 256.975,00	3,00	$ 770.925,00				$ -		$ -	3,00	$ 770.925,00
1.17	Demolición de afinado en pendientado de cubiertas planas hasta encontrar placa de concreto (espesor entre 4 y 8 cms) . VER ANEXO TÉCNICO	M2	89,00	$ 10.630,15	$ 946.083,09		$ -				$ -		$ -		$ -
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**														
2.1	Suministro e instalación de Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 93.253,68	$ 93.253,68	4,00	$ 373.014,71			2,00	$ 186.507,35	2,00	$ 186.507,35	2,00	$ 186.507,35
2.2	Suministro e instalación de Tubería PVC-sanitaria ø2", incluye tubería PVC, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad VER ANEXO TÉCNICO	M	2,00	$ 20.191,18	$ 40.382,35	10,00	$ 201.911,76			3,70	$ 74.707,35	3,70	$ 74.707,35	6,30	$ 127.204,41
2.3	Suministro e instalación de Punto agua fría de ø1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 19.618,38	$ 19.618,38	10,00	$ 196.183,82			9,00	$ 176.565,44	9,00	$ 176.565,44	1,00	$ 19.618,38
2.4	Suministro e instalación de Red agua fría PVC presión ø1/2", Incluye tubería de PVC RDE 9, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. VER ANEXO TÉCNICO	M	2,00	$ 19.058,82	$ 38.117,65	10,00	$ 190.588,24			9,53	$ 181.630,59	9,53	$ 181.630,59	0,47	$ 8.957,65
2.5	Suministro e instalación de Registro PVC 1/2" (Válvula 235 PSI) tipo pesado, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 33.702,94	$ 33.702,94	2,00	$ 67.405,88				$ -		$ -	2,00	$ 67.405,88
2.6	Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica incluye elementos y materiales VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	$ 33.347,79	$ 400.173,53	12,00	$ 400.173,53				$ -		$ -	12,00	$ 400.173,53
2.7	Suministro e instalación de rejilla aluminio 4 x 3 ". VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	$ 22.580,15	$ 270.961,76	12,00	$ 270.961,76				$ -		$ -	12,00	$ 270.961,76
3	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS**														
3.1	**Instalaciones electricas e iluminacion**														
3.1.1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble tierra aislada normal, VER ANEXO TÉCNICO	UND	5,00	$ 56.903,68	$ 284.518,38	111,00	$ 6.316.308,09		$ -		$ -		$ -	111,00	$ 6.316.308,09
3.1.2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa de protección intemperie en aluminio inyectado waterproff, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 206.259,56	$ 412.519,12	5,00	$ 1.031.297,79				$ -		$ -	5,00	$ 1.031.297,79
3.1.3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	$ 120.922,79	$ 362.768,38	15,00	$ 1.813.841,91	3,00	$ 362.768,38	8,00	$ 967.382,35	11,00	$ 1.330.150,74	4,00	$ 483.691,18
3.1.4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, grado comercial 2P+T 15A 120V, (incluye cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 43.791,91	$ 87.583,82	2,00	$ 87.583,82				$ -		$ -	2,00	$ 87.583,82
3.1.5	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 120V 1F+1N+T 30 A , VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	$ 196.122,79	$ 784.491,18	4,00	$ 784.491,18				$ -		$ -	4,00	$ 784.491,18
3.1.6	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	$ 78.269,12	$ 234.807,35	22,00	$ 1.721.920,59				$ -		$ -	22,00	$ 1.721.920,59
3.1.7	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	$ 123.965,44	$ 495.861,76	12,00	$ 1.487.585,29				$ -		$ -	12,00	$ 1.487.585,29
3.1.8	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	$ 139.539,71	$ 418.619,12	3,00	$ 418.619,12				$ -		$ -	3,00	$ 418.619,12
3.1.9	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 83.578,68	$ 167.157,35	2,00	$ 167.157,35				$ -		$ -	2,00	$ 167.157,35
3.1.10	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; (incluye tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-120V, VER ANEXO TÉCNICO	UND	15,00	$ 152.113,24	$ 2.281.698,53	10,00	$ 1.521.132,35				$ -		$ -	10,00	$ 1.521.132,35
3.1.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de sensor de presencia para control de iluminación, Sensor 360° horizontal VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	$ 202.758,82	$ 2.433.105,88		$ -				$ -		$ -		$ -
3.1.12	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable para caja 5800 VER ANEXO TÉCNICO	UND	5,00	$ 12.313,97	$ 61.569,85	10,00	$ 123.139,71				$ -		$ -	10,00	$ 123.139,71
3.1.13	Desmonte de luminaria de incrustar existente 60 x 60 cm, VER ANEXO TÉCNICO	UND	150,00	$ 23.313,24	$ 3.496.985,29	155,00	$ 3.613.551,47	115,00	$ 2.681.022,06		$ -	115,00	$ 2.681.022,06	40,00	$ 932.529,41
3.1.14	Desmonte de luminaria de incrustar existente 30x120cm tubo fluorescente T8 VER ANEXO TÉCNICO	UND	28,00	$ 25.042,65	$ 701.194,12	4,00	$ 100.170,59				$ -		$ -	4,00	$ 100.170,59
3.1.15	Desmonte de luminaria panel circular led existente circular 18-25W VER ANEXO TÉCNICO	UND	67,00	$ 18.772,06	$ 1.257.727,94	8,00	$ 150.176,47				$ -		$ -	8,00	$ 150.176,47
3.1.16	Desmonte de luminaria de sobreponer existente 120cm tubo fluorescente T8 VER ANEXO TÉCNICO	UND	5,00	$ 27.616,91	$ 138.084,56	9,00	$ 248.552,21				$ -		$ -	9,00	$ 248.552,21
3.1.17	Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 montaje de sobreponer o incrustar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte y caja de ensamble para sobreponer o marco para incrustar, cable encauchetado 3x16 AWG, driver o chip multivoltaje, prensaestopas, tapas, conexionado, conectores y demas elémentos consumibles para su correcta instalación y puesta en funcionamiento).	UND	150,00	$ 207.999,26	$ 31.199.889,71	155,00	$ 32.239.886,03	115,00	$ 23.919.915,44		$ -	115,00	$ 23.919.915,44	40,00	$ 8.319.970,59
3.1.18	Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 30X120cm 40W, 3000K-6500K, 3848lm, VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	$ 316.980,88	$ 950.942,65	3,00	$ 950.942,65				$ -		$ -	3,00	$ 950.942,65
3.1.19	Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público, con sensor de movimiento incorporado inteligente, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 1.077.863,24	$ 2.155.726,47		$ -				$ -		$ -		$ -
3.1.20	Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 18W, minimo 4000K, VER ANEXO TÉCNICO	UND	25,00	$ 95.169,85	$ 2.379.246,32	10,00	$ 951.698,53				$ -		$ -	10,00	$ 951.698,53
3.1.21	Suministro e Instalación de luminaria tipo bala stil led Flat 22W, VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	$ 223.979,41	$ 671.938,24	1,00	$ 223.979,41				$ -		$ -	1,00	$ 223.979,41
3.1.22	Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W VER ANEXO TÉCNICO	UND	30,00	$ 83.855,88	$ 2.515.676,47	1,00	$ 83.855,88				$ -		$ -	1,00	$ 83.855,88
3.1.23	Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W VER ANEXO TÉCNICO	UND	37,00	$ 79.597,79	$ 2.945.118,38	10,00	$ 795.977,94				$ -		$ -	10,00	$ 795.977,94
3.1.24	Suministro e Instalación de luminaria tipo bala led spot redondo 7W VER ANEXO TÉCNICO	UND	40,00	$ 24.766,91	$ 990.676,47	48,00	$ 1.188.811,76				$ -		$ -	48,00	$ 1.188.811,76
3.1.25	Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backligh 30X120cm 40W, VER ANEXO TÉCNICO	UND	28,00	$ 625.104,41	$ 17.502.923,53	16,00	$ 10.001.670,59				$ -		$ -	16,00	$ 10.001.670,59
3.1.26	Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	$ 572.315,44	$ 2.289.261,76		$ -				$ -		$ -		$ -
3.1.27	Desmonte,limpieza, desinfeccion mantenimiento y reinstalacion de luminaria de incrustar o sobreponer existente de 30x120cm lo 60x60 cm VER ANEXO TÉCNICO	UND	7,00	$ 17.809,56	$ 124.666,91	7,00	$ 124.666,91				$ -		$ -	7,00	$ 124.666,91
3.1.28	Desmonte y reinstalacion luminaria panel circular led existente circular 18-25W ; VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	$ 17.809,56	$ 213.714,71	12,00	$ 213.714,71				$ -		$ -	12,00	$ 213.714,71
3.1.29	Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W, VER ANEXO TÉCNICO	UND	7,00	$ 308.802,21	$ 2.161.615,44	7,00	$ 2.161.615,44				$ -		$ -	7,00	$ 2.161.615,44
3.1.30	Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W VER ANEXO TÉCNICO	UND	6,00	$ 243.118,38	$ 1.458.710,29	6,00	$ 1.458.710,29				$ -		$ -	6,00	$ 1.458.710,29
3.1.31	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" VER ANEXO TÉCNICO	M	17,00	$ 40.200,74	$ 683.412,50	17,00	$ 683.412,50				$ -		$ -	17,00	$ 683.412,50
3.1.32	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	M	15,00	$ 32.416,91	$ 486.253,68	54,40	$ 1.763.480,00			39,30	$ 1.273.984,63	39,30	$ 1.273.984,63	15,10	$ 489.495,37
3.1.33	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" VER ANEXO TÉCNICO	M	9,00	$ 44.454,41	$ 400.089,71	9,00	$ 400.089,71				$ -		$ -	9,00	$ 400.089,71
3.1.34	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	M	12,00	$ 37.785,29	$ 453.423,53	12,00	$ 453.423,53				$ -		$ -	12,00	$ 453.423,53
3.1.35	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 1", VER ANEXO TÉCNICO	UND	11,00	$ 37.902,94	$ 416.932,35	11,00	$ 416.932,35				$ -		$ -	11,00	$ 416.932,35

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

OBJETIVO DEL FORMATO	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2**
No. DE CONTRATO DE OBRA	151-SG-2025 **FECHA:** 31/03/2026
CONTRATISTA	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP	157225 **FECHA:** 17/07/2025 **VALOR:** $ 490.482.446,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA IDEAL
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS EN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANTIDAD	V UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
3.1.36	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 3/4", VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	$ 43.299,26	$ 519.591,18	12,00	$ 519.591,18				$ -		$ -	12,00	$ 519.591,18
3.1.37	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible tipo americana conduit liquid tight de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	M	13,00	$ 37.491,91	$ 487.394,85	13,00	$ 487.394,85				$ -		$ -	13,00	$ 487.394,85
3.1.38	Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja, VER ANEXO TÉCNICO	M	15,00	$ 21.733,82	$ 326.007,35	88,60	$ 1.925.616,76			44,30	$ 962.808,38	44,30	$ 962.808,38	44,30	$ 962.808,38
3.1.39	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de canaleta de superficie plástica dexson o similar 100x45 VER ANEXO TÉCNICO	M	18,00	$ 81.287,50	$ 1.463.175,00	18,00	$ 1.463.175,00				$ -		$ -	18,00	$ 1.463.175,00
3.2	**SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR**														
3.2.1	Desmonte, retiro y reintalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico , termico y elementos activos del sistema, estación manual y estrobo multicandela; VER ANEXO TÉCNICO	UND	16,00	$ 80.169,12	$ 1.282.705,88	16,00	$ 1.282.705,88				$ -		$ -	16,00	$ 1.282.705,88
3.2.2	Desmonte , retiro, mantenimiento y reinstalacion de sensor de humo electrico y elementos activos del sistema, estacion manual y estrobo multicandela VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	$ 53.838,24	$ 646.058,82	12,00	$ 646.058,82				$ -		$ -	12,00	$ 646.058,82
3.2.3	Desmonte retiro, mantenimiento y reinstalacion de estacion manual VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 57.969,85	$ 115.939,71	2,00	$ 115.939,71				$ -		$ -	2,00	$ 115.939,71
3.2.4	Desmonte, retiro , mantenimiento y reinstalacion de estrobo multicandela VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 62.100,00	$ 124.200,00	2,00	$ 124.200,00				$ -		$ -	2,00	$ 124.200,00
3.2.5	Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico, termico o de doble tecnologia VER ANEXO TÉCNICO	UND	6,00	$ 55.380,15	$ 332.280,88	6,00	$ 332.280,88				$ -		$ -	6,00	$ 332.280,88
3.2.6	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 76.487,50	$ 152.975,00	2,00	$ 152.975,00				$ -		$ -	2,00	$ 152.975,00
3.2.7	Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL; VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 191.763,24	$ 383.526,47	2,00	$ 383.526,47				$ -		$ -	2,00	$ 383.526,47
3.2.8	Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado UL; VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 276.085,29	$ 552.170,59	2,00	$ 552.170,59				$ -		$ -	2,00	$ 552.170,59
3.2.9	Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V, intensidad seleccionable, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 253.355,88	$ 506.711,76	2,00	$ 506.711,76				$ -		$ -	2,00	$ 506.711,76
3.2.10	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre FPLR 2x16 AWG norma UL; VER ANEXO TÉCNICO	M	30,00	$ 7.563,97	$ 226.919,12	30,00	$ 226.919,12				$ -		$ -	30,00	$ 226.919,12
3.2.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" para sistema detección de incendios; VER ANEXO TÉCNICO	M	8,00	$ 38.108,09	$ 304.864,71	8,00	$ 304.864,71				$ -		$ -	8,00	$ 304.864,71
3.2.12	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de baterias para sistema detección de incendios; VER ANEXO TÉCNICO	UND	40,00	$ 34.585,29	$ 1.383.411,76	40,00	$ 1.383.411,76				$ -		$ -	40,00	$ 1.383.411,76
3.2.13	Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente .Incluye mantenimiento general VER ANEXO TÉCNICO	GLB	1,00	$ 1.044.065,44	$ 1.044.065,44	1,00	$ 1.044.065,44				$ -		$ -	1,00	$ 1.044.065,44
3.3	**SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA**														
3.3.1	Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de inyeccion 3000 cfm, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 1.762.198,53	$ 1.762.198,53	1,00	$ 1.762.198,53				$ -		$ -	1,00	$ 1.762.198,53
3.3.2	Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida del ventilador de aproximadamente 50cm de ancho, VER ANEXO TÉCNICO	M	8,00	$ 79.397,79	$ 635.182,35	8,00	$ 635.182,35				$ -		$ -	8,00	$ 635.182,35
3.3.3	Suministro e instalación de pre filtros plata o similar para retención de partículas 24"X24"X2" con una eficiencia mínima del 30%; VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	$ 83.852,21	$ 335.408,82	4,00	$ 335.408,82				$ -		$ -	4,00	$ 335.408,82
3.3.4	Suministro e instalación de filtros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de olores y vapores 24"X24"X2"; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo a la normativadad ambiental vigente).	UND	2,00	$ 536.315,44	$ 1.072.630,88	2,00	$ 1.072.630,88				$ -		$ -	2,00	$ 1.072.630,88
3.3.5	Suministro e instalación de filtros de permanganato de potasio o alumina u otro tipo de elemento germicida tipo granular o peletizado 24"X24"X11" ; (iincluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo a la normativadad ambiental vigente).	UND	2,00	$ 4.381.714,71	$ 8.763.429,41	2,00	$ 8.763.429,41				$ -		$ -	2,00	$ 8.763.429,41
3.3.6	Suministro e instalación de filtros HEPA para retención de partículas de 0,3 micras con una eficiencia mínima del 99.97% con estructura en aluminio 24"X24"X11" con marco en aluminio; (incluye el retiro y disposición final de filtros existentes de acuerdo con la normatividad ambiental viegente).	UND	2,00	$ 2.167.726,47	$ 4.335.452,94	2,00	$ 4.335.452,94				$ -		$ -	2,00	$ 4.335.452,94
3.3.7	Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema de extracción 6000 cfm, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 1.763.680,88	$ 1.763.680,88	1,00	$ 1.763.680,88				$ -		$ -	1,00	$ 1.763.680,88
3.3.8	Suministro e instalación de mezcla de carbón activado y alumina activada tipo granular VER ANEXO TÉCNICO	KG	10,00	$ 104.900,74	$ 1.049.007,35	10,00	$ 1.049.007,35				$ -		$ -	10,00	$ 1.049.007,35
3.3.9	Mantenimiento de tablero de fuerza y control, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 1.393.124,26	$ 2.786.248,53	2,00	$ 2.786.248,53				$ -		$ -	2,00	$ 2.786.248,53
3.4	**BOMBA SUMINISTRO**														
3.4.1	Suministro e instalacion de electrobomba de inyeccion de suministro de agua con motor SIEMENS VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 2.511.929,41	$ 2.511.929,41		$ -				$ -		$ -		$ -
3.5	**PLANTA ELECTRICA**														
3.5.1	Mantenimiento de tablero de fuerza y control de la planta electrica VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 454.797,79	$ 454.797,79	1,00	$ 454.797,79				$ -		$ -	1,00	$ 454.797,79
3.6	**SISTEMA DE AIRE ARMERILLO Y ARCHIVO**														
3.6.1	Suministro e instalacion de ventilador de minimo 250 CFM, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 480.949,26	$ 961.898,53	2,00	$ 961.898,53				$ -		$ -	2,00	$ 961.898,53
4	**RED DE GASES**														
4.1	Desmonte, retiro y reinstalación de tubing acero inoxidable 316 L x 1/4" VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 2.587.925,74	$ 2.587.925,74		$ -				$ -		$ -		$ -
4.2	Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, tubing acero inoxidable de acometidas eléctricas VER ANEXO TÉCNICO	M	12,00	$ 25.807,35	$ 309.688,24		$ -				$ -		$ -		$ -
4.3	Pruebas de estanqueidad al 110% VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 650.544,85	$ 650.544,85		$ -				$ -		$ -		$ -
4.4	Suministro e instalación de tubing en acero inoxidable 316L X1/4"*6 mts, VER ANEXO TÉCNICO	M	2,00	$ 205.522,06	$ 411.044,12		$ -				$ -		$ -		$ -
5	**MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES**														
5.1	Pañete liso impermeabilizado 1:3, VER ANEXO TÉCNICO	M2	20,00	$ 38.378,68	$ 767.573,53	381,76	$ 14.651.524,12			292,76	$ 11.235.821,92	292,76	$ 11.235.821,92	89,00	$ 3.415.702,21
5.2	Suministro e instalación de enchape para muros igual al existente 25x35 cm, VER ANEXO TÉCNICO	M2	277,00	$ 57.107,35	$ 15.818.736,76	264,76	$ 15.119.862,69			32,25	$ 1.841.597,92	32,25	$ 1.841.597,92	232,51	$ 13.278.264,77
5.3	Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico VER ANEXO TÉCNICO	UN	50,00	$ 17.616,91	$ 880.845,59	20,00	$ 352.338,24				$ -		$ -	20,00	$ 352.338,24
5.4	Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo VER ANEXO TÉCNICO	M	7,00	$ 122.413,97	$ 856.897,79	7,00	$ 856.897,79				$ -		$ -	7,00	$ 856.897,79
5.5	Construcción de Muro en bloque N° 5 VER ANEXO TÉCNICO	M2	5,00	$ 52.446,32	$ 262.231,62	5,00	$ 262.231,62				$ -		$ -	5,00	$ 262.231,62
5.6	Construcción de Muro en lamina de Superboard de 6 mm doble cara, VER ANEXO TÉCNICO	M2	13,00	$ 61.388,24	$ 798.047,06	15,00	$ 920.823,53				$ -		$ -	15,00	$ 920.823,53
6	**BASES Y PISOS**														
6.1	Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., VER ANEXO TÉCNICO	M	1,00	$ 75.617,65	$ 75.617,65	43,67	$ 3.302.222,65				$ -		$ -	43,67	$ 3.302.222,65
6.2	Construcción de Boca puerta acabado en granito lavado, VER ANEXO TÉCNICO	M	3,00	$ 97.144,12	$ 291.432,35	3,00	$ 291.432,35				$ -		$ -	3,00	$ 291.432,35
6.3	Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado VER ANEXO TÉCNICO	M2	44,00	$ 46.661,76	$ 2.053.117,65	118,86	$ 5.546.126,36			13,62	$ 635.579,90	13,62	$ 635.579,90	105,24	$ 4.910.546,47
6.4	Suministro e instalación de piso tablón de gres vitrificado grafiado VER ANEXO TÉCNICO	M2	44,00	$ 97.683,82	$ 4.298.088,24	5,00	$ 488.419,12				$ -		$ -	5,00	$ 488.419,12
6.5	Reparación adoquín de ladrillo, incluye retiro del adoquín, VER ANEXO TÉCNICO	M2	5,00	$ 123.910,29	$ 619.551,47	14,70	$ 1.821.692,43				$ -		$ -	14,70	$ 1.821.692,43
6.6	Reparación de piso epóxico semiliso color plano, VER ANEXO TÉCNICO	M2	65,00	$ 288.050,74	$ 18.723.297,79	7,00	$ 2.016.355,15				$ -		$ -	7,00	$ 2.016.355,15
6.7	Reparación de mediacaña (zócalo) VER ANEXO TÉCNICO	M	40,00	$ 81.495,59	$ 3.259.823,53	10,00	$ 814.955,88				$ -		$ -	10,00	$ 814.955,88
6.8	Construcción de guarda escoba media caña en gravilla lavada de 0,10 m. x 0,10 VER ANEXO TÉCNICO	M	72,00	$ 55.761,76	$ 4.014.847,06	10,00	$ 557.617,65				$ -		$ -	10,00	$ 557.617,65
6.9	Repulida de piso en granito, incluye sellada y brillo VER ANEXO TÉCNICO	M2	23,00	$ 28.693,38	$ 659.947,79	30,00	$ 860.801,47				$ -		$ -	30,00	$ 860.801,47
6.10	Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. VER ANEXO TÉCNICO	M2	5,00	$ 132.218,38	$ 661.091,91	80,00	$ 10.577.470,59			76,20	$ 10.075.543,17	76,20	$ 10.075.543,17	3,80	$ 501.927,42
6.11	Suministro e instalación de piso duropiso VER ANEXO TÉCNICO	M2	66,00	$ 71.711,03	$ 4.732.927,94	85,00	$ 6.095.437,50			4,46	$ 319.996,13	4,46	$ 319.996,13	80,54	$ 5.775.441,37
7	**CUBIERTAS**														
7.1	Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 22, VER ANEXO TÉCNICO	M	12,00	$ 33.572,79	$ 402.873,53		$ -				$ -		$ -		$ -
8	**CIELORRASOS**														
8.1	Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. VER ANEXO TÉCNICO	M2	28,00	$ 68.364,71	$ 1.914.211,76	28,00	$ 1.914.211,76				$ -		$ -	28,00	$ 1.914.211,76
8.2	Suministro e instalación de cielorraso en láminas de fibra mineral de 60*60 cm. VER ANEXO TÉCNICO	M2	15,00	$ 82.558,09	$ 1.238.371,32	15,00	$ 1.238.371,32				$ -		$ -	15,00	$ 1.238.371,32
8.3	Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral, VER ANEXO TÉCNICO	UND	187,00	$ 21.894,12	$ 4.094.200,00	50,00	$ 1.094.705,88			25,00	$ 547.352,94	25,00	$ 547.352,94	25,00	$ 547.352,94
8.4	Suministro e instalacion de laminas acrílicas difusora de luz para claraboyas VER ANEXO TÉCNICO	M2	12,00	$ 79.220,59	$ 950.647,06	24,00	$ 1.901.294,12				$ -		$ -	24,00	$ 1.901.294,12
8.5	Suministro e instalación de cielo raso en PVC sistema GSP plano - tipo decorline VER ANEXO TÉCNICO	M2	2,00	$ 67.844,85	$ 135.689,71	100,00	$ 6.784.485,29			66,83	$ 4.533.745,87	66,83	$ 4.533.745,87	33,17	$ 2.250.739,43
8.6	Suministro e instalación de estructura de cielorraso en láminas de fibra mineral de 60*60 cm. VER ANEXO TÉCNICO	M2	5,00	$ 28.883,09	$ 144.415,44	30,00	$ 866.492,65				$ -		$ -	30,00	$ 866.492,65
9	**IMPERMEABILIZACIONES**														
9.1	Reparación de humedades en mampostería existente, con resina acuosa de impregnación a dos manos. VER ANEXO TÉCNICO	M2	12,00	$ 31.198,53	$ 374.382,35	12,00	$ 374.382,35				$ -		$ -	12,00	$ 374.382,35
9.2	Impermeabilización de placa a intemperie, en manto asfaltico bicapa (hipérbato 3 mm y manto asfaltico 3,2 mm), VER ANEXO TÉCNICO	M2	44,00	$ 85.851,47	$ 3.777.464,71	67,83	$ 5.823.047,70	40,51	$ 3.477.577,01	9,96	$ 855.080,65	50,47	$ 4.332.657,66	17,36	$ 1.490.390,03
9.3	Impermeabilización de placa de concreto con manto asfaltico acabado especial poliéster spund bond calibre 4mm, VER ANEXO TÉCNICO	M2	71,00	$ 107.947,06	$ 7.664.241,18		$ -				$ -		$ -		$ -
9.4	Corrección de filtración en cielorraso (área 30 m2 aprox), VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 311.236,76	$ 311.236,76	1,00	$ 311.236,76				$ -		$ -	1,00	$ 311.236,76
9.5	Prelavado de áreas de fachada en ladrillo a la vista, con hidro lavadora a presión media, VER ANEXO TÉCNICO	M2	12,00	$ 10.810,29	$ 129.723,53	12,00	$ 129.724,06				$ -		$ -	12,00	$ 129.724,06

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2

OBJETIVO DEL FORMATO	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2**
No. DE CONTRATO DE OBRA	151-SG-2025 **FECHA:** 31/03/2026
CONTRATISTA	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP	157225 **FECHA:** 17/07/2025 **VALOR:** $ 490.482.446,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA IDEAL
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS EN ACTA DE MODIFICACIÓN No.1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		CANTIDADES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANTIDAD	V UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
9.6	Emboquillado de fachada en ladrillo a la vista, incluye preparación de la superficie, VER ANEXO TÉCNICO	M2	6,00	$ 18.382,35	$ 110.294,12	6,00	$ 110.294,12				$ -		$ -	6,00	$ 110.294,12
9.7	Siliconado perimetral de juntas de ventanas (perfil-muro y muro-borde marco prefabricado) VER ANEXO TÉCNICO	M	74,00	$ 14.801,47	$ 1.095.308,82	74,00	$ 1.095.308,82				$ -		$ -	74,00	$ 1.095.308,82
9.8	Impermeabilización de Viga Canal con manto asfáltico auto protegido impermeabilizante (Calibre 3mm) VER ANEXO TÉCNICO	M	113,00	$ 84.335,29	$ 9.529.888,24		$ -				$ -		$ -		$ -
10	**GRIFERIAS Y APARATOS SANITARIOS**														
10.1	Suministro e instalación de sanitario ahorrador 4.8 Lt VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 429.060,29	$ 429.060,29	15,00	$ 6.435.904,41				$ -		$ -	15,00	$ 6.435.904,41
10.2	Suministro e instalación de orinal blanco de entrada superior, 0,5 lpf Gricol o similar, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 771.708,82	$ 771.708,82	1,00	$ 771.708,82				$ -		$ -	1,00	$ 771.708,82
10.3	Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco), VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 262.722,79	$ 262.722,79	10,00	$ 2.627.227,94				$ -		$ -	10,00	$ 2.627.227,94
10.4	Suministro e instalación de grifería antivandálica tipo push, institucional, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 332.990,44	$ 332.990,44	1,00	$ 332.990,44				$ -		$ -	1,00	$ 332.990,44
10.5	Suministro e instalación de grifería Institucional de mesa tipo push para lavamanos, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 292.608,82	$ 292.608,82	1,00	$ 292.608,82				$ -		$ -	1,00	$ 292.608,82
10.6	Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 58.005,88	$ 58.005,88	1,00	$ 58.005,88				$ -		$ -	1,00	$ 58.005,88
10.7	Suministro e instalación asiento sanitario color a escoger incluye todos los elementos VER ANEXO TÉCNICO	UND	10,00	$ 113.866,91	$ 1.138.669,12	10,00	$ 1.138.669,12				$ -		$ -	10,00	$ 1.138.669,12
10.8	Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de dos puestos accionamiento con pedal, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 2.644.312,50	$ 2.644.312,50	1,00	$ 2.644.312,50				$ -		$ -	1,00	$ 2.644.312,50
10.9	Suministro e instalación manguera flexometalica en acero inoxidable con caño interno en teflón 1/2" VER ANEXO TÉCNICO	UND	5,00	$ 342.779,41	$ 1.713.897,06	5,00	$ 1.713.897,06				$ -		$ -	5,00	$ 1.713.897,06
11	**ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO**														
11.1	Suministro e instalación de Esquineros en ángulo de aluminio cepillado color natural 2"x2" espesor VER ANEXO TÉCNICO	M	11,00	$ 62.114,71	$ 683.261,76	11,00	$ 683.261,76				$ -		$ -	11,00	$ 683.261,76
11.2	Adecuación y ajuste de puerta, incluye acondicionamiento de borde inferior para evitar ingreso de roedores, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 492.905,88	$ 492.905,88	1,00	$ 492.905,88				$ -		$ -	1,00	$ 492.905,88
11.3	Suministro e instalación de baranda (pasa manos) en tubo redondo de 2", VER ANEXO TÉCNICO	M	42,00	$ 145.292,65	$ 6.102.291,18	60,00	$ 8.717.558,82			50,36	$ 7.316.937,71	50,36	$ 7.316.937,71	9,64	$ 1.400.621,12
11.4	Suministro e instalación de barra de seguridad abatible fabricada en acero inoxidable 304 Industrial, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 492.550,00	$ 492.550,00	1,00	$ 492.550,00				$ -		$ -	1,00	$ 492.550,00
11.5	Suministro e instalación de barra de seguridad fija de 60 cm, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 136.015,44	$ 136.015,44	1,00	$ 136.015,44				$ -		$ -	1,00	$ 136.015,44
11.6	Suministro e instalación de marco metálico para puertas de 1,00 de ancho, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 218.225,74	$ 218.225,74	1,00	$ 218.225,74				$ -		$ -	1,00	$ 218.225,74
12	**PINTURAS**														
12.1	Suministro e instalación de Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas), VER ANEXO TÉCNICO	M2	165,00	$ 18.043,38	$ 2.977.158,09	165,00	$ 2.977.158,09			123,30	$ 2.224.682,28	123,30	$ 2.224.682,28	41,70	$ 752.475,80
12.2	Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, VER ANEXO TÉCNICO	M2	132,00	$ 32.926,47	$ 4.346.294,12	102,09	$ 3.361.552,28				$ -		$ -	102,09	$ 3.361.552,28
12.3	Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos VER ANEXO TÉCNICO	M2	1712,00	$ 24.243,38	$ 41.504.670,59	1800,00	$ 43.638.088,24	1704,62	$ 41.325.812,61	37,77	$ 915.750,13	1742,40	$ 42.241.562,74	57,60	$ 1.396.525,49
12.4	Suministro e instalación de pintura esmalte mate super lavable exterior dos manos VER ANEXO TÉCNICO	M	120,00	$ 22.865,44	$ 2.743.852,94	333,49	$ 7.625.395,98			293,49	$ 6.710.778,33	293,49	$ 6.710.778,33	40,00	$ 914.617,65
12.5	Mantenimiento hoja de puerta en madera, incluye lijado, VER ANEXO TÉCNICO	M2	5,00	$ 44.075,74	$ 220.378,68	5,00	$ 220.378,68				$ -		$ -	5,00	$ 220.378,68
12.6	Mantenimiento de baranda (pasa manos) VER ANEXO TÉCNICO	M	83,00	$ 29.424,26	$ 2.442.213,97	56,83	$ 1.672.180,96			56,83	$ 1.672.180,96	56,83	$ 1.672.180,96		$ -
12.7	Mantenimiento de cerramiento metálico, VER ANEXO TÉCNICO	M2	56,00	$ 33.744,12	$ 1.889.670,59	180,00	$ 6.073.941,18			98,28	$ 3.316.311,14	98,28	$ 3.316.311,14	81,72	$ 2.757.630,03
12.8	Suministro e instalación de pintura esmalte mate color amarillo VER ANEXO TÉCNICO	M	33,00	$ 10.022,79	$ 330.752,21	33,00	$ 330.752,21				$ -		$ -	33,00	$ 330.752,21
12.9	Suministro e instalación de Pintura vinilo tipo 2 dos manos para cielorrasos VER ANEXO TÉCNICO	M2	190,00	$ 19.205,88	$ 3.649.117,65	525,88	$ 10.099.926,20			478,07	$ 9.181.751,09	478,07	$ 9.181.751,09	47,81	$ 918.175,11
13	**VARIOS**														
13.1	Suministro e instalación de cinta antideslizante foto-luminiscente VER ANEXO TÉCNICO	M	77,00	$ 22.982,35	$ 1.769.641,18	77,00	$ 1.769.641,18				$ -		$ -	77,00	$ 1.769.641,18
13.2	Suministro e instalación de guarda camilla en PVC VER ANEXO TÉCNICO	M	15,00	$ 287.186,76	$ 4.307.801,47	15,00	$ 4.307.801,47				$ -		$ -	15,00	$ 4.307.801,47
13.3	Suministro e instalación de terminales para guarda camilla de 20 cm de ancho, VER ANEXO TÉCNICO	UND	8,00	$ 46.681,62	$ 373.452,94	8,00	$ 373.452,94				$ -		$ -	8,00	$ 373.452,94
13.4	Suministro e instalación de rinconeras para guarda camilla de 20 cm de ancho, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 76.506,62	$ 153.013,24	2,00	$ 153.013,24				$ -		$ -	2,00	$ 153.013,24
13.5	Suministro e instalación de esquineros para guarda camilla de 20 cm de ancho, homologando las características completas de los componentes del elemento existente en sala de necropsias, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	UND	7,00	$ 67.299,26	$ 471.094,85	7,00	$ 471.094,85				$ -		$ -	7,00	$ 471.094,85
13.6	Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 232.455,88	$ 464.911,76	2,00	$ 464.911,76				$ -		$ -	2,00	$ 464.911,76
13.7	Suministro e instalación de tapa registro de 20×20 cm de empotrar, VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	$ 98.149,26	$ 392.597,06	4,00	$ 392.597,06				$ -		$ -	4,00	$ 392.597,06
13.8	Suministro e instalacion de hoja de puerta entamborada en triplex, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	$ 92.159,56	$ 92.159,56	1,00	$ 92.159,56				$ -		$ -	1,00	$ 92.159,56
13.9	Suministro e instalacion de cerradura tipo pomo metálica VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	$ 111.477,94	$ 445.911,76	4,00	$ 445.911,76				$ -		$ -	4,00	$ 445.911,76
13.10	Suministro e instalacion de estante metálico fabricado en Lámina Cold Rolled VER ANEXO TÉCNICO	UND	10,00	$ 504.420,59	$ 5.044.205,88	10,00	$ 5.044.205,88				$ -		$ -	10,00	$ 5.044.205,88
13.11	Suministro e instalacion de armario en acero inoxidable 304 VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	$ 3.394.235,29	$ 6.788.470,59	2,00	$ 6.788.470,59				$ -		$ -	2,00	$ 6.788.470,59
13.12	Suministro e instalacion de espejo de 5 mm con borde pulido, VER ANEXO TÉCNICO.	M2	14,00	$ 88.083,82	$ 1.233.173,53	14,00	$ 1.233.173,53				$ -		$ -	14,00	$ 1.233.173,53
							$ -								
	COSTO DIRECTO				**$ 324.582.980,15**		**$ 340.596.770,59**		**$ 75.810.600,73**		**$ 72.928.950,00**		**$ 148.739.550,73**		**$ 191.857.219,85**
	ADMINISTRACION			**30%**	$ 97.374.894,04	**30%**	$ 102.179.031,18	**30%**	$ 22.743.180,22	**30%**	$ 21.878.685,00	**30%**	$ 44.621.865,22	**30%**	$ 57.557.165,96
	IMPREVISTOS			**1%**	$ 3.245.829,80	**1%**	$ 3.405.967,71	**1%**	$ 758.106,01	**1%**	$ 729.289,50	**1%**	$ 1.487.395,51	**1%**	$ 1.918.572,20
	UTILIDAD - IVA INCLUIDO			**5%**	$ 16.229.149,01	**5%**	$ 17.029.838,53	**5%**	$ 3.790.530,04	**5%**	$ 3.646.447,50	**5%**	$ 7.436.977,54	**5%**	$ 9.592.860,99
	COSTOS INDIRECTOS			**36%**	**$ 116.849.872,85**	**36%**	**$ 122.614.837,41**	**36%**	**$ 27.291.816,26**	**36%**	**$ 26.254.422,00**	**36%**	**$ 53.546.238,26**		**$ 69.068.599,15**
	COSTO TOTAL				**$ 441.432.853,00**		**$ 463.211.608,00**		**$ 103.102.417,00**		**$ 99.183.372,00**		**$ 202.285.789,00**		**$ 260.925.819,00**
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30 % DEL COSTO DIRECTO) DEL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2								**$ 22.743.180,22**		**$ 21.878.685,00**		**$ 44.621.865,22**		

VALOR NETO PAGADO DEL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 **$ 77.304.687,00**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2026.

JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
REPRESENTANTE LEGAL
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

MARTA EUGENIA GARCÍA BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA IDEAL


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	**1**	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.1	M2	Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
AJUTE ÁREA DE MORGUE	4,70	0,96			4,51
VESTIER MORGUE					
	PARED 5	PARED 6			
ÁREA ENTRE PAREDES 4, 5, 6, 7	1,00	2,74			2,74
Bocapuerta de pared No.5	0,13	0,16			0,02
	PARED 1	PARED 2			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2	0,72	0,62			0,45
BAÑOS MORGUE					
BAÑO No.1	PARED 8	PARED 9			
ÁREA ENTRE PAREDES 8, 9, 10, 11	1,37	2,10			2,88
Bocapuerta de pared No.8	0,73	0,13			0,09
BAÑO No.2	PARED 12	PARED 13			
ÁREA ENTRE PAREDES 12, 13, 14, 15	1,40	2,10			2,94
Bocapuerta de pared No.12	0,73	0,13			0,09
BAÑOS DE CORRESPONDENCIA					
	PARED 1	PARED 2			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2, 3, 4	0,78	0,93			0,73
Bocapuerta de pared No.1	0,78	0,15			0,12
	PARED 5	PARED 6			
ÁREA ENTRE PAREDES 5, 6, 7, 8	1,07	1,17			1,25
Bocapuerta de pared No.5	0,68	0,15			0,10
	PARED 9	PARED 10			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	2,12	1,10			2,33
Bocapuerta de pared No.3	0,76	0,15			0,11
Descuento Tabique división baño	0,42	0,15	0,06	1,00	-0,06
SEGUNDO PISO					
BAÑOS HOMBRES	PARED 7	PARED 08			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 4, 6, 7, 8, 9	2,06	4,33			8,92
Descuento Tabique - Pared 5	0,90	0,13	0,12	1,00	-0,12
Descuento Columna	0,36	0,32	0,12	1,00	-0,12
	PARED 1	PARED 03 - 02			
Descuento Área entre paredes 1, 3	0,93	0,81	0,75	1,00	-0,75
BAÑOS MUJERES	PARED 12	PARED 13			
ÁREA ENTRE PAREDES 10, 11, 12, 13, 14, 16	4,30	2,18			9,37
Descuento Tabique - Pared 15	1,22	0,13	0,16	1,00	-0,16
	PARED 10	PARED 17 - 18			
Descuento Área entre paredes 1, 3	0,95	0,83	0,79	1,00	-0,79
				Subtotal	34,66
				Total Memoria de Calculo Anterior	0,00
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**34,66**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	73,23
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	107,90


PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>


















OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.3	M2	Demolición de enchape existente (terminado de muros). VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
VESTIER MORGUE					
PARED 1	0,72	2,40			1,73
Descuento Puerta	0,72	2,10	1,51	1,00	-1,51
PARED 2	0,77	2,40			1,85
PARED 3 (Lugar armario)	1,00	0,08			0,08
PARED 4	1,17	2,40			2,81
PARED 5	1,00	2,40			2,40
Descuento Puerta	0,72	2,00	1,44	1,00	-1,44
PARED 6	2,74	2,40			6,58
Descuento Puerta Baño	0,72	2,00	1,44	2,00	-2,88
PARED 7	1,67	2,40			4,01
BAÑOS MORGUE					
BAÑO No.1					
PARED 8	1,37	2,40			3,29
Descuento Puerta	0,72	2,00	1,44	1,00	-1,44
PARED 9	2,10	2,40			5,04
PARED 10	1,40	2,40			3,36
PARED 11	2,10	2,40			5,04
BAÑO No.2					
PARED 12	1,40	2,40			3,36
Descuento Puerta	0,72	2,00	1,44	1,00	-1,44
PARED 13	2,10	2,40			5,04
PARED 14	1,38	2,40			3,31
PARED 15	2,10	2,40			5,04
SEGUNDO PISO					
BAÑOS HOMBRES					
PARED 1	0,91	2,40			2,18
Descuento Puerta	0,74	2,00	1,48	1,00	-1,48
PARED 2	0,60	2,40			1,44
PARED 3	1,28	2,40			3,07
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 4	1,44	2,40			3,46
Descuento meson lavamanos	1,44	0,10	0,14	1,00	-0,14
PARED 5 (Dos lados)	0,99	2,40	2,36	2,00	4,73
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 6	1,58	2,40			3,79
Cara de pared 6 paralela a ventana	0,13	1,04			0,14
PARED 7	2,06	2,40			4,94
Descuento Ventana	1,10	1,04	1,14	1,00	-1,14
Vano de Ventana	3,24	0,08			0,26
PARED 8	4,33	2,40			10,39
Columba en pared 8	0,32	2,40	0,77	2,00	1,54
PARED 9	1,21	2,40			2,90
BAÑOS MUJERES					
PARED 10	0,97	2,40			2,33
Descuento Puerta	0,74	2,00	1,48	1,00	-1,48
PARED 11	1,23	2,40			2,95
PARED 12	4,30	2,40			10,32
PARED 13	2,18	2,40			5,23
Descuento Ventana	1,10	1,04	1,14	1,00	-1,14
Vano de Ventana	3,24	0,08			0,26
PARED 14	1,56	2,40			3,74
PARED 15 (Dos lados)	1,29	2,40	3,08	2,00	6,17
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 16	1,44	2,40			3,46
Descuento meson lavamanos	1,44	0,10	0,14	1,00	-0,14
PARED 17	1,31	2,40			3,14
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 18	0,61	2,40			1,46
				Subtotal	**116,35**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**116,35**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**123,03**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**239,38**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	**1**	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.4	M2	Desmonte de divisiones de baño en lámina metálica, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
BAÑOS MORGUE					
DIVISION DE BAÑO No.1	1,37	2,00			2,74
DIVISION DE BAÑO No.2	1,40	2,00			2,80
				Subtotal	**5,54**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**5,54**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**5,54**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG DE 2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3		
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA		

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.5	M2	Demolición de impermeabilización de terraza (manto asfaltico) VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
ZONA DE CUBIERTA	2,65	5,24			13,87


MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.6	M2	Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
BAÑOS MORGUE					
BAÑO No.1					
PARED 10	1,40	2,40			3,36
PARED 11	0,40	0,40			0,16
BAÑO No.2					
PARED 14	1,38	2,40			3,31
SEGUNDO PISO					
BAÑOS HOMBRES					
PARED 1	0,91	2,58			2,35
Descuento Puerta	0,74	2,00	1,48	1,00	-1,48
PARED 2	0,60	2,58			1,55
PARED 3	1,28	2,58			3,30
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 4	1,44	2,58			3,72
Descuento meson lavamanos	1,44	0,10	0,14	1,00	-0,14
PARED 5 (Dos lados)	0,99	2,58	2,54	2,00	5,08
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 6	1,58	2,58			4,08
Cara de pared 6 paralela a ventana	0,13	1,04			0,14
PARED 7	2,06	2,58			5,31
Descuento Ventana	1,10	1,04	1,14	1,00	-1,14
Vano de Ventana	3,24	0,08			0,26
PARED 8	4,33	2,58			11,17
Columba en pared 8	0,32	2,58	0,83	2,00	1,65
PARED 9	1,21	2,58			3,12
BAÑOS MUJERES					
PARED 10	0,97	2,58			2,50
Descuento Puerta	0,74	2,00	1,48	1,00	-1,48
PARED 11	1,23	2,58			3,17
PARED 12	4,30	2,58			11,09
PARED 13	2,18	2,58			5,62
Descuento Ventana	1,10	1,04	1,14	1,00	-1,14
Vano de Ventana	3,24	0,08			0,26
PARED 14	1,56	2,58			4,02
PARED 15 (Dos lados)	1,29	2,58	3,32	2,00	6,63
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 16	1,44	2,58			3,72
Descuento meson lavamanos	1,44	0,10	0,14	1,00	-0,14
PARED 17	1,31	2,58			3,38
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 18	0,61	2,58			1,57
Subtotal					**84,76**
Total Memoria de Calculo Anterior					**0,00**
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**84,76**
TOTAL EJECUTADO ACTA No.1					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**84,76**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>











OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG DE 2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3		
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA		

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.7	M	Regatas para instalación de puntos hidráulicos, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
REGATA PARA PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA DE EMERGENCIA	0,50				0,50
REGATA PARA PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS QUIRURGICO	1,50				1,50
REGATA PARA PUNTO DESAGUE PARA LAVAMANOS QUIRURGICO	2,70				2,70
Subtotal					**4,70**
Total Memoria de Calculo Anterior					**0,00**
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**4,70**
TOTAL EJECUTADO ACTA No.1					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**4,70**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**g**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	**1**	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.9	M2	Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
	PARED 6	PARED 5			
ÁREA ENTRE PAREDES 7, 6, 5, 4	11,54	4,70			54,24
DESCUENTOS					
Columnas	0,51	0,46	0,23	1,00	-0,23
Columnas	0,33	0,46	0,15	2,00	-0,30
	PARED 2	PARED 3			
ÁREA ENTRE PAREDES 3, 2, 1 Y 8	9,90	2,13			21,09
DESCUENTOS					
Área Extra en Cálculo anterior - Esquina de Pareded 8 y Lugar de Armario	0,55	2,04	1,12	1,00	-1,12
ÁREA SOBRE ARMARIO EN PARES 8	1,00	0,60			0,60
MARMITA - SECADO DE ROPA					
	PARED 12	PARED 11			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11 Y 12	2,12	1,92			4,07
SEGUNDO PISO					
BAÑOS HOMBRES	PARED 7	PARED 08			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 4, 6, 7, 8, 9	2,06	4,33			8,92
Descuento Tabique - Pared 5	0,90	0,13	0,12	1,00	-0,12
Descuento Columna	0,36	0,32	0,12	1,00	-0,12
	PARED 1	PARED 03 - 02			
Descuento Área entre paredes 1, 3	0,93	0,81	0,75	1,00	-0,75
BAÑOS MUJERES	PARED 12	PARED 13			
ÁREA ENTRE PAREDES 10, 11, 12, 13, 14, 16	4,30	2,18			9,37
Descuento Tabique - Pared 15	1,22	0,13	0,16	1,00	-0,16
	PARED 10	PARED 17 - 18			
Descuento Área entre paredes 1, 3	0,95	0,83	0,79	1,00	-0,79
				Subtotal	**94,70**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**94,70**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**94,70**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.11	UND	Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MARMITA - SECADO DE ROPA					
VENTANA EN PARED No.12				1,00	1,00


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.12	M2	Demolición de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
	PARED 6	PARED 5			
ÁREA ENTRE PAREDES 7, 6, 5, 4	11,54	4,70			54,24
DESCUENTOS					
Columnas	0,51	0,46	0,23	1,00	-0,23
Columnas	0,33	0,46	0,15	2,00	-0,30
	PARED 2	PARED 3			
ÁREA ENTRE PAREDES 3, 2, 1 Y 8	9,90	2,13			21,09
DESCUENTOS					
Área Extra	0,55	2,04	1,12	1,00	-1,12
MARMITA - SECADO DE ROPA					
	PARED 12	PARED 11			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11 Y 12	2,12	1,92			4,07
BAÑOS MORGUE					
BAÑO No.2	PARED 12	PARED 13			
ÁREA ENTRE PAREDES 12, 13, 14, 15	1,40	2,10			2,94
Bocapuerta de pared No.12	0,73	0,13			0,09
				Subtotal	**80,77**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**80,77**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**80,77**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>









OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.14	M2	Limpieza y desinfección con hipoclorito VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES					TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	OTRO	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2						
SÓTANO						
MORGUE ÁREA PAREDES						
PARED 5	4,21	2,30				9,68
PARED 8	2,04	2,30				4,69
COLUMNA	0,46	2,30		2,00		2,12
	0,51	2,30		2,00		2,35
MARMITA - SECADO DE ROPA - ÁREA PAREDES						
PARED 9	1,92	2,30				4,42
PARED 10	2,12	2,30				4,88
PARED 11	1,92	2,30				4,42
PARED 12	2,12	2,30				4,88
MORGUE ÁREA PISO Y TECHO						
	PARED 6	PARED 5		PISO Y TECHO x 2		
ÁREA ENTRE PAREDES 7, 6, 5, 4	11,54	4,70		2,00		108,48
DESCUENTOS						
Columnas	0,51	0,46	0,23	2,00		-0,47
Columnas	0,33	0,46	0,15	4,00		-0,61
	PARED 2	PARED 3				
ÁREA ENTRE PAREDES 3, 2, 1 Y 8	9,90	2,13		2,00		42,17
DESCUENTOS						
Área Extra	0,55	2,04	1,12	1,00		-1,12
ÁREA SOBRE ARMARIO EN PARES 8	1,00	0,60		2,00		1,20
MARMITA - SECADO DE ROPA - ÁREA PISO Y TECHO						
	PARED 12	PARED 11		PISO Y TECHO x 2		
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11 Y 12	2,12	1,92		2,00		8,14
DESINFECCIÓN DE CAMILLA POR USO			# LADOS	ÁREA TOTAL	# DESINFECCIONES	
BANDEJA	1,88	0,60	1,00	1,13	3,00	3,38
COSTADO LATERAL	1,88	1,00	2,00	3,76	3,00	11,28
COSTADO FRONTAL	0,60	1,00	2,00	1,20	3,00	3,60
					Subtotal	**213,47**
					Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
					TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**213,47**
					TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**81,00**
					TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**294,47**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>









OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	PRELIMINARES				
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
1.15	UND.	Desmonte de lavamanos quirúrgico en acero inoxidable, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO/ALTO**	**DESC**	**CANT**	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
DEMONTE DE MESONES CON LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE				2,00	2,00
Subtotal					**2,00**
Total Memoria de Calculo Anterior					**0,00**
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**2,00**
TOTAL EJECUTADO ACTA No.1					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,00**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				
CAPÍTULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				

ITEM No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN	CORTE No.	FECHA
2.1	UND	Suministro e instalación de Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
PUNTO PARA INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN PARED No.7				1,00	1,00
PUNTO PARA INSTALACION DE DUCHA DE EMERGENCIA				1,00	1,00
				Subtotal	**2,00**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**2,00**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**2,00**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.2	M	Suministro e instalación de Tubería PVC-sanitaria Ø2", incluye tubería PVC, accesorios PVC, limpiador, soldadura PVC, regatas, resanes y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
TUBO SANITARIO DE MESON CON LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE EN PARED 5				2,50	2,50
TUBO SANITARIO PARA DESAGUE DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN PARED 7				1,20	1,20
				Subtotal	**3,70**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**3,70**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**3,70**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	**2**	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.3	UND	Suministro e instalación de Punto agua fría de Ø1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
PUNTO PARA NUEVO LAVAMANOS QUIRURGICO EN PARED No. 7				1,00	1,00
PUNTOS PARA MESAS DE NECROPSIA				4,00	4,00
PUNTOS PARA 2 MESONES CON LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE				2,00	2,00
PUNTO PARA DUCHA DE EMERGENCIA				1,00	1,00
PUNTO PARA GRIFO JUNTO A DUCHA DE EMERGENCIA				1,00	1,00
				Subtotal	**9,00**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**9,00**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**9,00**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	**2**	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
2.4	M	Suministro e instalación de Red agua fría PVC presión Ø1/2", Incluye tubería de PVC RDE 9, accesorios de PVC, limpiador, soldadura PVC y demás elementos y materiales necesarios para la ejecución de la actividad. VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
PUNTO PARA NUEVO LAVAMANOS QUIRURGICO EN PARED No. 7	4,10		TRAMO 1		4,10
PUNTOS PARA MESAS DE NECROPSIA Y MESONES					
MESA 1	0,14		TRAMO 2		0,14
MESA 2	1,29		TRAMO 3		1,29
MESON EN ACERO INOXIDABLE CON LAVAMANOS	0,37		TRAMO 4		0,37
MESA 3	0,64		TRAMO 5		0,64
MESA 4	1,39		TRAMO 6		1,39
MESON EN ACERO INOXIDABLE CON LAVAMANOS EN PARED No.5	1,60		TRAMO 7		1,60
				Subtotal	**9,53**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**9,53**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**9,53**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA** **151-SG** **DE** **2025**	
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3		
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA		

CAPÍTULO	3.1	Instalaciones electricas e iluminacion			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.1.3	UND	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; (incluye toma doble GFCI, retiro y disposición final de tomacorriente existente, tapa, elementos de fijación y demas elémentos consumibles para su correcta instalación). VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
	No. LOCALIZACIÓN EN PLANO		COLOR DE ELEMENTO INSTALADO		
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
PISO 2					
BALISTICA				2,00	2,00
BIOLOGIA				4,00	4,00
PISO 3					
BAÑO HOMBRES				1,00	1,00
BAÑO MUJERES				1,00	1,00
				Subtotal	**8,00**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**8,00**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**3,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**11,00**


PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>



PISO 2



PISO 3





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	3.1	Instalaciones electricas e iluminacion			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.1.32	M	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
TUBERÍA EMT SOBRE CIELO RASO EN SALA DE NECROPSIA					
TRAMO 1	1,50			5,00	7,50
TRAMO 2	1,20			7,00	8,40
	2,80			1,00	2,80
TRAMO 3	2,00			8,00	16,00
TRAMO 4	2,20			1,00	2,20
TRAMO 5	1,08			1,00	1,08
	1,32			1,00	1,32
				Subtotal	**39,30**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**39,30**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**39,30**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	**3.1**	Instalaciones electricas e iluminacion			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
3.1.38	M	Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
TUBERÍA EMT SOBRE CIELO RASO EN SALA DE NECROPSIA					
TRAMO 1	1,50			5,00	7,50
Cable dentro de Tomacorrientes	0,20			6,00	1,20
TRAMO 2	1,20			7,00	8,40
	2,80			1,00	2,80
Cable dentro de Tomacorrientes	0,20			9,00	1,80
TRAMO 3	2,00			8,00	16,00
Cable dentro de Tomacorrientes	0,20			8,00	1,60
TRAMO 4	2,20			1,00	2,20
Cable dentro de Tomacorrientes	0,20			1,00	0,20
TRAMO 5	1,08			1,00	1,08
	1,32			1,00	1,32
Cable dentro de Tomacorrientes	0,20			1,00	0,20
				Subtotal	**44,30**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**44,30**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**44,30**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	**5**	MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
5.1	M2	Pañete liso impermeabilizado 1:3, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
PARED 1	1,57	2,58			4,05
Descuento Puerta Ingreso Morgue	1,57	2,04	3,20	1,00	-3,20
PARED 2	9,91	2,58			25,57
Descuento Puerta Ingreso Cuarto de Insumos	0,94	2,05	1,93	1,00	-1,93
Descuento Puerta Cuarto Frio	4,50	2,30	10,35	1,00	-10,35
PARED 3	2,13	2,58			5,50
Descuento Puerta Salida Morgue	1,47	2,05	3,01	1,00	-3,01
PARED 4	3,79	2,58			9,78
PARED 5	4,70	2,58			12,13
Columna	0,66	2,58		2,00	3,41
Descuento Puerta Marmita	0,90	2,40	2,16	1,00	-2,16
Descuento Ventanas	0,60	1,04	0,62	2,00	-1,25
PARED 6	11,54	2,58			29,77
PARED 7	5,18	2,58			13,36
Columna	0,66	2,58		2,00	3,41
Descuento Puerta Vestier	0,70	1,94	1,36	1,00	-1,36
PARED 8	2,04	2,58			5,26
PARED 8 (Paredes Laterales Lugar Armario)	1,00	2,30		2,00	4,60
PARED 8 (Base Lugar Armario)	1,00	0,63			0,63
COLUMNA	0,46	2,58		2,00	2,37
	0,51	2,58		2,00	2,63
MARMITA - SECADO DE ROPA					
PARED 9	1,92	2,58			4,95
Descuento Puerta	0,90	2,04	1,84	1,00	-1,84
PARED 10	2,12	2,58			5,47
PARED 11	1,92	2,58			4,95
PARED 12	2,12	2,58			5,47
Descuento Ventana	0,60	1,04	0,62	1,00	-0,62
VESTIER MORGUE					
PARED 1	0,72	2,40			1,73
Descuento Puerta	0,72	2,10	1,51	1,00	-1,51
PARED 2	0,77	2,40			1,85
PARED 4	1,17	2,40			2,81
PARED 5	1,00	2,40			2,40
Descuento Puerta	0,72	2,00	1,44	1,00	-1,44
PARED 6	2,74	2,40			6,58
Descuento Puerta Baño	0,72	2,00	1,44	2,00	-2,88
PARED 7	1,67	2,40			4,01
BAÑOS MORGUE					
BAÑO No.1					
PARED 8	1,37	2,40			3,29
Descuento Puerta	0,72	2,00	1,44	1,00	-1,44
PARED 9	2,10	2,40			5,04
PARED 10	1,40	2,40			3,36
PARED 11	2,10	2,40			5,04
BAÑO No.2					
PARED 12	1,40	2,40			3,36
Descuento Puerta	0,72	2,00	1,44	1,00	-1,44
PARED 13	2,10	2,40			5,04
PARED 14	1,38	2,40			3,31
PARED 15	2,10	2,40			5,04
				Subtotal	**161,73**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**161,73**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**161,73**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>









OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	5	MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
5.1	M2	Pañete liso impermeabilizado 1:3, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
CORRESPONDENCIA - BAÑOS					
PARED 1	0,84	2,40			2,02
Descuento Puerta	0,74	2,00	1,48	1,00	-1,48
PARED 2	1,30	2,40			3,12
PARED 3	0,84	2,40			2,02
Descuento Puerta	0,68	2,00	1,36	1,00	-1,36
PARED 4	1,30	2,40			3,12
Descuento Puerta	0,68	2,00	1,36	1,00	-1,36
PARED 5	1,10	2,40			2,64
Vano de ventana en Pared 5	2,40	0,08			0,19
Descuento Puerta	0,68	2,00	1,36	1,00	-1,36
PARED 6	1,15	2,40			2,76
PARED 7	1,10	2,40			2,64
Descuento Ventana	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
	PERIMETRO	ANCHO			
Vano de ventana en Pared 7	2,40	0,08			0,19
PARED 8	1,15	2,40			2,76
PARED 9	2,15	2,40			5,16
Descuento Puerta	0,68	2,00	1,36	1,00	-1,36
PARED 10	1,17	2,40			2,81
PARED 11	1,21	2,40			2,90
PARED 12	0,60	2,40			1,44
PARED 13	0,60	2,40			1,44
PARED 14	0,85	2,40			2,04
PARED 15	1,10	2,40			2,64
Descuento Ventana	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
	PERIMETRO	ANCHO			
SEGUNDO PISO					
BAÑOS HOMBRES					
PARED 1	0,91	2,58			2,35
Descuento Puerta	0,74	2,00	1,48	1,00	-1,48
PARED 2	0,60	2,58			1,55
PARED 3	1,28	2,58			3,30
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 4	1,44	2,58			3,72
Descuento meson lavamanos	1,44	0,10	0,14	1,00	-0,14
PARED 5 (Dos lados)	0,99	2,58	2,54	2,00	5,08
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 6	1,58	2,58			4,08
Cara de pared 6 paralela a ventana	0,13	1,04			0,14
PARED 7	2,06	2,58			5,31
Descuento Ventana	1,10	1,04	1,14	1,00	-1,14
Vano de Ventana	3,24	0,08			0,26
PARED 8	4,33	2,58			11,17
Columba en pared 8	0,32	2,58	0,83	2,00	1,65
PARED 9	1,21	2,58			3,12
BAÑOS MUJERES					
PARED 10	0,97	2,58			2,50
Descuento Puerta	0,74	2,00	1,48	1,00	-1,48
PARED 11	1,23	2,58			3,17
PARED 12	4,30	2,58			11,09
PARED 13	2,18	2,58			5,62
Descuento Ventana	1,10	1,04	1,14	1,00	-1,14
Vano de Ventana	3,24	0,08			0,26
PARED 14	1,56	2,58			4,02
PARED 15 (Dos lados)	1,29	2,58	3,32	2,00	6,63
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 16	1,44	2,58			3,72
Descuento meson lavamanos	1,44	0,10	0,14	1,00	-0,14
PARED 17	1,31	2,58			3,38
Descuento meson lavamanos	0,60	0,10	0,06	1,00	-0,06
PARED 18	0,61	2,58			1,57
ENTRADA PRINCIPAL DE LA EDIFICACIÓN	PERIMETRO	PROF. PROMEDIO			
ÁREA DE PAREDES DE LA MATERA No1	5,29	1,40			7,41
ÁREA FONDO DE MATERA	1,84				1,84
ÁREA DE PAREDES DE LA MATERA No2	7,01	1,20			8,41
ÁREA FONDO DE MATERA	3,20				3,20
				Subtotal	**131,03**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**161,73**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**292,76**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**292,76**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>









OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	5	MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
5.2	M2	Suministro e instalación de enchape para muros igual al existente 25x35 cm, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
CORRESPONDENCIA - BAÑOS					
PARED 1	0,84	2,40			2,02
Descuento Puerta	0,74	2,00	1,48	1,00	-1,48
PARED 2	1,30	2,40			3,12
PARED 3	0,84	2,40			2,02
Descuento Puerta	0,68	2,00	1,36	1,00	-1,36
PARED 4	1,30	2,40			3,12
Descuento Puerta	0,68	2,00	1,36	1,00	-1,36
PARED 5	1,10	2,40			2,64
Descuento Puerta	0,68	2,00	1,36	1,00	-1,36
PARED 6	1,15	2,40			2,76
PARED 7	1,10	2,40			2,64
Descuento Ventana	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
	PERIMETRO	ANCHO			
Vano de ventana en Pared 7	2,40	0,08			0,19
PARED 8	1,15	2,40			2,76
PARED 9	2,15	2,40			5,16
Descuento Puerta	0,68	2,00	1,36	1,00	-1,36
PARED 10	1,17	2,40			2,81
PARED 11	1,21	2,40			2,90
PARED 12	0,60	2,40			1,44
PARED 13	0,60	2,40			1,44
PARED 14	0,85	2,40			2,04
PARED 15	1,10	2,40			2,64
Descuento Ventana	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
	PERIMETRO	ANCHO			
Vano de ventana en Pared 5	2,40	0,08			0,19
Subtotal					**32,25**
Total Memoria de Calculo Anterior					**0,00**
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**32,25**
TOTAL EJECUTADO ACTA No.1					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**32,25**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	6	BASES Y PISOS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
6.3	M2	Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
BAÑOS MORGUE					
BAÑO No.2	PARED 12	PARED 13			
ÁREA ENTRE PAREDES 12, 13, 14, 15	1,40	2,10			2,94
Bocapuerta de pared No.12	0,73	0,13			0,09
BAÑOS MORGUE					
BAÑO No.1	PARED 8	PARED 9			
ÁREA ENTRE PAREDES 8, 9, 10, 11	1,37	2,10			2,88
Bocapuerta de pared No.8	0,73	0,13			0,09
BAÑO No.2	PARED 12	PARED 13			
ÁREA ENTRE PAREDES 12, 13, 14, 15	1,40	2,10			2,94
Bocapuerta de pared No.12	0,73	0,13			0,09
BAÑOS DE CORRESPONDENCIA					
	PARED 1	PARED 2			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2, 3, 4	0,78	0,93			0,73
Bocapuerta de pared No.1	0,78	0,15			0,12
	PARED 5	PARED 6			
ÁREA ENTRE PAREDES 5, 6, 7, 8	1,07	1,17			1,25
Bocapuerta de pared No.5	0,68	0,15			0,10
	PARED 9	PARED 10			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	2,12	1,10			2,33
Bocapuerta de pared No.3	0,76	0,15			0,11
Descuento Tabique división baño	0,42	0,15	0,06	1,00	-0,06
				Subtotal	**13,62**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**13,62**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**13,62**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>









OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	6	BASES Y PISOS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
6.10	M2	Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
	PARED 6	PARED 5			
ÁREA ENTRE PAREDES 7, 6, 5, 4	11,54	4,70			54,24
DESCUENTOS					
Columnas	0,51	0,46	0,23	1,00	-0,23
Columnas	0,33	0,46	0,15	2,00	-0,30
	PARED 2	PARED 3			
ÁREA ENTRE PAREDES 3, 2, 1 Y 8	9,90	2,13			21,09
DESCUENTOS					
Área Extra en Cálculo anterior - Esquina de Pareded 8 y Lugar de Armario	0,55	2,04	1,12	1,00	-1,12
Descuento Área de Carcamos					
Carcamo No.1	2,07	0,26	0,54	1,00	-0,54
Carcamo No.2	1,82	0,26	0,47	1,00	-0,47
Carcamo No.3	2,00	0,26	0,52	1,00	-0,52
MARMITA - SECADO DE ROPA					
	PARED 12	PARED 11			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11 Y 12	2,12	1,92			4,07
				Subtotal	**76,20**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**76,20**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**76,20**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG DE 2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3		
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA		

CAPÍTULO	6	BASES Y PISOS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
6.11	M2	Suministro e instalación de piso duropiso VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
BAÑOS DE CORRESPONDENCIA					
	PARED 1	PARED 2			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2, 3, 4	0,78	0,93			0,73
	PARED 5	PARED 6			
ÁREA ENTRE PAREDES 5, 6, 7, 8	1,07	1,17			1,25
Área Bocapuerta de pared No.5	0,68	0,15			0,10
	PARED 9	PARED 10			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	2,12	1,10			2,33
Área Bocapuerta de pared No.3	0,76	0,15			0,11
Descuento Tabique división baño	0,42	0,15	0,06	1,00	-0,06
Subtotal					**4,46**
Total Memoria de Calculo Anterior					**0,00**
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**4,46**
TOTAL EJECUTADO ACTA No.1					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**4,46**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	**8**	CIELORRASOS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
8.3	UND	Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
	No. LOCALIZACIÓN EN PLANO		COLOR DE ELEMENTO INSTALADO		
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
PARQUEADERO	60,00	60,00		14,00	14,00
SEGUNDO PISO					
ANTROPOLOGIA	60,00	60,00		3,00	3,00
PERITOS	60,00	60,00		2,00	2,00
PASILLO	60,00	60,00		3,00	3,00
ADMINISTRATIVAS BIOLOGIA	60,00	60,00		1,00	1,00
ADMIONISTRATIVO ANTROPOLOGIA	60,00	60,00		2,00	2,00


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	**8**	CIELORRASOS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
8.5	M2	Suministro e instalación de cielo raso en PVC sistema GSP plano - tipo decorline VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
	PARED 6	PARED 5			
ÁREA ENTRE PAREDES 7, 6, 5, 4	11,54	4,70			54,24
DESCUENTOS					
Descuento de Área de Claraboya en Lámina Acrilica Difusora de Luz	11,54	1,00	11,54	1,00	-11,54
Columnas	0,51	0,46	0,23	1,00	-0,23
Columnas	0,33	0,46	0,15	2,00	-0,30
	PARED 2	PARED 3			
ÁREA ENTRE PAREDES 3, 2, 1 Y 8	9,90	2,13			21,09
DESCUENTOS					
Área Extra en Cálculo anterior - Esquina de Pareded 8 y Lugar de Armario	0,55	2,04	1,12	1,00	-1,12
ÁREA SOBRE ARMARIO EN PARES 8	1,00	0,63			0,63
MARMITA - SECADO DE ROPA					
	PARED 12	PARED 11			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11 Y 12	2,12	1,92			4,07
				Subtotal	**66,83**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**66,83**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**66,83**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG DE 2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3		
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA		

CAPÍTULO	**9**	IMPERMEABILIZACIONES			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
9.2	M2	Impermeabilización de placa a intemperie, en manto asfaltico bicapa (hipérbato 3 mm y manto asfaltico 3,2 mm), VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
PRIMER PISO					
PRIMER PISO					
ENTRADA PRINCIPAL DE LA EDIFICACIÓN	PERIMETRO	PROF. PROMEDIO			
ÁREA DE PAREDES DE LA MATERA No1	5,29	0,40			2,12
ÁREA FONDO DE MATERA	1,84				1,84
ÁREA DE PAREDES DE LA MATERA No2	7,01	0,40			2,80
ÁREA FONDO DE MATERA	3,20				3,20
				Subtotal	**9,96**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**9,96**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**40,51**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**50,47**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>



ZONA INGRESO A LA EDIFICACIÓN





OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	**11**	ELEMENTOS METALICOS Y ACERO DE REFUERZO			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
11.3	M	Suministro e instalación de baranda (pasa manos) en tubo redondo de 2", VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SOTANO					
ZONA ESCALERAS DEL SOTANO A PISO 1					
ZONA ESCALONES DESDE PISO DE SÓTANO AL DESCANSO	3,10	TRAMO 1			3,10
ZONA DE DESCANSO DE ESCALERAS	4,74	TRAMO 2			4,74
ZONA ESCALONES DESDE EL DESCANSO AL PISO 1	3,10	TRAMO 3			3,10
PISO 1					
ZONA RAMPA DE INGRESO A LA EDIFICACIÓN					
INICIO DE ASCENSO	4,90	TRAMO 1			4,90
FIN DE ASCENSO	12,40	TRAMO 2			12,40
ZONA ESCALERAS DEL PISO 1 AL PISO 2					
ZONA DE PISO 1	3,05	TRAMO 1			3,05
ZONA ESCALONES DESDE PISO 1 AL DESCANSO	3,30	TRAMO 2			3,30
ZONA DE DESCANSO DE ESCALERAS	5,00	TRAMO 3			5,00
PISO 2					
ZONA ESCALERAS DEL PISO 2 AL PISO 3					
ZONA DE PISO 2	2,65	TRAMO 1			2,65
ZONA ESCALONES DESDE PISO 2 AL DESCANSO	3,10	TRAMO 2			3,10
ZONA DE DESCANSO DE ESCALERAS	5,02	TRAMO 3			5,02
				Subtotal	50,36
				Total Memoria de Calculo Anterior	0,00
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**50,36**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	0,00
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	50,36


PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>














OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	12	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.1	M2	Suministro e instalación de Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas), VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
MORGUE					
PARED 1	1,57	2,58			4,05
Descuento Puerta Ingreso Morgue	1,57	2,04	3,20	1,00	-3,20
PARED 2	9,91	2,58			25,57
Descuento Puerta Ingreso Cuarto de Insumos	0,94	2,05	1,93	1,00	-1,93
Descuento Puerta Cuarto Frio	4,50	2,30	10,35	1,00	-10,35
PARED 3	2,13	2,58			5,50
Descuento Puerta Salida Morgue	1,47	2,05	3,01	1,00	-3,01
PARED 4	3,79	2,58			9,78
PARED 5	4,70	2,58			12,13
Columna	0,66	2,58		2,00	3,41
Descuento Puerta Marmita	0,90	2,40	2,16	1,00	-2,16
Descuento Ventanas	0,60	1,04	0,62	2,00	-1,25
PARED 6	11,54	2,58			29,77
PARED 7	5,18	2,58			13,36
Columna	0,66	2,58		2,00	3,41
Descuento Puerta Vestier	0,70	1,94	1,36	1,00	-1,36
PARED 8	2,04	2,58			5,26
PARED 8 (Paredes Laterales Lugar Armario)	1,00	2,30		2,00	4,60
PARED 8 (Base Lugar Armario)	1,00	0,63			0,63
COLUMNA	0,46	2,58		2,00	2,37
	0,51	2,58		2,00	2,63
MARMITA - SECADO DE ROPA					
PARED 9	1,92	2,58			4,95
Descuento Puerta	0,90	2,04	1,84	1,00	-1,84
PARED 10	2,12	2,58			5,47
PARED 11	1,92	2,58			4,95
PARED 12	2,12	2,58			5,47
Descuento Ventana	0,60	1,04	0,62	1,00	-0,62
VESTIER MORGUE					
PARED 3 (Pared fondo y Laterales Lugar armario)	2,20	2,32			5,10
PARED 3 (Base Lugar armario)	1,00	0,60			0,60
Subtotal					**123,30**
Total Memoria de Calculo Anterior					**0,00**
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**123,30**
TOTAL EJECUTADO ACTA No.1					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**123,30**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>





ÁREA VESTIER MORGUE



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA	QUIEN RECIBE:
CONTRATISTA	INTERVENTORIA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
REP/LEGAL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 901.434.488-1	NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG DE 2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3		
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA		


CAPÍTULO	12	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.3	M2	Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF - SÓTANO**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
AUDITORIO 2	Perimetro				
CUARTO CON INGRESO EN PARED 5	10,08	2,3			23,18
DESCUENTOS					
Ventana	0,61	1,04	0,63	1,00	-0,63
Ventana	1,10	1,04	1,14	1,00	-1,14
Puerta	0,76	1,94	1,47	1,00	-1,47
	Perimetro				
CUARTO CON INGRESO EN PARED 7	9,66	2,3			22,22
DESCUENTOS					
Ventana	0,59	1,04	0,61	1,00	-0,61
Ventana	2,20	1,04	2,29	1,00	-2,29
Puerta	0,76	1,94	1,47	1,00	-1,47
Subtotal					**37,77**
Total Memoria de Calculo Anterior					**0,00**
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**37,77**
TOTAL EJECUTADO ACTA No.1					**1704,62**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**1742,40**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	12	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.4	M	Suministro e instalación de pintura esmalte mate super lavable exterior dos manos VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
			COLOR DE ELEMENTO INTERVENIDO		
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO	**ANCHO**	**ALTO + ALTO**			
ZONA DE PARQUEADERO					
ENTRADA PARQUEADERO	5,27	5,00		1,00	10,27
ARCHIVO GENERAL AUXILIAR	0,90	3,80		1,00	4,70
ARCHIVO GENERAL	1,85	3,88		1,00	5,73
RECUPERADOR BALISTICA	1,87	4,08		1,00	5,95
CENTRAL DE EMBALAJE DE MUESTRAS	1,05	4,04		1,00	5,09
CUARTO DE MAQUINAS	1,05	4,04		1,00	5,09
ZONA DE PASILLO DE MORGUE Y CORRESPONDENCIA					
PUERTA CONECTA PARQUEADERO Y PASILLO	1,76	4,08		1,00	5,84
PATOLOGOS	0,93	4,00		1,00	4,93
LABORATORIO HISTOPATOLOGIA	0,93	4,00		1,00	4,93
RECIBO IDENTIFICACION Y ENTREGA	0,93	4,00		1,00	4,93
ARCHIVO CENTRAL	0,93	4,00		1,00	4,93
ENTRADA PRINCIPAL CUARTO FRIO DE CENTRAL DE EVIDENCIAS	0,90	4,00		1,00	4,90
			# MARCOS	12,00	
PRIMER PISO	**ANCHO**	**ALTO + ALTO**			
PUERTA PRINCIPAL CAFERETÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
SECRETARIA	1,00	4,80		1,00	5,80
DIRECCIÓN	1,00	4,80		1,00	5,80
PUERTA QUE COMUNICA SECRETARIA Y DIRECCIÓN	1,00	4,80		1,00	5,80
CUARTO DE NIÑOS	1,00	4,80		1,00	5,80
ODONTOLOGÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
PSICOLOGÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
ARCHIVO	1,00	4,80		1,00	5,80
VALORACION DE RIESGO	1,00	4,80		1,00	5,80
CUARTO HESSEL	1,00	4,80		1,00	5,80
OFICINA ADMINISTRADORA	1,00	4,80		1,00	5,80
CONSULTORIO GINECOLOGÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
CONSULTORIO 2	1,00	4,80		1,00	5,80
CONSULTORIO PSIQUIATRIA	1,00	4,80		1,00	5,80
SALIDA A TERRASA EN CONSULTORIO PSIQUIATRÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
LABORATORIO MUESTRAS	1,00	4,80		1,00	5,80
ARCHIVO	1,00	4,80		1,00	5,80
LAVADO MATERIALES	1,00	4,80		1,00	5,80
LABORATORIO 1	1,00	4,80		1,00	5,80
LABORATORIO 2	1,00	4,80		1,00	5,80
OFICINA BACTERIOLOGAS	1,00	4,80		1,00	5,80
SALIDA A TERRASA PASILLO LABORATORIOS	1,00	4,80		1,00	5,80
PUERTA RECEPCION - LADO PASILLO LABORATORIOS	1,00	4,80		1,00	5,80
			# MARCOS	23,00	
SEGUNDO PISO	**ANCHO**	**ALTO + ALTO**			
PUERTA PRINCIPAL LABORATORIO DE BALISTICA	1,00	4,80		1,00	5,80
CUARTO REACTIVOS	1,00	4,80		1,00	5,80
ARMERILLO	1,00	4,80		1,00	5,80
ALMACEN DE CASOS EN ESTUDIO	1,00	4,80		1,00	5,80
PUERTA ADMINISTRATIVOS TOXICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
	1,00	4,80		1,00	5,80
PUERTA PRINCIPAL - LAB BIOLOGÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
PERITOS DE FOTOGRAFÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
ESTUDIO FOTOGRÁFICO	1,00	4,80		1,00	5,80
ÁREA DE COPIADO	1,00	4,80		1,00	5,80
				1,00	
PUERTA PRINCIPAL LAB. DACTILOSCOPIA	1,00	4,80			5,80
ALMACEN DE CASOS EN ESTUDIO	1,00	4,80		1,00	5,80
				1,00	
PERTA PRINCIPAL ANTROPOLOGÍA	1,00	4,80		1,00	5,80
CUARTO DE REACTIVOS	1,00	4,80		1,00	5,80
ALMACEN CASOS DE ESTUDIO	1,00	4,80		1,00	5,80
ÁREA ESTUDIO DE CADAVERES	1,00	4,80		1,00	5,80
			# MARCOS	17,00	
				Subtotal	**293,49**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**293,49**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**293,49**


PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>


SÓTANO





PISO 1





PISO 2



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	12	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.6	M	Mantenimiento de baranda (pasa manos) VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SOTANO					
ZONA ESCALERAS DEL SOTANO A PISO 1					
ZONA ESCALONES DESDE PISO DE SÓTANO AL DESCANSO	2,73	TRAMO 1			2,73
ZONA ESCALONES DESDE EL DESCANSO AL PISO 1	2,70	TRAMO 2			2,70
PISO 1					
ZONA DE INGRESO A LA EDIFICACIÓN					
INICIO DE ASCENSO	10,20	TRAMO 1			10,20
ZONA DESCANSO EN RAMPA	4,00	TRAMO 2			4,00
FIN DE ASCENSO	10,88	TRAMO 3			10,88
ZONA DIVISION DE ESCALERAS	3,72	TRAMO 4			3,72
ZONA MURO COSTADO DERECHO DE MATERA No.1	0,95	TRAMO 5			0,95
ZONA ESCALERAS DEL PISO 1 AL PISO 2					
ZONA DE PISO 1	2,78	TRAMO 1			2,78
ZONA ESCALONES DESDE PISO 1 AL DESCANSO	2,78	TRAMO 2			2,78
ZONA DE DESCANSO DE ESCALERAS	2,75	TRAMO 3			2,75
ZONA ESCALERAS DEL PISO 1 AL PISO 2					
PISO 2					
ZONA ESCALERAS DEL PISO 2 AL PISO 3					
ZONA DE PISO 2	2,80	TRAMO 1			2,80
ZONA ESCALONES DESDE PISO 2 AL DESCANSO	2,82	TRAMO 2			2,82
ZONA DE DESCANSO DE ESCALERAS	2,72	TRAMO 3			2,72
PISO 3					
TERMINACION DE ESCALERA					
ZONA PISO 3	1,40	TRAMO 1			1,40
	3,60	TRAMO 2			3,60
				Subtotal	**56,83**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**56,83**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**56,83**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>
















PISO 3



OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				

CAPÍTULO	12	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.7	M2	Mantenimiento de cerramiento metálico, VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
ZONA DE CERRAMIENTO COSTADO FRONTAL DE LA EDIFICACIÓN					
		ALTO PROMEDIO			
CERRAMIENTO DE PARQUEADERO EXTERIOR	31,29	1,88	TRAMO 1		58,83
PUERTA DE CERRAMIENTO - EN TRAMO 1	4,70	2,45			11,52
CERRAMIENTO ZONA REFRIGERACIÓN	2,60	2,30	TRAMO 2		5,98
CERRAMIENTO ZONA TRANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA LADO FRONTAL	9,85	1,87	TRAMO 3		18,38
CERRAMIENTO ZONA TRANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA LADO ADYACENTE ENTRADA PARQUEADERO SOTANO	3,77	0,95	TRAMO 3		3,58


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA** **151-SG** **DE** **2025**	
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3		
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA		


CAPÍTULO	12	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.9	M2	Suministro e instalación de Pintura vinilo tipo 2 dos manos para cielorrasos VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
SÓTANO					
ARCHIVO GENERAL AUXILIAR	PARED 2	PARED 3			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11, 12	7,80	3,38			26,36
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	3,00	-1,08
ARCHIVO GENERL	PARED 6	PARED 7			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11, 12	7,82	6,84			53,49
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	3,00	-1,08
RECUPERADOR BALISTICA	PARED 10	PARED 11			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11, 12	7,70	3,75			28,88
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	3,00	-1,08
PASILLO CORRESPONDENCIA Y MORGUE	PARED 2	PARED 6			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2, 6, 7, 8	4,40	5,64			24,82
	PARED 8	PARED 9			
Descuento Área Cuarto Frio	3,64	3,45	12,56	1,00	-12,56
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
	PARED 3	PARED 4			
ÁREA ENTRE PAREDES 3, 4, 5	7,73	1,00			7,73
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
OFICINA RECIBIDO IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA	PARED 14	PARED 15			
ÁREA ENTRE PAREDES 14, 15, 16, 17	2,53	2,09			5,29
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
SALA DE ESPERA	PARED 18	PARED 19			
ÁREA ENTRE PAREDES 18, 19, 20	4,71	3,60			16,96
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
	PARED 21	PARED 22			
ÁREA ENTRE PAREDES 21, 22	2,53	2,40			6,07
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
ARCHIVO CENTRAL	PARED 26	PARED 27			
ÁREA ENTRE PAREDES 24, 25, 26, 27	2,15	2,77			5,96
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
ESCALERAS DEL SOTANO AL PISO 1	PARED 2	ANCHO			
ÁREA BAJO PLACA PENDIENTE DE ESCALERA -TRAMO 2 Y 6	2,50	1,23		2,00	6,15
	PARED 3	PARED 4			
ÁREA BAJO PLACA DESCANSO DE ESCALERA -TRAMO 3, 4, 5	1,18	2,60			3,07
	PARED 7	PARED 8			
ÁREA BAJO PLACA PISO 1 DE ESCALERA -TRAMO 1, 7, 8	1,47	2,60			3,82
			Subtotal		**169,55**
			Total Memoria de Calculo Anterior		**0,00**
			TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		**169,55**
			TOTAL EJECUTADO ACTA No.1		**0,00**
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		**169,55**


PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>











OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	12	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.9	M2	Suministro e instalación de Pintura vinilo tipo 2 dos manos para cielorrasos VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**


ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
PISO 1					
ÁREA DE CONTROL - SEGURIDAD INGRESO AL EDIFICIO	PARED 1	PARED 3			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2, 3, 4, 5	3,95	3,19			12,60
	PARED 3	PARED 4			
Descuento Área Baño Hombres	1,43	1,24	1,77	1,00	-1,77
	PARED 5	PARED 5"			
Descuento Área Baño Mujeres	1,61	0,41	0,66	1,00	-0,66
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
SALA DE ESPERA	PARED 7	PARED 8			
ÁREA ENTRE PAREDES 6, 7, 8, 9	5,92	5,39			31,91
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	4,00	-1,44
RECEPCIÓN	PARED 10	PARED 11			
ÁREA ENTRE PAREDES 10, 11, 12, 13	3,05	4,60			14,03
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
CUARTO DE ASEO	PARED 15	PARED 16			
ÁREA ENTRE PAREDES 14, 15, 16, 17	1,67	1,24			2,07
	PARED 18	PARED 19			
Descuento Área entre paredes 18 y 19	0,40	0,40	0,16	1,00	-0,16
PASILLO CONSULTORIOS	PARED 5	PARED 6			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 5, 6	10,73	1,80			19,31
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	3,00	-1,08
	PARED 2	PARED 3			
ÁREA ENTRE PAREDES 2, 3, 4	2,80	1,80			5,04
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
OFICINA VALORACIÓN DE RIESGOS	PARED 7	PARED 8			
ÁREA ENTRE PAREDES 7, 8, 9, 10	1,75	2,98			5,22
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
CUARTO HESSEL	PARED 11	PARED 12			
ÁREA ENTRE PAREDES 11, 12, 13, 14	1,45	4,55			6,60
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
Descuento Columna Central	0,40	0,48	0,19	1,00	-0,19
OFICINA ADMINISTRADORA	PARED 15	PARED 16			
ÁREA ENTRE PAREDES 15, 16, 17, 18, 19	2,80	4,55			12,74
	PARED 18	DIF PARED 15-17			
Descuento Columna Central	1,74	0,92	1,60	1,00	-1,60
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
OFICINA ARCHIVO	PARED 20	PARED 21			
ÁREA ENTRE PAREDES 20, 21, 22, 23	1,50	2,98			4,47
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
CONSULTORIO GINECOLOGÍA	PARED 6	PARED 5			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 4, 5, 6	4,96	3,18			15,77
	PARED 2+3	ESPESOR			
Descuento Muros del Baño	3,40	0,15	0,51	1,00	-0,51
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
CONSULTORIO 2	PARED 8	PARED 9			
ÁREA ENTRE PAREDES 7, 8, 9, 10	4,93	3,27			16,12
	PARED 11	PARED 12			
Descuento Área Consultorio Psiquiatria	1,08	1,10	1,19	1,00	-1,19
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
CONSULTORIO PSIQUIATRÍA	PARED 17	PARED 18			
ÁREA ENTRE PAREDES 16, 17, 18, 13	4,13	4,93			20,36
	PARED 14	PARED 15			
ÁREA AL INGRESO DEL CONSULTORIO	0,96	1,08			1,04
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
				Subtotal	**153,27**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**169,55**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**322,82**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**322,82**


PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>











OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1

MEMORIAS DE OBRA


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	12	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.9	M2	Suministro e instalación de Pintura vinilo tipo 2 dos manos para cielorrasos VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
PISO 1					
PASILLO HACIA LABORATORIOS	PARED 2	ANCHO PASILLO			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2	3,30	1,23			4,06
Descuento Área Columna	0,30	0,40	0,12	1,00	-0,12
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
LABORATORIO MUESTRAS	PARED 3	PARED 4			
ÁREA ENTRE PAREDES 3, 4, 5, 6	3,03	2,06			6,24
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
LABORATORIO MUESTRAS	PARED 3	PARED 4			
ÁREA ENTRE PAREDES 3, 4, 5, 6	3,03	2,06			6,24
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
PASILLO HACIA LABORATORIOS	PARED 7	PARED 10			
ÁREA ENTRE PAREDES 7, 8, 9, 10	4,80	1,30			6,24
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
	PARED 11	PARED 12			
ÁREA ENTRE PAREDES 11, 12, 13, 14	1,50	4,38			6,57
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
OFICINA BACRTERIOLOGICA	PARED 15	PARED 16			
ÁREA ENTRE PAREDES 15, 16, 17, 18	2,84	4,43			12,58
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
ARCHIVO	PARED 19	PARED 20			
ÁREA ENTRE PAREDES 19, 20, 21, 22	3,10	2,08			6,45
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
ESCALERAS DEL PISO 1 AL PISO 2	PARED 2	ANCHO			
ÁREA BAJO PLACA PENDIENTE DE ESCALERA -TRAMO 2 Y 6	2,50	1,23		2,00	6,15
	PARED 3	PARED 4			
ÁREA BAJO PLACA DESCANSO DE ESCALERA -TRAMO 3, 4, 5	1,18	2,60			3,07
	PARED 7	PARED 8			
ÁREA BAJO PLACA PISO 2 DE ESCALERA -TRAMO 1, 7, 8	1,47	2,60			3,82
				Subtotal	**57,70**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**322,82**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**380,52**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**380,52**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1


MEMORIAS DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATISTA DE OBRA:	JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	**CONTRATO DE OBRA**	**151-SG**	**DE**	**2025**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 3				
LUGAR DE EJECUCION	TUNJA - BOYACA				


CAPÍTULO	**12**	PINTURAS			
ITEM No.	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN**	**CORTE No.**	**FECHA**
12.9	M2	Suministro e instalación de Pintura vinilo tipo 2 dos manos para cielorrasos VER ANEXO TÉCNICO	**EDIFICIO INMLCF**	**02**	**31/03/2026**

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO/ALTO	DESC	CANT	
ACTA PARCIAL DE COBRO No.2					
PISO 1					
PASILLO ÁREA DIRECTIVA	PARED 1	PARED 2			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2, 3	2,00	7,60			15,20
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	3,00	-1,08
	PARED 4	PARED 5			
ÁREA ENTRE PAREDES 4, 5	1,37	1,13			1,55
	DIF PARED 6-4	PARED 7			
ÁREA ENTRE PAREDES 6, 7	3,43	0,56			1,92
	PARED 9	PARED 10			
ÁREA ENTRE PAREDES 9, 10, 11	1,23	1,55			1,91
SECRETARIA	PARED 12	PARED 13			
ÁREA ENTRE PAREDES 12, 13, 14, 15	3,45	4,70			16,22
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
Descuento Área Columna	0,40	0,48	0,19	1,00	-0,19
DIRECCIÓN	PARED 16	PARED 21			
ÁREA ENTRE PAREDES 16, 21	6,10	5,90			35,99
	PARED 18	PARED 19			
Descuento Área de Baño	3,12	2,25	7,02	1,00	-7,02
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	5,00	-1,80
CUARTO DE NIÑOS	PARED 23	PARED 24			
ÁREA ENTRE PAREDES 23, 24	4,52	3,69			16,68
	PARED 18	PARED 19			
Descuento Área Entre Paredes 26, 27	0,92	2,08	1,91	1,00	-1,91
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	2,00	-0,72
PISO 2					
ALMACEN DE CASOS EN ESTUDIO	PARED 1	PARED 2			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2, 3, 4	2,44	3,70			9,03
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
Descuento Área Columna	0,24	0,24	0,06	1,00	-0,06
ARMERILLO	PARED 5	PARED 6			
ÁREA ENTRE PAREDES 1, 2, 3, 4	1,36	2,99			4,07
Descuento Luminarias	0,60	0,60	0,36	1,00	-0,36
ESCALERAS DEL PISO 1 AL PISO 2	PARED 2	ANCHO			
ÁREA BAJO PLACA PENDIENTE DE ESCALERA -TRAMO 2 Y 6	2,50	1,23		2,00	6,15
	PARED 3	PARED 4			
ÁREA BAJO PLACA DESCANSO DE ESCALERA -TRAMO 3, 4, 5	1,18	2,60			3,07
	PARED 7	PARED 8			
				Subtotal	**97,55**
				Total Memoria de Calculo Anterior	**380,52**
				TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	**478,07**
				TOTAL EJECUTADO ACTA No.1	**0,00**
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**478,07**

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA
<Use el REVERSO de esta hoja si es necesario>







OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REP/LEGAL
NIT. 901.434.488-1

QUIEN RECIBE:

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORIA IDEAL
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA - LUIS HERNANDO ESPINOSA
NIT. 902.013.854-1