ACTA DE REINICIO	CCV-071-2026
OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ, CUNDINAMARCA	
CONTRATISTA: HYDRAMETAL SOLUCIONES S.A.S.	**NIT:** 900604822-5
R.L.: DIEGO ANDRÉS CUERVO BELTRÁN	**C.C. Rep. Legal:** 1030524296
VALOR: $654.343.280	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** marzo-25-2025
PLAZO INICIAL: 15 días	**PLAZO PRÓRROGA: 1**0 días
FECHA DE INICIO: marzo-27-2026	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** abr-10-2026
FECHA PRÓRROGA: abr-10-2026	**FECHA TERMINACIÓN 2:** abr-20-2026
FECHA REINICIO: may-02-2026	**FECHA TERMINACIÓN 3:** may-05-2026

En el municipio de Villagómez, a los **dos (02) días del mes de mayo de 2026**, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron por una parte **HYDRAMETAL SOLUCIONES S.A.S.**, identificada con NIT 900604822-5, representada legalmente por **DIEGO ANDRÉS CUERVO BELTRÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.030.524.296, en calidad de **CONTRATISTA**, y por la otra **JOAN MANUEL GUEVARA URIZA**, en su calidad de **SECRETARIO DE PLANEACIÓN – SUPERVISOR DEL CONTRATO**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO** del Contrato CCV-071-2026.

CONSIDERACIONES

1. Que el Contrato No. CCV-071-2026 tiene por objeto la "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAGÓMEZ, CUNDINAMARCA".
2. Que, mediante acta de suspensión suscrita entre las partes, se suspendió la ejecución contractual por el término de quince (15) días calendario, contados a partir del día diecisiete (17) de abril de 2026, debido a trámites administrativos relacionados con el proceso de matriculación y legalización del vehículo.
3. Que el término de suspensión finalizó el día primero (01) de mayo de 2026.
4. Que, una vez verificado el avance de los trámites administrativos requeridos para la legalización y puesta en funcionamiento del vehículo, se considera procedente reiniciar la ejecución contractual.

ACUERDAN

PRIMERO. Reiniciar la ejecución del Contrato No. CCV-071-2026 a partir del día dos (02) de mayo de 2026.

SEGUNDO. La fecha de terminación contractual corresponde al día **cinco (05) de mayo de 2026**, conforme al plazo pendiente al momento de la suspensión.

La autenticada del SECOPII, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que se reglamentan.

CONTROL TRAMITE DOCUMENTO			
Acción	**Funcionario / Contratista**	**Cargo**	**Firma**
Elaboró	William Ávila Tafur	Apoyo Técnico Planeación	
Revisó y Aprobó	Joan Manuel Guevara Uriza	Secretario de Planeación	