INPEC

ACTA DE TERMINACIÓN
CONTRATO N. MC-227-008-2025

CONTRATO No:	MC-227-008-2025	
CONTRATANTE:	CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BUGA CPMSBUGA	**NIT:** 891.301.360-1
CONTRATISTA:	MAURICIO SAKAE TANAKA	**NIT:** 900.617.570-0
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	GERARDO AGUIRRE SERNA	
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE FUMIJACION, DESRATIZACION Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA EN LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE BUGA - CPMSBUG	
VALOR:	(30.000.000) TREINTA MILLONES DE PESOS MC/TE	
VALOR INICIAL:	(20.000.000) VEINTE MILLÓNES DE PESOS	
VALOR ADICIÓN:	(10.000.000) DIEZ MILLONES DE PESOS	
VALOR FINAL:	(30.000.000) TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE	
PLAZO:	272 DÍAS AL 30 DICIEMBRE 2025	
FECHA DE INICIACION:	18 MARZO 2025	
PLAZO DE SUSPENSION:	N/A	
FECHA DE REINICIO:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DICIEMBRE 2025	

En la ciudad de **Guadalajara de Buga**, se reunieron **D.R RAUL ALBERTO VILLADA,** identificada con c.c. No **94.365.611** de TULUA VALLE, quien obra en su calidad de director del **CPMSBUG** y **MAURICIO SAKAE TANAKA TANAKA,** identificado con cédula de ciudadanía No.**78.701.510** de Montería, quien actúa en nombre y representación de **GRUPO TNK S.A.S** con **NIT**: **900.617.570- 0** con el fin de formalizar la terminación del contrato de mínima cuantía No. **MC-227-008-2025**, en atención, a que el supervisor **GERARDO AGUIRRE SERNA,** recibió a satisfacción el suministro del objeto del contrato y plazo.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1.- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.

2.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

Se firma en Guadalajara de Buga a los 15 días del mes de abril de 2026

MAURICIO SAKAE TANAKA TANAKA
Contratista

GERARDO AGUIRRE SERNA
Supervisor

D.R RUAL ALBERTO VILLADA
Director CPMSBUG

Aprovo: DG. ARENAS MAC BRAYAN / ÁREA FINANCEIRA
Elaboro: DG. AGIUIRRE SERNA GERARDO / ÁREA PIGA
Fecha del aboración:15/04/2026