INFORME Y CERTIFICACIÓN
DE SUPERVISIÓN FINAL 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO			ORDEN			CONVENIO	**X**
CONTRATO	**SP 100-12.03-014 del 02 de mayo de 2025**			De	**ASOCIACIÓN CON COOPERACIÓN**		
OBJETO DEL CONVENIO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL MANEJO Y APROVECHAMINETO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA SEGÚN CONVENIO S-CI-801-2024 CON CORNARE							
Supervisor:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES -** Departamento Administrativo de Planeación						
Contratista:	**EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P. con NIT No. 890.984.376-5**						
Valor del Convenio	**OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M.L. ($86.137.602),** de los cuales el municipio de San Luis aportará en dinero un total de **OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS M.L. ($80.945.102)** y **EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P.** aportará en especie un valor de **CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($5.192.500)**						
Plazo de ejecución	**7 MESES Y 27 DIAS**						
Fecha de ejecución inicial	Del 2 de mayo al 28 de noviembre de 2025						
Fecha Prorroga 1	Del 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2025						

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Convenio

Balance General del Convenio			Pagos realizados al conveniente			
Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor del Convenio	$ 86.137.602					
Valor adiciones	$0					
Aporte Municipio en Dinero	$ 80.945.102					
Aporte Empresas Públicas en especie	$ 5.192.500					
Valor pagado	$ 0					
Porcentaje ejecutado	100 %					
Valor causado que no se ha pagado	$ 80.945.102					
Valor total ejecutado	$ 86.137.602					
Valor saldo por ejecutar	$ 0					
Porcentaje por ejecutar	0 %					

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el convenio objeto de supervisión fueron realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el conveniente como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del convenio: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 02 de mayo al 29 de diciembre de 2025, ha ejecutado las siguientes acciones.

CUADRO DE RESUMEN

COFINANCIADORES						CDP MUNICIPIO	APORTE		
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR/UNIT**	**VALOR/TOTAL**		**SERVICIOS PUBLICO EN ESPECIE**	**CDP MUNICIPIO**	**SUBTOTAL**
Equipos de tratamiento orgánicos e inorgánicos	Trituradora de vidrio	Unidad	1	$37.139.802	$ 37.139.802	$ 37.139.802	$ -	$ -	$37.139.802
	Bascula	Unidad	1	$ 600.840	$ 600.840	$ 600.840	$ -	$ -	$ 600.840
Parque Infantil	Parque Infantil	Unidad	1	$13.329.300	$ 13.329.300	$ 12.405.300	$ 924.000	$ -	$13.329.300
Campaña educativa ambiental	Bolsambiente	Unidad	500	$ 14.364	$ 7.182.000	$ 7.182.000	$ -	$ -	$ 7.182.000
	Cuñas	Unidad	20	$ 34.525	$ 690.500	$ -	$ 690.500	$ -	$ 690.500
	Programa radial	Unidad	15	$ 70.000	$ 1.050.000	$ -	$ 1.050.000	$ -	$ 1.050.000
	Perifoneo	Unidad	20	$ 40.000	$ 800.000	$ -	$ 800.000	$ -	$ 800.000
Dotación a Recuperadores	Dotación Recuperadores	Global	1	$ 4.478.760	$ 4.478.760	$ 4.478.760	$ -	$ -	$ 4.478.760
	Dotación OrgánIcos	Global	1	$ 2.138.400	$ 2.138.400	$ 2.138.400	$ -	$ -	$ 2.138.400
	Dotación Sacos	Unidad	1000	$ 2.200	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ -	$ -	$ 2.200.000
Asistencia Técnica y Talleres Educación Ambiental	Talleres Educación Ambiental	Taller	4	$ 432.000	$ 1.728.000	$ -	$ 1.728.000	$ -	$ 1.728.000
	Acompañamiento técnico	mes	8	$ 1.850.000	$ 14.800.000	$ -	$ -	$ 14.800.000	$ 14.800.000
TOTAL					**$ 86.137.602**	**$ 66.145.102**	**$ 5.192.500**	**$ 14.800.000**	**$ 86.137.602**

Cumplimiento de la entrega: se ha dado cumplimiento a la totalidad de las actividades contempladas, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente entre el 02 de mayo al 29 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en el convenio.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al conveniente: El conveniente ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se concluye que el conveniente ha dado cumplimiento a cabalidad con las actividades estipuladas en el marco del convenio, ejecutadas entre el 02 de mayo al 29 de diciembre de 2025. En virtud de lo anterior, y considerando que el conveniente ha presentado el informe de actividades correspondiente y los soportes de pago de seguridad social (parafiscales), **se autoriza el desembolso a su favor**.

San Luis, mayo de 2026

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Directora del Departamento Administrativo de Planeación