FECHA PRESENTE ACTA	22 de ABRIL DE 2026			ACTA No. 1
CONTRATO X / CONVENIO	No. 2129-2023	FECHA	20 DE NOVIEMBRE DE 2023	
OBJETO	MVT 241 CONTRATO DE OBRA PARA LA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE MECANISMOS DE REGULACIÓN DE TRÁNSITO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.			
VALOR TOTAL del CONTRATO/CONVENIO	($707,461,777,90) SETECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE			
APORTE	MUNICIPIO: (N.A.)			
	CONTRAPARTE: (N.A.)			
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES			
CONTRATANTE / PARTE	MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATISTA / CONTRAPARTE	CONSORCIO SAN JERÓNIMO NIT. 901,772,024-7, REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL C.C. N. 79.909.677 de BOGOTÁ			
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ C.C. 80,724,407 de Bogotá			
FECHA DE INICIO	22 DE NOVIEMBRE 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1_	18 DE ENERO DE 2024			
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° _1_	02 DE FEBRERO DE 2024			
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° _2_	08 DE FEBRERO DE 2024			
ACTA DE REINICIO N° _1_	30 DE ABRIL DE 2025			
ADICIONAL N° ____ VALOR	N.A.			
PRORROGA N° ___1__ TIEMPO	CINCUENTA Y OCHO (58) DIAS			
PERIODO DE PAGO	22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024 Y 30 DE ABRIL DE 2025 AL 29 DE JUNIO DE 2025			

En la Ciudad de Tunja, a los veintidos (22) días del mes de abril de 2026, se reunieron en las oficinas de a Secretaría de MOVILIDAD Y VIDA TERRITORIAL del Municipio, el señor el señor (a) SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número C.C. 80,724,407 de Bogotá, en su calidad de INTERVENTOR y el señor (a) LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL, identificado con cédula ciudadanía número 79.909.677 de BOGOTÁ, quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre del CONSORCIO SAN JERÓNIMO NIT. 901,772,024-7, con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 707.461.777,90	
Anticipo		

Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		$ 707.461.777,90
Valor actas pagadas		
Saldo por ejecutar		$ -
Sumas iguales	$ 707.461.777,90	$ 707.461.777,90

El suscrito supervisor del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certificó que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) de los meses de NOVIEMBRE 2023 N°73254970, DICIEMBRE 2023 N° 74211960, 74760145, ENERO 2024, 75062881, 74842576, ABRIL 2025 N° 86734551, 86889677, MAYO 2025 87305117, 87307242, 87305109, 87586255, JUNIO de 2025 89603896,8794050,89603938, 88215840 Y de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 100% encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: Los periodos incluidos en la presente acta de seguimiento corresponden a la supervisión a cargo del Ingeniero Juan Carlos Leguizamón quien ejercia como Secretario de Movilidad y Vida Territorial.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA:

NOMBRE: LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
R/L. CONSORCIO SAN JERONIMO
CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: SAID LEONARDO JIMENEZ JIMENEZ
R/L.
INTERVENTOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	MARLON QUINTERO GUARÍN	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.