OBRA CIVIL Y SUMINISTROS SAS		**OBJETO:** SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO PARA LA ADECUACIÓN, EL MANTENIMIENTO, REMODELACION, QUE REQUIERAN LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y/O RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS
NIT. 901963647-5		**CONTRATO DE SUMINISTRO No. CIP-ERUDM-2025-19**

CONDICIONES INICIALES						BALANCE DE MAYORES Y MENORES			ACTA DE COBRO NO. 002 - FINAL			CANTIDADES EJECUTADAS			FALTANTES POR EJECUTAR		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUYE IMPUESTOS E IVA**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUYE IMPUESTOS E IVA**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**
6,00	**MOBILIARIO URBANO**																
6,01	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO	M2	$ 73.000	279,00	$ 20.367.000	326,74	$ 73.000	$ 23.852.020,00	47,74	$ 3.485.020	14,61%	326,74	$ 23.852.020,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6,02	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL EXTERIOR CASTILLO REAL, COMPOSICIÓN DE 1 TOBOGAN DOBLE, 1 TOBOGAN SENCILLO, 1 TOBOGAN TUBULAR EN ESPRIAL, COLUMPIOS, PUENTE DE CUERDA, CAMINO DE EQUILIBRIO, ESCALERA DE ACCESO CON BARANDA, PLATAFORMAS, PANELES LATERALES CON FIGURAS Y TECHOS DECORATIVOS	UND	$ 25.180.200	2,00	$ 50.360.400	2,00	$ 25.180.200	$ 50.360.400,00	0,00	$ 0	0,00%	2,00	$ 50.360.400,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6,03	SUMINISTRO DE BANCA CON ESPALDAR	UND	$ 3.189.700	6,00	$ 19.138.200	6,00	$ 3.189.700	$ 19.138.200,00	0,00	$ 0	0,00%	6,00	$ 19.138.200,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6,04	SUMINISTRO DE CANASTAS DE BASURA, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 0,3X0,3X0,4	UND	$ 1.359.000	8,00	$ 10.872.000	8,00	$ 1.359.000	$ 10.872.000,00	0,00	$ 0	0,00%	8,00	$ 10.872.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7,00	**CARPINTERIA METALICA**																
7,01	SUMINISTRO DE REJILLA METÁLICA PARA CARCAMOS	ML	$ 259.800	126,00	$ 32.734.800	63,08	$ 259.800	$ 16.388.184,00	0,00	$ 0	0,00%	63,08	$ 16.388.184,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
10,00	**RED ELECTRICA**																
10,04	SUMINISTRO MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR	UN	$ 631.100	1,00	$ 631.100	0,00	$ 631.100	$ 0,00	0,00	$ 0		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
10,05	SUMINISTRO DE LED ALUMBRADO PUBLICO SPRING 80W	UN	$ 511.300	2,00	$ 1.022.600	0,00	$ 511.300	$ 0,00	0,00	$ 0		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
10,08	SUMINISTRO DE TABLERO GENERAL SEGÚN DISEÑO INCLUYE: UN BREAKER TOTALIZADOR DE 3X80A SEIS BREAKER BIPOLARES DE 2X32 A SEIS TEMPORIZADORES DIGITALES. SEIS CONTACTORES DE 2 X 30A 2 BREAKER TRIFASICOS DE 3X40A GABINETE TIPO INTEMPERIE. MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE. FRENTE MUERTO. CERTIFICADO RETIE DEL TABLERO	UND	$ 6.775.100	1,00	$ 6.775.100	1,00	$ 6.775.100	$ 6.775.100,00	1,00	$ 6.775.100	100,00%	1,00	$ 6.775.100,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
10,1	SUMINISTRO DE POSTE TRASLUCIDO DE 6 A 8M	UND	$ 2.366.100	6,00	$ 14.196.600	6,00	$ 2.366.100	$ 14.196.600,00	6,00	$ 14.196.600	100,00%	6,00	$ 14.196.600,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
10,11	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB	ML	$ 365.200	36,00	$ 13.147.200	36,00	$ 365.200	$ 13.147.200,00	36,00	$ 13.147.200	100,00%	36,00	$ 13.147.200,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

CONDICIONES INICIALES						BALANCE DE MAYORES Y MENORES			ACTA DE COBRO NO. 002 - FINAL			CANTIDADES EJECUTADAS			FALTANTES POR EJECUTAR		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUYE IMPUESTOS E IVA**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUYE IMPUESTOS E IVA**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**
10,12	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUZ RGB SUMERGIBLE	UND	$ 736.900	10,00	$ 7.369.000	16,00	$ 736.900	$ 11.790.400,00	16,00	$ 11.790.400	100,00%	16,00	$ 11.790.400,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
10,13	SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 106.300	36,00	$ 3.826.800	36,00	$ 106.300	$ 3.826.800,00	36,00	$ 3.826.800	100,00%	36,00	$ 3.826.800,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
15,00	**MOBILIARIO URBANO**																
15,01	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO	M2	$ 73.000	107,84	$ 7.872.320	107,84	$ 73.000	$ 7.872.320,00	0,00	$ 0	0,00%	107,84	$ 7.872.320,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
15,02	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL EXTERIOR CASTILLO REAL, COMPOSICIÓN DE 1 TOBOGAN DOBLE, 1 TOBOGAN SENCILLO, 1 TOBOGAN TUBULAR EN ESPRIAL, COLUMPIOS, PUENTE DE CUERDA, CAMINO DE EQUILIBRIO, ESCALERA DE ACCESO CON BARANDA, PLATAFORMAS, PANELES LATERALES CON FIGURAS Y TECHOS DECORATIVOS	UND	$ 25.180.200	1,00	$ 25.180.200	1,00	$ 25.180.200	$ 25.180.200,00	0,00	$ 0	0,00%	1,00	$ 25.180.200,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
15,03	SUMINISTRO DE CANASTAS DE BASURA, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 0,3X0,3X0,4	UND	$ 1.359.000	4,00	$ 5.436.000	4,00	$ 1.359.000	$ 5.436.000,00	0,00	$ 0	0,00%	4,00	$ 5.436.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
16,00	**RED ELECTRICA**																
16,03	SUMINISTRO MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR	UND	$ 631.100	1,00	$ 631.100	0,00	$ 631.100	$ 0,00	0,00	$ 0	#¡DIV/0!	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
16,04	SUMINISTRO DE LED ALUMBRADO PUBLICO SPRING 80W	UND	$ 511.300	2,00	$ 1.022.600	0,00	$ 511.300	$ 0,00	0,00	$ 0	#¡DIV/0!	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	
16,07	SUMINISTRO DE POSTE TRASLUCIDO DE 6 A 8M	UND	$ 2.366.100	3,00	$ 7.098.300	3,00	$ 2.366.100	$ 7.098.300,00	3,00	$ 7.098.300	100,00%	3,00	$ 7.098.300,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
16,08	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB	ML	$ 364.200	24,00	$ 8.740.800	24,00	$ 364.200	$ 8.740.800,00	24,00	$ 8.740.800	100,00%	24,00	$ 8.740.800,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
16,10	SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO)	ML	$ 106.300	24,00	$ 2.551.200	24,00	$ 106.300	$ 2.551.200,00	24,00	$ 2.551.200	100,00%	24,00	$ 2.551.200,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
22,00	**SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA**																
22,01	SUMINISTRO DE BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA CON ESPALDAR TIPO OLAND DIMENSIONES 1,80X0,45X0,57M (ANCHOXALTOXPROFUNDIDAD) INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION EN SITIO	UND	$ 3.189.700	4,00	$ 12.758.800	4,00	$ 3.189.700	$ 12.758.800,00	0,00	$ 0	0,00%	4,00	$ 12.758.800,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
22,02	SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL EXTERIOR CASTILLO REAL, COMPOSICIÓN DE 1 TOBOGAN DOBLE, 1 TOBOGAN SENCILLO, 1 TOBOGAN TUBULAR EN ESPRIAL, COLUMPIOS, PUENTE DE CUERDA,CAMINO DE EQUILIBRIO, ESCALERA DE ACCESO CON BARANDA, PLATAFORMAS, PANELES LATERALES CON FIGURAS Y TECHOS DECORATIVOS	UND	$ 25.179.200	1,00	$ 25.179.200	1,00	$ 25.179.200	$ 25.179.200,00	0,00	$ 0	0,00%	1,00	$ 25.179.200,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

CONDICIONES INICIALES						BALANCE DE MAYORES Y MENORES			ACTA DE COBRO NO. 002 - FINAL			CANTIDADES EJECUTADAS			FALTANTES POR EJECUTAR		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUYE IMPUESTOS E IVA**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO INCLUYE IMPUESTOS E IVA**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**	**CANTIDAD**	**VALOR/ TOTAL**	**AVANCE (%)**
22,03	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO	M2	$ 73.000	40,00	$ 2.920.000	86,00	$ 73.000	$ 6.278.000,00	46,00	$ 3.358.000	53,49%	86,00	$ 6.278.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
22,04	SUMINISTRO DE CANASTAS DE BASURA, INCLUYE BASE EN CONCRETO DE 0,3X0,3X0,4	UND	$ 1.358.000	2,00	$ 2.716.000	2,00	$ 1.358.000	$ 2.716.000,00	0,00	$ 0	0,00%	2,00	$ 2.716.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
23,00	**RED ELECTRICA**																
23,01	SUMINISTRO DE POSTE OPALESCENTE DE 8 METROS. INCLUYE BRAZO	UND	$ 2.366.100	5,00	$ 11.830.500	5,00	$ 2.366.100	$ 11.830.500,00	5,00	$ 11.830.500	100,00%	5,00	$ 11.830.500,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
23,02	SUMINISTRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO 30W, TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, CHASIS EN ALUMINIO, PROTECCIÓN DPS 10KVA, IP 66. ANGULO DE APERTURAM 90-150 °, GARANTÍA 5 AÑOS, INCLUENDO INSTALACION DE CABLEADO PARA SU ELABORACION.	UND	$ 420.100	4,00	$ 1.680.400	0,00	$ 420.100	$ 0,00	0,00	$ 0		0,00	$ 0,00	#¡DIV/0!	0,00	$ 0,00	
23,03	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN PARA POSTES OPALESCENTES CON CINTA RGB	ML	$ 365.200	30,00	$ 10.956.000	30,00	$ 365.200	$ 10.956.000,00	30,00	$ 10.956.000	100,00%	30,00	$ 10.956.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
23,04	SUMINISTRO DE GUAYA TENSADA (INCLUYE CLAVE 20X20 POLARIZADO, TERMO ENCOJIBLE NO.3 Y DEMAS MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 106.300	30,00	$ 3.189.000	30,00	$ 106.300	$ 3.189.000,00	30,00	$ 3.189.000	100,00%	30,00	$ 3.189.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
27,00	**CONSTRUIR OBRAS DE MAMPOSTERÍA Y ENCHAPE**																
27,05	SUMINISTRO DE ENCHAPE PISO INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA Y/O PEGACOR	M2	$ 58.200	6,52	$ 379.464	8,53	$ 58.200	$ 496.446,00	8,53	$ 496.446	100,00%	8,53	$ 496.446,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
30,00	**RED HIDROSANITARIA**																
30,06	SUMINISTRO DE COMBO SANITARIO INCLUYE LAVAMANOS CON PEDESTAL, GRIFERIA, SANITARIO Y ACCESORIOS.	UND	$ 699.300	2,00	$ 1.398.600	2,00	$ 699.300	$ 1.398.600,00	2,00	$ 1.398.600	100,00%	2,00	$ 1.398.600,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
NO	**ITEMS NO PREVISTOS**																
N.P. 9,13	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE 3HP 220V	UND				4,00	$ 1.588.253,00	$ 6.353.012,00	4,00	$ 6.353.012	100,00%	4,00	$ 6.353.012,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
N.P. 9,15	SUMINISTRO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2 HP 220 V	UND				2,00	$ 1.800.000,00	$ 3.600.000,00	2,00	$ 3.600.000	100,00%	2,00	$ 3.600.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
				TOTAL SUMINISTRO	**$ 311.981.284**			**$ 311.981.282,00**		**$ 112.792.978**	**36,15%**		**$ 311.981.282**	**100,00%**		**$ 0**	**0,00%**