Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 1 DE 2026-05-08	**CONTRATO No.** 0709 DE 2026-01-26

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
NÚMERO DE CONTRATO	0709	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 10%		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR SERVICIOS DE OBRERO PARA ATENDER LA CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.			
VALOR DEL CONTRATO	$13.200.000,00 Trece Millones Doscientos Mil Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X		PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X			
VALOR ADICIONAL	$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	13.200.000,00 Trece Millones Doscientos Mil Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2026-01-30	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2026-01-30	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-07-29	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	**DESDE:**	2026-03-12	**HASTA:**	2026-03-29
MODALIDAD DEL CONTRATO:	CONTRATACIÓN DIRECTA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1400.40.5.2026 - 728	2026-01-19	2.3.2.02.02.009.40.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$66.000.000,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**	**TIPO**
1400.40.10.2026 - 1315	2026-01-27	2.3.2.02.02.009.40.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$3.006.666,67	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 2048	2026-03-19	2.3.2.02.02.009.40.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	$10.193.333,33	Contrato Cesión

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR

En la ciudad de Yopal, a los Ocho (08) días del mes de Mayo de 2026 se reunieron ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, y JOSE LEONARDO PEREZ MESA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA No. 74186252 de SOGAMOSO, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: JOSE LEONARDO PEREZ MESA, Identificado Con Nit No. 74186252-7 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de MARZO, los cuales están correctamente liquidados y pagadosde acuerdo con la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD	PENSION	ARL
NOMBRE EMPRESA	E.P.S. SANITAS S.A.	COLFONDOS	POSITIVA
NÚMERO PLANILLA	9504012170	9504012170	9504012170
VALOR	$131.400,00	$168.100,00	$73.200,00
VALOR INTERES	$1.300,00	$1.600,00	$700,00
PERIODO INICIO	2026-03-12	PERIODO FIN	2026-03-30
VALOR TOTAL	$376.300,00	Base Cotización o IBc	$1.050.543,00
FECHA PAGO	2026-04-29		

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$13.200.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$13.200.000,00	$0,00	

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA PARCIAL

	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$1.320.000,00	$0,00	$1.320.000,00
POR EJECUTAR	$11.880.000,00		
TOTAL	$13.200.000,00	$0,00	$1.320.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$1.320.000,00 Un Millón Trescientos Veinte Mil Pesos
OBSERVACIONES:	Al valor de la presente acta se descontará la suma de $ 528.000,00 por concepto de pago de estampillas, de conformidad con el Acuerdo No. 032 de 2020 discriminado de la siguiente manera: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR $ 396.000 ESTAMPILLA PROCULTURA $ 132.000. ESTE CONTRATO TIENE CESION DONDE EL CEDENTE ES CARLOS ROLANDO GALAN CARDENAS Y LA CESIONARIA JOSE LEONARDO PEREZ MESA. El periodo a cobrar en la presente acta va del día 12 al 29 de marzo de 2026 de acuerdo ha que hay un periodo sin ejecutar que es del 30 de enero al 11 de marzo de 2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Ocho (08) días del mes de Mayo de 2026.

JOSE LEONARDO PEREZ MESA
CONTRATISTA

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR