EL GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES "ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P.", EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, CONSTITUCIONALES, ESTATUTO INTERNO DE LA EMPRESA.

ACTA DE ACLARACIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO No. 037 DE 2025

El suscrito, **OSCAR BECERRA PINTO,** identificado con cédula de ciudadanía N° 91.466.330 de Rionegro (S), actuando en calidad de Gerente.

En Mogotes, a los once (11) días del mes de febrero de 2026, se suscribe la presente acta con el fin de realizar la siguiente aclaración:

ACLARACIÓN

Que en el documento denominado ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO N° 037 DE 2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACION Y RESPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, se indicó por error mecanográfico como fecha de finalización el día once (11) de febrero de 2026.

No obstante, la fecha correcta corresponde al día diez (10) de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el plazo contractual y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

FINALIDAD

La presente aclaración se realiza con el propósito de corregir el error mecanográfico mencionado, sin que ello implique modificación alguna de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, sino únicamente su correcta precisión para efectos de interpretación y control.

EL CONTRATANTE,

OSCAR BECERRA PINTO
GERENTE ESPAMOGOTES S.A

EL CONTRATISTA,

MARLON CAPACHO FUENTES
C.C. 91.270.261 de Bga- Santander
RL: PROCUIMA LTDA.
NIT: 804.005718-9

	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Andrés Darío Benítez Castillo	Asesor jurídico	
Revisó	Oscar Becerra Pinto	Gerente	