N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implemenado	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
1	General	Interno	Planeación	Operacional	El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Falta de información oportuna, veraz, completa a todos los posibles proponentes en el proceso de selección. Desigualdad en la información privilegiando a ciertos proponentes. Falta de competencia	1	1	2	Bajo	Municipio	Publicación e todos los documentos, técnicos, financieros, y jurídicos previos al inicio del procesos. Publicación de los documentos que se presenten en el proceso en la página web destinada para este fin	Se garantiza la transparencia y publicidad del proceso de contratación	No	Municipio	Etapa de Planeación	Hasta la liquidación del contrato	Intervención de los responsables involucrados en el proceso, siendo permanente su revisión.

2	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Insuficiencia por menor valor proyectado en el contrato. Ineficiencia en el manejo de recursos por mayor valor proyectado	1	2	3	Bajo	Municipio	Elaboración del presupuesto y estudio de mercado para el servicio a contratar	El presupuesto oficial estimado corresponde a los precios del mercado respecto al objeto contractual	No	Municipio	Etapa de Planeación	Hasta la liquidación del contrato	Por parte de la Secretaría gestora de la necesidad y con la elaboración y publicación del estudio de mercado. Revisión en etapa de planeación.
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados impidiendo encontrar proponentes que los cumplan	No presentación de proponentes al proceso	1	2	3	Bajo#£4$	Municipio	Elaboración del estudio previo por parte del área misional en el que se identifican los requisitos mínimos del servicio	Establecimiento de requisitos mínimos acordes al objeto de contratación.	No	Municipio	Etapa de Planeación	Hasta el cierre del proceso contractual	Por parte de la Oficina Asesora Jurídica y durante el desarrollo de las observaciones al proyecto y pliego de condiciones.
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en las regulaciones y aspectos de costos inherentes que aplican al servicio a contratar	Aumento o disminución en el costo del servicio	1	2	3	Bajo	Contratista	Previsión de las posibles variaciones que ha tenido el servicio durante los últimos años, a efectos de que formule una propuesta coherente y previsible con asunción del posible riesgo. La Entidad no ajustará el valor del servicio contratado.	Celebración de un contrato con conocimiento y previsión de la posible contingencia.	No	Contratista	Formulación de la propouesta	Hasta la liquidación del contrato	Por parte del supervisor y contratista durante la ejecución del contrato.

6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Huelgas, disturbios, asonadas, o actos terroristas que impidan la ejecución del contrato.	No prestación del servicio.	2	3	5	Medio	Contratista / Municipio	Al tratarse de factores externos se suspenderá la ejecución del contrato mientras subsistan los factores que lo originaron y se retomará la ejecución de los días de calendario del respectivo año escolar.	Evitar afectaciones a los estudiantes y personal, y/o bienes del contratista, así como, proteger el equilibrio económico del contrato.	Si	Municipio y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicip y durante su ejecución	Hasta el acta de reinicio de liquidación	Comunicación permanente con las autoridades del Municipio con el fin de prevenir la ocurrencia de posibles actos quepongan en riesgo la integridad de los estudiantes, del contratista o de sus empleados.
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencia en la calidad del servicio prestado	Falta de pertenencia y asertividad en la consultoría de conformidad a las condiciones y obligaciones establecidas.	3	3	6	Alto	Contratista	Supervisión permanente del cumplimiento del objeto contractual, realizando los informes correspondientes. Exigencia de póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	Se disminuye ostensiblemente el riesgo, permitiendo que el servicio se preste en la forma y condiciones previstas en los documentos del proceso contractual. Resarcir los posibles perjuicios por incumplimiento del contratista.	Si	Municipio y contratista	Desde la suscripción del acta de inicio y durante su ejecución	Hasta la liquidación del contrato y 4 meses más	A cargo del supervisor del contrato, realizando seguimiento periódico al cumplimiento del contrato

8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios	Demandas e indemnizaciones	2	4	6	Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento: pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Evitar demandas, perjuicios y afectaciones al personal del contratista. Transferir el Riesgo respecto las consecuencias de la materialización del mismo	Si	Municipio y Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio y durante su ejecución	Hasta la liquidación del contrato y 3 años más.	A cargo del supervisor del contrato con la revisión de los informes del contratista y durante toda la ejecución del contrato.