SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de La Candelaria)

Fecha de Solicitud: 23/04/2026		**Área de Origen:** Gestión para el desarrollo local de la Alcaldía Local de la Candelaria
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLC-CPS-410-2025	**Fecha de Suscripción**: 31/10/2025	**Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios
Plazo Inicial:	**Fecha de Inicio:** 10/11/2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 09/05/2026
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR LA GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA		
Contratista: GOLD LOGISTIC S.A.S		
Interventor/ Supervisor: Angélica María Angarita Serrano		**Valor Inicial: $ 274.967.649**
Número del proceso SECOP I o II: FDLC-SAMC-009-2025	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 22/09/2025**	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8906563&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. __1_____**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
0	**Tiempo**: 2 meses **Fecha Terminación Final**: 09/07/2026	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.__N/A____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: **$** $ 274.967.649
Valor ejecutado: **$ 0**
Valor Pagado: **$ 0**
Valor a Adicionar: **$ 0**

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	274.967.649,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	274.967.649,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	274.967.649,00 COP	100%	-

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

De acuerdo con la meta del Plan Operativo de Inversiones correspondiente al proyecto "*2441 - La Candelaria camina hacia la prevención de violencias, autonomía y cuidado con enfoque de igualdad para las mujeres y familias"* la Alcaldía Local de la Candelaria ha venido dando cumplimiento a la meta *"vincular 395 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual"* asociadas mediante el desarrollo del contrato **FDLC-CPS-410-2025** cuyo objeto es Prestar servicios para realizar la gestión, implementación y evaluación de acciones integrales para la promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias, así como la prevención de la violencia en el contexto familiar y la violencia sexual en la localidad de la candelaria.

Dada la importancia del cumplimiento de esta meta para la localidad de La Candelaria se requiere prorrogar por el término de dos (02) meses el presente contrato, teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato que estuvo sucedida por la temporada navideña, y el inicio de año, lo que dificultó la capacidad de convocatoria en estos meses. Esto sumado a que en el contrato hay una actividad contractual relacionada con la conmemoración de la jornada del Buen Trato de acuerdo con la asistencia técnica de la Secretaría Distrital de Integración Social y la fecha conmemorativa está por fuera de los tiempos de ejecución establecidos actualmente.

Así las cosas, persiste la necesidad de ampliar el plazo de ejecución al contratista GOLD LOGISTIC SAS, quien ha ejecutado el contrato dentro de los términos pactados y de manera idónea, al cumplir con las actividades obligadas en el contrato en coordinación con la supervisión del mismo, conforme consta en los correspondientes informes mensuales presentados y publicados a través de la plataforma electrónica de contratación SECOP II.

De acuerdo con la justificación planteada con la prórroga proyectada, se logra que el contratista continúe prestando sus servicios para el cumplimiento de la meta del Plan Local de Desarrollo y que se atiendan de forma adecuada las actividades desarrolladas para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual.

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación y prórroga del Contrato de No**. 410 de 2025**

Supervisor(a)
ANGÉLICA MARÍA ANGARITA SERRANO
ALCALDESA LOCAL DE LA CANDELARIA

Proyectó: Angie Carolina Cardona Arango