ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO No. SDSI-CMC-229-2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA –SECRETARIA DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA S.A.S CON NIT. 901 301 891-6

CONTRATISTA SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA S.A.S.
NIT . 901 301 891-6
REPRESENTANTE LEGAL: HERLYN ANDREINA RINCÓN FRANCO
CEDULA: : No 1.121.860.063 de Villavicencio
OBJETO: : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE JUNIO 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	14 DE JUNIO 2023
NO. Y FECHA DE CDP	7100038921 DEL 08. MAYO DE 2023
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	4600018311 DEL 14 DE JUNIO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 96.891.060
VALOR ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	$ 48.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 144.891.060
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA 30 DÍAS
FECHA DE INICIO	14 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2023
PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE JULIO DE 2023
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA (40) DIAS
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	ADICION No. 1
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 48.000.000
NO. Y FECHA DE CDP	7100040974 DEL 06 DE JULIO DE 2023
NO. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	4700005751 DEL 13 DE JULIO DE 2023
SUSPENSIÓN :	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN :	N/A
FECHA DE REINICIO :	N/A
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha
ADICION Y PRORROGA No 1	Adición por valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($48.000.000) M/CTE** y en el mismo sentido ampliar su plazo de ejecución en **DIEZ (10) DÍAS más.**	12 DE JULIO DE 2023

GARANTÍAS SI ___X___ NO_____

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS SI _____ NO___X__

EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES: GILBERTO ACOSTA GUTIÉRREZ
Gerente para la Atención de Personas Mayores y Población con discapacidad

FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA DEL 03 DE AGOSTO DE 2023

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., **LUCY ADRIANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ** con C. C. N° **52.655.365**, en su calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y. **HERLYN ANDREINA RINCON FRANCO** con **C.C. 1.121.860.063** de Villavicencio en su calidad de representante legal de **SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS CONTRACTUALES RYA S.A.S** con **Nit. 901.301.891-6**, CONTRATISTA con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor presentado en SUPERVISA de fecha de 03 de agosto de 2023, el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor del contrato el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista o la parte del convenio durante el plazo de ejecución del contrato o convenio que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300104884	10 de agosto de 2023	$ 96.891.060
3300104902	10 de agosto de 2023	$ 48.000.000
	TOTAL	$ 144.891.060

Que el balance financiero del contrato o convenio es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$ 96.891.060	
Valor Adiciones	$ 48.000.000	
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)		$ 144.891.060
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)		$ 0
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)		$ 0
Sumas iguales	144.891.060	144.891.060

El valor ejecutado del Contrato No. **_SDSI-CMC-229-2023** asciende a la suma de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA PESOS** M/CTE ($ 144.891.060), conforme se detalla en el estado financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros: N/A

Documentos del Acta de Liquidación

1- Acta de recibo a satisfacción de los elementos del Contrato SDSI-CMC-229-2023 de fecha 12 de julio
2- Acta de recibo a satisfacción de los elementos de la Adicion del Contrato SDSI-CMC-229-2023 de fecha 12 de julio
3- Factura electrónica de venta No FE 36 de 17 de julio de 2023
4- Planilla de pago de seguridad Social No 68966306
5- Ras 1 con fecha del 3 de agosto de 2023, por valor de $ 96.891.060
6- Ras 2 con fecha del 3 de agosto de 2023, por valor de $ 48.000.000
7- Informe de Supervisión número 1 con fecha del 28 de julio de 2023
8- Informe de Supervisión final con fecha del 03 de agosto de 2023
9- Oficio Certificado de Pago con fecha del 03 de agosto de 2023
10- Documento de pago 1 No 3300104884 del 10 de agosto de 2023
11- Documento de pago 2 No 3300104902 del 10 de agosto de 2023
12- Soporte de pago de estampillas departamentales No 3300104884 y No 3300104902

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

SALVEDADES: N/A

OBSERVACIONES N/A

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los

POR EL DEPARTAMENTO

LUCY ADRIANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretaría De Desarrollo e Inclusión Social

POR EL CONTRATISTA

HERLYN ANDREINA RINCON FRANCO
Contratista
Representante Legal
Suministro Acompañamiento y Asesorias Contractuales Rya Sas

Proyectó: Andrea Saavedra – Profesional De Apoyo
Revisó: Gilberto Acosta Gutiérrez Gerente para las personas mayores y personas con discapacidad Supervisor
Reviso: Diana Carolina Mahecha Hernández – Asesora Juridica