No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realizar el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas.	Se podría presentar incumplimiento o afectación en la prestación y calidad del servicio.	2	4	6	Alto	Contratista	Diligenciamiento del formato de cumplimiento especificaciones técnicas.	2	3	5	Medio	SI	FAC	Desde la evaluación de propuestas.	Con la culminación del contrato.	Solicitar aclaraciones de oferta económica por ser artificialmente bajas.	Permanente
2	General	Externo	Selección	fo	Liquidez y/o financiación del Contratista.	Falta de recursos para la ejecución del contrato, mano de obra, repuestos e insumos.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión estados financieros durante la evaluación económica.	2	3	5	Medio	SI	FAC	Desde la evaluación de propuestas.	Con la culminación del contrato.	Verificación estados financieros de los oferentes.	Permanente
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de efectuar algunas actividades y/o tareas de mantenimiento preventivo y/o correctivo, por no tener mano de obra calificada, ni repuestos e insumos requeridos.	Incumplimiento total o parcial del mantenimiento preventivo y/o correctivo para algunos equipos o elementos de apoyo.	2	4	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente durante la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	FAC	Desde la suscripción del contrato.	Con la culminación del contrato.	Supervisión y reporte oportuno de posibles incumplimientos por parte del contratista.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación en tasas de cambio para efectos de adquisición de insumos, bienes y/o servicios para la ejecución del objeto del contrato.	Disminución de la capacidad adquisitiva con el presupuesto disponible.	2	3	5	Medio	Contratista	Prever compras con antelación que permitan cubrir el riesgo de variación en la tasa de cambio cuando sea aplicable.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato.	Con la culminación del contrato.	-Realizar seguimiento periódico a la tasa de cambio vigente. -Identificar las compras a desarrollar en moneda extranjera, proyectando mejor estos tiempos.	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Posibles variaciones en los precios de los repuestos, insumos y/o elementos a nivel país, que puedan afectar la ejecución del contrato.	Mala proyección de costos o gastos directos e indirectos que afecten la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Proyectar compras anticipadas de repuestos, insumos y/o elementos a nivel país.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato.	Con la culminación del contrato.	Reuniones periódicas seguimiento en cabeza de la supervisión.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Cambios en las condiciones sociales y/o políticas que tengan impacto en la ejecución del contrato, derivadas en posibles paros, huelgas, conflictos internos, etc.	Incumplimiento de actividades y/o tareas de mantenimiento, tiempos de entrega, ejecución y/o aportes de las partes.	2	3	5	Medio	FAC / Contratista	Prever mecanismos que minimicen o mitiguen los posibles impactos por esta clase de eventos.	2	2	4	Bajo	SI	FAC / Contratista	Desde la suscripción del contrato.	Con la culminación del contrato.	Verificación constante de las condiciones políticas y/o sociales de la región o el país.	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos naturales impredecibles, sin intervención humana, que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como sismos, terremotos, inundaciones, tormentas, vendavales, etc.	Daños a los equipos y/o elementos de apoyo que afecten el cumplimiento de las obligaciones de las partes.	2	3	5	Medio	FAC / Contratista	Aminorar el impacto de los eventos naturales, que se puedan prever a través de medias previamente establecidas (pólizas, fianzas, etc.).	2	2	4	Bajo	SI	FAC / Contratista	Desde la suscripción del contrato.	Con la culminación del contrato.	Adoptar medidas preventivas para poder cubrir este tipo de riesgos por impactos de la naturaleza.	Permanente

8	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	No disponibilidad o discontinuidad tecnológica, en insumos, repuestos o equipos necesarios para cumplir con el mantenimiento.	Incumplimiento con la ejecución de las tareas de la ficha técnica.	2	3	5	Medio	Contratista	Permitir el exchange o actualización según corresponda de algún hardware / software necesario, buscando mantener en operación y servicio los equipos y/o elementos de apoyo.	2	2	4	Bajo	SI	FAC / Contratista	Desde la suscripción del contrato.	Con la culminación del contrato.	Pruebas operativas y/o puesta en funcionamiento de los equipos y elementos de apoyo actualizados o modificados.	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Ejecución del proceso contractual de forma inadecuada, irregular o mal proyectada.	Retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación de los servicios.	2	3	5	Medio	Contratista	Reportar novedades a DECON y hacer efectivos los controles en los procesos de contratación.	1	2	3	Bajo	SI	FAC / Contratista	Desde la suscripción del contrato.	Con la culminación del contrato.	Seguimiento y control a los procesos contractuales.	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Uso o mala destinación final de insumos, elementos y/o equipos que son nocivos, contaminantes o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.	No aplicación de normatividad para proteger la salud y el medio ambiente durante la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	FAC / Contratista	Identificar y clasificar los insumos, elementos y/o equipos que causen daños a la salud o el medio ambiente, para tomar las medidas pertinentes.	2	2	4	Bajo	NO	FAC / Contratista	Desde la suscripción del contrato.	Con la culminación del contrato.	Supervisión Permanente	Permanente