ING. WILSON BLANDON
CRECIENDO CON CALIDAD

WILSON YUBER BLANDON CORTES
INGENIERO CIVIL- TOPOGRAFO
ESPECIALISTA EN GERENCIA

Pereira, 7 de mayo de 2025

SEÑORES
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y RURAL DE RISARALDA EDUR E.I.C.E
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No. 188 DE 2026 "ADECUACIÓN Y OBRAS DE CONSTRUCIÓN REPARACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: ANTONIA SANTOS Y RISARALDA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3555-2024**
"

Asunto: Solicitud Suspensión


Cordial Saludo:

En el desarrollo de la obra de la referencia, se han presentado situaciones no esperadas que han afectado negativamente el cumplimiento del cronograma de obra, los cuales han retrasado ostensiblemente la ejecución de actividades, referente a la **AMPLIACIÓN DE LAS UNIDADES SANITARIAS** que es la actividad principal a ejecutar en la escuela Risaralda donde se debe verificar ante la secretaría de planeación de municipio de Santa Rosa de Cabal las autorizaciones o permisos que se requieran para dicha ampliación, de igual manera con las **REDES DE ALUMBRADO EXTERIOR (SOLAR FOTOVOLTAICO Y POSTES)**, motivado por el retraso en la producción y envío por parte de las empresa encargada del suministro estas manifiestan que requieren mayor tiempo para dar cumplimiento a las entregas respectivas lo que no ha permitido la ejecución en los tiempos previstos inicialmente, esto produce retrasos en los demás procesos hasta tanto no se ejecuten estos ítems.

En virtud a lo expuesto, solicito en forma respetuosa se conceda una suspensión al contrato de la referencia, con el propósito de cumplir con el objeto contractual.

Agradezco la atención prestada a la presente.

Cordialmente,



WILSON YUBER BLANDON CORTES
INGENIERO CIVIL
CONTRATISTA

CRA 19 No. 1 N – 02 BLOQUE 2 APTO 102 ARMENIA QUINDIO
TELEFONO 315 5333926
e-mail: ingyuber@hotmail.com